
Stadt Leun, EKVO-Zeit- und Kostenplanung 2021 - 2024

nächste

Frist

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1564 15 Leun-Stockhausen Stockhausen_MW MW keine 15 Dez 24 3.852 b z k

2 1564 16 Leun-Stockhausen Stockhausen_RW RW keine 20 Dez 29 2.004 b z k

3 1564 17 Leun-Stockhausen Stockhausen_SW SW keine 15 Dez 24 1.242 b z k

4 1565 6 Leun-Bissenberg Bissenberg BV_TWSIII RW Ill/Ill A 5 Dez 24 339 b z k

5 1565 7 Leun-Bissenberg Bissenberg_MW_TWSIII MW Ill/Ill A 5 Dez 24 4.538 b z k

6 1566 1 Leun-Biskirchen Biskirchen_MW MW keine 15 Dez 39 7.082

7 1566 2 Leun-Biskirchen Biskirchen_RW RW keine 20 Dez 49 342

9 1566 4 Leun-Biskirchen Biskirchen_SW SW keine 15 Dez 39 336

8 1566 3 Leun-Biskirchen Biskirchen_RW_TWSIII RW Ill/Ill A 5 Dez 24 1.718 z k

10 1566 5 Leun-Biskirchen Biskirchen_SW_TWSIII SW Ill/Ill A 5 Dez 24 2.070 z k

11 3147 11 Leun Stadt Leun_MW_Nord MW keine 15 Dez 24 5.347 b z k

12 3147 12 Leun Stadt Leun_MW_Sued MW keine 15 Dez 24 4.168 b z k

13 3147 13 Leun Stadt Leun_RW RW keine 20 Dez 29 4.275 b z k

14 3147 14 Leun Stadt Leun_SW SW keine 15 Dez 24 2.841 b z k

15 3148 10 Lahnbahnhof Lahnbahnhof_SW SW keine 15 Dez 24 337 b z k

16 3148 8 Lahnbahnhof Lahnbahnhof_MW MW keine 15 Dez 24 1.978 b z k

17 3148 9 Lahnbahnhof Lahnbahnhof_RW RW keine 20 Dez 29 326 b z k

42.795

b Bestandserfassung (Verm.+DB-Pflege) 2,00 €/lfdm. (br. inkl. NK)

z Zustandserfassung (Kanalinspektion) 12,00 €/lfdm. (br. inkl. NK)

k Sanierungskonzept (Bedarfsplanung) 3,00 €/lfdm. (br. inkl. NK)

senkr. Doppellinie = Zykluswechel (EKVO)

Monetärer Sanierungsaufwand zur Werterhaltung des Kanalnetzes der Stadt Leun:

Ansatz zur Wertermittlung: 1.200 €/lfdm. 51.354.000 €                 

erf. Reinvestition (2,5-5,0 ‰): 5,0 ‰ 260.000 €                     / Jahr (ohne NK)

2029

Quartal

Alle Kostenangaben verstehen sich brutto inkl. Nebenkosten!

Der Stadtteil Biskirchen wurde bereits 2018 untersucht. Die Frist bis 2024 wurde somit eingehalten. Der 

Wiederholungszyklus liegt hier bei 15 bzw. 20 Jahren. Für die Entwässerungsanlagen in Wasserschutz-

gebieten gelten kürzere Fristen. 

Die angegebenen Kosten für Bestandserfassung (blau) und Sanierungskonzept (gelb) im ST Biskirchen  

wurden über fiktive Kostenansätze (orange)  aufgrund von Erfahrungswerten generiert.

Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel für die "Sanierung" (Planung, Ausschreibung und 

Umsetzung erforderlicher Sanierungsmaßnahmen) ergeben sich aus dem Haushaltsansatz "HH-Ansatz" 

abzüglich der Aufwendungen für die "EKVO"  (Vermessung, Datenbankpflege, Kanalinspektion und der 

Bedarfsplanung). Aus den hier gewählte Haushaltsansatz von 500.000 € ergibt sich bis 2024 so ein 

gemitteltes Sanierungspotential von rd. 295.000 € (zzgl. 15% NK = rd. 350.000 €).
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148.500 €  

351.500 €  

500.000 €  

Mittelw.
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2022

Sanierung 399.000 €  422.000 €  265.000 €  

180.000 €    

320.000 €  

E K V O 101.000 €    78.000 €      235.000 €    

2023 2024

500.000 €  

Haushaltsjahr

500.000 €  500.000 €  

2024
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HH-Ansatz 500.000 €  

2021

HS Ingenieure GmbH, JM, 07.05.2021
Dateipfad: X:\Martin\_Leun\EKVO Zeitplan 2021.xlsx




