
Ausbau digitale Infrastruktur Schulen – Terminplan 

 

 
Die Elektro-Installationsmaßnahmen in den Schulen wurden wie folgt geplant: 
  
In der ursprünglichen Planung für 2021 wurden: 
 18 Schulen geplant und begonnen  Plan: 16 in 2021 abzuschließen 
                  2 in 2022 abzuschließen 
       Ist: 11 wurden abgeschlossen 
          7 sind in Ausführung 
 

Schule Status der
Elektro Arbeiten

Status der Medientechnik Status des 
WLAN Endausbau

Amanaschule, Aumenau In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
Erich-Kästner-Schule Abgeschlossen Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Vorbereitung mit Dienstleister
Erlenbachschule, Elz In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
Fürst-Johann-Ludwig-Schule, Hadamar Abgeschlossen Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Vorbereitung mit Dienstleister
Grundschule Arfurt Abgeschlossen Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Vorbereitung mit Dienstleister
Grundschule Dehn Abgeschlossen Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Vorbereitung mit Dienstleister
Grundschule Linter Abgeschlossen Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Vorbereitung mit Dienstleister
Grundschule Oberzeuzheim Abgeschlossen Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Vorbereitung mit Dienstleister
Grundschule Staffel In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
Grundschule Steinbach Abgeschlossen Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Vorbereitung mit Dienstleister
Herzenbergschule, Hadamar Abgeschlossen Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Vorbereitung mit Dienstleister
J.-Chr. Senckenbergschule, Runkel In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
J.-Chr.-Senckenbergschule, Villmar In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
MPS „Goldener Grund“, Selters Abgeschlossen Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Vorbereitung mit Dienstleister
Pavillon Philippinum, Weilburg Abgeschlossen Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Vorbereitung mit Dienstleister
Schule a. d. Falkenflug, Löhnberg Abgeschlossen Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Vorbereitung mit Dienstleister
Schule am Sonnenhang, Steeden In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
Wilhelm-Knapp-Schule, Weilburg In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
Adolf-Reichwein-Schule, Limburg In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
Albert-Schweitzer-Schule, Limburg Vergeben Begehung in Planung
Astrid-Lindgren-Schule, Limburg Vergeben Begehung in Planung
Christian-Spielmann-Schule Abgeschlossen Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Vorbereitung mit Dienstleister
F.-Leuninger-Schule, Mengerskirchen In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
Freiherr-vom-Stein-Schule, Dauborn Vergeben Begehung in Planung
Friedrich-Dessauer-Schule, Limburg In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
Grundschule Beselich In Ausführung Begehung mit Schule abgestimmt In Planung
Grundschule Erbach Vergeben Begehung in Planung
Grundschule Niederhadamar Abgeschlossen Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Vorbereitung mit Dienstleister
Grundschule Oberbrechen In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
Grundschule Weilmünster Vergeben Begehung in Planung
Grundschule Würges Vergeben Begehung in Planung
Heinrich-von-Gagern-Schule, Weilburg Vergeben Begehung mit Schule abgestimmt
J.-W.-v.-Goethe-Schule In Ausführung Begehung mit Schule abgestimmt In Planung
Jakob-Mankel-Schule, Weilburg Vergeben Begehung in Planung
Leo-Sternberg-Schule, Limburg Vergeben Begehung in Planung
Lindenschule, Lindenholzhausen Vergeben Begehung in Planung
MPS „St. Blasius“, Frickhofen Vergeben Begehung in Planung
Philippinum, Weilburg In Ausführung Begehung mit Schule abgestimmt In Planung
PPC-Schule, Limburg Vergeben Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert
Schule im Emsbachtal, Brechen Vergeben Begehung in Planung
Taunusschule, Bad Camberg Vergeben Begehung mit Schule abgestimmt
Theodor-Heuss-Schule, Limburg In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
Tilemannschule, Limburg In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
Weiltalschule, Weilmünster Vergeben Begehung in Planung
Westerwaldschule, Waldernbach In Ausführung Begehung abgeschlossen, Bestellprozess initiiert In Planung
Windhofschule, Weilburg In Ausführung Begehung mit Schule abgestimmt In Planung
Albert-Wagner-Schule, Merenberg In Vorbereitung
Elbtalschule, Dorchheim In Vorbereitung
Grundschule Ahlbach In Vorbereitung
Grundschule am Elbbach, Niederzeuzheim In Vorbereitung
Grundschule Bad Camberg In Vorbereitung
Grundschule Dorndorf In Vorbereitung
Grundschule Ellar In Vorbereitung
Grundschule Hausen In Vorbereitung
Grundschule Hintermeilingen In Vorbereitung
Grundschule Lahr In Vorbereitung
Grundschule Langendernbach In Vorbereitung
Grundschule Laubuseschbach In Vorbereitung
Grundschule Offheim In Vorbereitung
Grundschule Thalheim In Vorbereitung
Grundschule Wilsenroth In Vorbereitung
Karl-Schapper-Schule, Weinbach In Vorbereitung
Oranienschule, Elz In Vorbereitung
Pestalozzischule, Weilburg In Vorbereitung
Schule am Eschislov, Eschhofen In Vorbereitung
Walderbachschule, Weilburg In Vorbereitung
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Die Vergabe der Verkabelungsarbeiten erfolgte ab Juni 2021 sukzessive nach Bauvorhaben 
im Rahmen von gesetzlich vorgeschriebenen Ausschreibungsverfahren.  
 
In der ursprünglichen Planung für 2022 wurden: 
 27 Schulen geplant und begonnen  Plan: 18  in 2022 abzuschließen 
          9 in 2023 abzuschließen 
       Ist:   2 wurden abgeschlossen 
        10 sind in Ausführung 
        15 sind vergeben 
 
Die Planungsleistungen für die in 2022 geplanten Schulen wurden frühzeitig im Herbst 2021 
in 4 regionale Pakete aufgeteilt, ausgeschrieben und im November 2021 vergeben. Die 
Bauleistungen für die geplanten Projekte wurden daraufhin im Februar 2022 
ausgeschrieben. Erfreulicherweise konnten hier die Leistungen überwiegend an regionale 
Unternehmen vergeben werden. 
 
In der ursprünglichen Planung für 2023 werden: 
 21 Schulen geplant und begonnen  Plan: 21 in 2023 abzuschließen 
 
Die Leistungen der Planung sowie der Bauausführung sollen bis Ende des Jahres 2022 
vergeben werden. 
 
Die Einführung der Präsentationstechnik in einer Schule kann erst nach dem Abschluss aller 
Elektro-Installations-Arbeiten und Abnahme durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft 
durch den Fachdienst Zentrale IT begonnen werden. 
Dazu wurden alle Schulen, in denen die Elektroinstallationsmaßnahmen voraussichtlich bis 
Ende 2022 abgeschlossen werden, begangen und geplant.  
Die verbliebenen Schulen sind gegenwärtig in der Begehung. 
Der Fachdienst Zentrale IT arbeitet derzeit an der Beauftragung der Präsentationstechnik für 
die vorgenannten Schulen.  
An 4 Schulen wurden insgesamt 8 Musterräume durch den Fachdienst Zentrale IT 
eingerichtet.  
An Hand der Musterräume wurde in Kooperation mit der EKOM 21 ein auf den Landkreis 
Limburg-Weilburg zugeschnittener Warenkorb eingerichtet. 




