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Maßnahme Sachstand

Heckenwuchs und Kleingehölz aus dem Bachlauf bis zur ersten Brücke nehmen Arbeiten ausgeführt

Im Bereich der Schrebergärten werden aktuell von der zweiten Brücke die Uferbefestigungen aus

natürlichen Materialien neu erstellt, sowie Heckenbewuchs im Bachlauf verjüngt (auf Stock)

Arbeiten ausgeführt

Im Bereich Bahnhofstraße 96 ffg. werden Pflanzung am Bachlauf entlang auf Stock gesetzt Auftrag ist erteilt, Ausführungsbeginn 01.02.2023

Zwischen Gärtenereiweg und Stabelsteiner Weg und werden abgestorbene Erlen entfernt

(Klettertechnik)

Arbeiten ausgeführt

Renaturierungsbereich ab „Untere Us“, unterhalb EDEKA bis kurz vor Westerfeld teilweise freischneiden

und „ausdünnen“

Die Massnahmen müssen hier mit der UWB und UNB vorab besprochen und genehmigt werden.

Termin noch offen
Ab dem Rechteckprofil Wirtschaftsweg bis Einlauf Mühlstraße werden die Weiden auf Kopfweiden

geschnitten und Gehölze im Überschwemmungsbereich und Gewässerrandstreifen auf Stock gesetzt.

Direkt vor dem oberen Rechteckbauwerk wird nach Freigabe der UWB ein Vorrechen montiert werden

Es werden zwei Stahlgitterrechen, wie vor dem Einlauf in der Usastraße, nach Freigabe der UWB

montiert

Wiesenfläche zwischen Weg und Bachlauf teilweise in Privatbesitz, hier gibt es den Wunsch, dieses

Fläche zu pachten oder zu kaufen.

Arbeiten ausgeführt

Genehmigung liegt vor, Fachingenieur ist an der Ausschreibung, Umsetzung kurzfristig

Genehmigung liegt vor, Fachingenieur ist an der Ausschreibung, Umsetzung kurzfristig

Verhandlungen mit Eigentümer noch zu führen, UWB will direkt Kontakt mit Eigentümer

Einlaufbereich mit Wasserbausteinen auskleiden um noch größere Erdausspülungen zu verhindern Genehmigung liegt vor, Fachingenieur ist an der Ausschreibung, Umsetzung kurzfristig

Hochwasserwarnsystem mittels Sensortechnik umsetzen. Die Firma m2m ist beauftragt, Umsetzung kurzfristig

Mit der Firma melita.io ist eine Grundstücknutzungsvertrag abgeschlossen worden, bezüglich

der Dachfläche Tanssportzentrum 

31.01.2023 Firma Melita.io hat die Richtfunkantenne samt benötigter Anschlüsse montiert

07.02.2023 Ortstermin zur Festlegung der Umsetzung der zweier Sensoren und der

Richtfunkverbindung. 

Termin mit Stadtbrandinspektor sowie Baubetriebshof bezüglich der Alarmierungsgruppen

erfolgt kurzfrsitig.

Bachsohlen tiefer legen Mit der UWB muss abgestimmt werden, wie eine Bachsohlenräumung umgesetzt werden kann.

Soll im Zuge der Bachberäumung oder der Brückensanierung U16 erfolgen.
Räumung Bachverrohrung Die Bachverrohrung der Usa wird komplett in 2023 geräumt.  Angebotseinholung ist angelaufen

Hochwassermatrix Massnahmen und Sachstände

Usa Fließrichtung vom Waldschwimmbad kommend



Maßnahme Sachstand

Im Bereich Rückseite Dörrwiese wird großflächig freigeschnitten (Weiden als Kopfweide und

Heckenwuchs auf Stock gesetzt)

Ausführung erfolgt. Schnittgut Abtransport so bald die Wiese abgetrocknet ist.

Biberdamm Drainageablauf als Stauhöhenbegrenzung wurde am 23.11.2022 unter Aufsicht der UNB

eingebaut. Zwischenzeitlich wird die Ablaufhöhe von 100cm auf 80cm tiefer gelegt.

Schwemmgut und Dammverlängerung auf der Wiese werden mindestens einmal pro Woche

entfernt. Gefälle des Drainagerohrs soll noch erhöht werden. In der KW 6/2023 wird in

Abstimmung mit RP, UNB und UWB zusätzlich ein Umgehungsgerinne angelegt.
Auf den Rückseite der Hausnummern 14 & 8 werden Weiden als Kopfweide und Gehölze auf Stock

gesetzt. Im Bereich der Hausnummer 8 geschieht dieses als Vorbereitung für die Ufersicherung mittels

Wasserbausteine im Sommer 2023

Ausführung erfolgt.

Maßnahme Sachstand

Im Bereich der K723 soll eine Rückstaufläche mittels Rechteckeckprofil und Damm erstellt werden. Die Planung einer Dammlösung ist der UWB nochmals im Dezember 2023 vor Ort vorgestellt

worden. Ein Statikbüro erstellt aktuell einen Entwurf mit Erläuterungsbericht und wird hier eine

Berechnung des Anstaudammes sowie ein LV erstellen. 
Bachlauf reinigen und Rückschnitt Uferbegleitgehölze "Rödersbach" bis Kreisel Auftrag ist erteilt, Ausführungsbeginn 01.02.2023

Bachlauf gegenüber "Wolfsgasse" punktueller Reinigung von Schwemmgut Ausführung erfolgt.

Bürgerinformationsveranstaltung Hochwasser Bürgerinformationsveranstaltung am 24.02.2023, 19:30 Uhr im Bürgerhaus Neu-Anspach

Informationsschreiben an die Anlieger der Bachläufe Von Seiten der Stadtverwaltung wurde ein Informationsschreiben erstellt, welches aktuell an die

angrenzenden Wohnbebauungen verteilt wird.
Rückstaubecken

Der Rückstaubeckenentwurf von Herrn Homm wurde an das Planungsbüro KC-Becker gesendet

Häuserbach Fließrichtung von Wassertretanlage R.a.B. kommend

Arnsbach Fließrichtung vom Grünwiesenweiher kommend

Allgemeine Themen




