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Drucksache 

- öffentlich - 
DS-270/21-26 

 

Vorlage an die 
Stadtverordnetenversammlung 
 

Datum 25.08.2022 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Magistrat 06.09.2022 beschließend 
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 22.09.2022 beschlussempfehlend 
Haupt- und Finanzausschuss 27.09.2022 beschlussempfehlend 
Stadtverordnetenversammlung 06.10.2022 beschließend 

 
Betreff: 
Kostenüberwachung von größeren Projekten 
hier: Bericht über Kosten- und Terminentwicklung der laufenden Projekte 
- Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme 
 
Der Magistat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehenden Bericht mit der Bitte um 
Kenntnisnahme zu: 
 
Beschlusstext: 
Kenntnisnahme: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, 
 
1. den Bericht zum Stand der Kosten und Termine der laufenden größeren Projekte für den 

Stand: Juli 2022 
 

2. dass Simulationen auf Basis des vom Gesetzgeber vorgegebenen Anspruchs für die Firmen 
bezüglich der Stoffpreisgleitklausel in den Anlagen (3+4) dargestellt sind. 

 

 
Begründung: 
 
A. Ausgangslage 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.09.2016 beschlossen ein 
Überwachungsinstrument der Kosten von größeren Projekten zu erarbeiten. Hierbei sollen die 
Kostenentwicklungen und -abweichungen transparent dargestellt und zeitliche Verschiebungen 
ersichtlich werden. 
 
B. Umsetzung 
Es ist vorgesehen der Stadtverordnetenversammlung vierteljährlich (Sitzungen im März, Juni, 
September und Dezember) eine Berichtsvorlage zur Kenntnis vorzulegen.   
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Die Aufnahme von Projekten in die Berichtsvorlage wird spätestens mit Abschluss der 
Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) erfolgen, da grundsätzlich mit dieser Leistungsphase die 
Kosten und auch die Termine erst genauer dargestellt werden können. 
 
Zurzeit trifft dies bei folgenden Projekten zu: 

Maßnahme /Projekt Genehmigtes 
Gesamtbudget 

Beschluss 
/Kenntnisnahme 

Delegation bis 250.000 € 
Investitionsnr. 

Alexander-von-Humboldt-Schule – 
Umsetzung des 

Schulentwicklungsplans inkl. 
Sanierung 

40.800.000 € 
DS-Nr. 493/16-21 vom 

23.11.2017 
 

03052810AJ 
 

Sophie-Opel-Schule – Umsetzung 
des Schulentwicklungsplans inkl. 

Außenanlagen 
48.900.000 € 

DS-Nr. 493/16-21 vom 
23.11.2017 

 

03052850AA 
 

Parkschule – Umbau zur 
Grundschule 30.800.000 € DS-Nr. 842/16-21 vom 

11.02.2021 03012160AA 

Kita Hans-Sachs-Straße 
Neubau 6.000.000 € DS-Nr. 653/16-21 vom 

13.02.2020 060446431A 

Kita Georg-Jung-Straße 
Neubau 6.000.000 € DS-Nr. 653/16-21 vom 

13.02.2020 060446434A 

 
Für folgende Maßnahmen sind in den Anlagen 3+4  Simulationen dargestellt: 
 
- Kita Hans-Sachs-Straße, Neubau  
- Kita Georg-Jung-Straße, Neubau 
- Alexander-von-Humboldt-Schule, Sanierung Bestandsgebäude  
 
 
Rüsselsheim am Main, 06.09.2022 
 
 
Dennis Grieser 
Bürgermeister 
 




