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Rückhaltebecken oberhalb Seniorenstift 
Hohenwald noch offen noch offen gestrichen

aus Maßnahmenliste der Stadt Steinbach gestrichen, da Zuständigkeit bei der Stadt Kronberg; nicht im 
Maßnahmenkonzept der Stadt Kronberg enthalten

Waldweiher als Regenpuffer
noch offen noch offen umgesetzt

Zufluss vom Waldseitengraben zum Waldweiher im Februar 2024 hergestellt sowie zusätzlich 
Versickerungsflächen im Wald geschaffen („Schwamm“)

Holzroste Graben Waldstraße teilweise 
umgesetzt

teilweise 
umgesetzt

umgesetzt im Februar 2024 Holzroste im nördlichen Abschnitt ergänzt

Graben Neuwiesenweg in 
Vorbereitung

umgesetzt umgesetzt

Regenrückhaltebecken Waldstraße in 
Vorbereitung

in 
Vorbereitung

umgesetzt im Sommer 2023 fertiggestellt

Flutmulde Nicolaiweg
umgesetzt umgesetzt umgesetzt

Regenrückhalt entlang Kronberger Straße
noch offen

in 
Vorbereitung

in 
Vorbereitung

Ausführungsplanung erstellt; Grunderwerb bzw. Grundstückstausch in Vorbereitung; geplante Umsetzung im 
Zuge des Baus des Radwegs Steinbach-Oberhöchstadt

Flutmulde Bornhohl
in Prüfung

in 
Vorbereitung

in 
Vorbereitung

wegen Grundstücksverfügbarkeit alternative Regenrückhaltebecken hinter Herzbergstraße; Baurecht 
geschaffen, Planung abgeschlossen, Förderantrag gestellt; Ziel: bauliche Umsetzung 2. Hj. 2024

Schutzmaßnahmen Neubaugebiete und 
neues Gewerbegebiet umgesetzt umgesetzt umgesetzt

Trennkanal und Rückhaltebecken 
Neubaugebiete und neues Gewerbegebiet umgesetzt umgesetzt umgesetzt

Rückstaukanäle und Retention Am Alten 
See in Prüfung

in 
Vorbereitung

in 
Vorbereitung

Maßnahme als förderfähig anerkannt; es ist noch weiterer Grunderwerb zu tätigen

Renaturierung Bachlauf Steinbach teilweise 
umgesetzt

teilweise 
umgesetzt

teilweise 
umgesetzt

weiterer Grunderwerb ist erfolgt; Ausweitung auf Ortslage ist zu prüfen, bereits als förderfähige 
Klimaschutzmaßnahme anerkannt

Staukanal unterhalb Friedhof
in Prüfung

in 
Vorbereitung

in

Vorbereitung
Vorplanung; Umsetzung im Zuge Erschließung Baugebiet Taubenzehnter, 3. BA

Umbindung Kanäle Berliner Straße/
Industriestraße in Prüfung in Prüfung

in 
Vorbereitung

Ausführungsplanung erstellt; Umsetzung voraussichtlich im Zuge Regenrückhaltebecken „In der Eck“

Regenrückhaltebecken „In der Eck“ in 
Vorbereitung

in 
Vorbereitung

in 
Vorbereitung

Förderbescheid Sonderförderung Klimakontingent für multifunktionales Retentionsbecken liegt vor; derzeit 
Baurechtschaffung und Erstellung Ausführungsplanung; Umsetzung im Zuge Neubau Kita „In der Eck“
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Starkregenschutzkonzept August 2021 – Übersicht zum Stand der Umsetzung März 2024

Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus)  - Amt für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

Zisternensatzung
noch offen

Verpflichtung zur Schaffung von Zisternen bzw. Regenwasserrückhalt bei Neubauten (bei neuen 
Bebauungsplänen als Auflage bereits in Umsetzung)

Erstellung Simulation und Analyse der 

Abflusswege bei Starkniederschlägen
in 

Vorbereitung
Identifikation zentraler und dezentraler Maßnahmen zum Starkregenschutz im Stadtgebiet; Förderung (90%) 

ist in Aussicht gestellt; Ausschreibung in Vorbereitung; Ziel: Vorliegen Ende 2024/Anfang 2025

Anreizprogramm Entsiegelung
in Umsetzung Anreizprogramm im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“

dezentrale Regenrückhaltemaßnahmen 

im Wald umgesetzt Maßnahmen oberhalb der Waldsiedlung und oberhalb der Tennisplätze im Februar 2024 umgesetzt

Teil-Entsiegelung Straßen in Umsetzung 
bzw. Prüfung

bei Straßenausbau in Umsetzung (Bsp. Parkplätze Herzbergstraße) bzw. in Prüfung (Bsp. Gestaltungskonzept 
„Alte Dorfmitte“)

Erweiterung Flutgraben oberhalb 

Feldbergstraße umgesetzt Flutgraben wurde im Herbst 2023 verlängert bzw. aufgeweitet, um Rückhaltevolumen zu vergrößern

neue Maßnahmen




