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Beschlussvorschlag: 

1. Der Planungsausschuss Rathaus nimmt von den Ausführungen der Verwaltung zum 
möglichen zeitlichen Ablauf der Sanierung des Rathauses Kenntnis. 

2. Der Planungsausschuss Rathaus stimmt zu, dass das Architekturbüro sowie die Ingeni-
eurbüros nach Genehmigung des Haushaltsplanes 2020 beauftrag werden, die Leistungen 
der Leistungsphase 6 zu erbringen. 
 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Auf der Grundlage der Beschlussfassungen zur Fortführungen der Planungen zur Sanie-
rung des Rathauses sowie der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind zurzeit fol-
gende Büros mit der Erbringung von Planungsleistungen beauftragt: 

 

Architekturbüro Oberst & Kohlmayer       einschließlich Leistungsphase 5 

Ingenieurbüro Ebert                                einschließlich Leistungsphase 5 

Ingenieurgruppe Bauen                          einschließlich Leistungsphase 3 

Ingenieurbüro Hausladen                       vsch. Leistungen der Bauphysik 

 

Die stufenweise Beauftragung wurde gewählt, da nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass sich die Umsetzung der Sanierungsplanung verzögert und die beauftragten Büros 
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u.U. Mehraufwendungen aufgrund einer unüblichen langen Ausführungszeit geltend ma-
chen könnten. 

Die derzeit beauftragten Planungsleistungen reichen aus, um die Ausführungsplanung 
fertig zu stellen. Lediglich das Statikbüro ist noch mit der Leistungsphase 4 (Ausführungs-
planung) nach Klärung der Ausführungsdetails, insbesondere zur Fassade, zu beauftra-
gen. 

Zusätzlich sollen die Planungsbüros mit der Erbringung der Leistungen der Leistungspha-
se 6 (Vorbereitung der Vergabe) beauftragt werden. Bestandteil der Leistungen dieser 
Leistungsphase ist die Erstellung von bepreisten Leistungsverzeichnissen. Die Bepreisung 
der in den Leistungsverzeichnissen enthalten Aufgaben ist aufgrund der Aktualität den 
geltenden Marktpreisen näher als die Kostenberechnung. Aufgrund der sich dadurch er-
gebenden Gesamtkostenerwartung hat der Aufraggeber im Grunde letztmals die Möglich-
keit, die Ausführung des Vorhabens zu überdenken. Eine Garantie für spätere Kostenan-
schläge (Ausschreibungsergebnisse) stellt dieses Verfahren allerdings nicht dar. 

Die Aufträge zur Erbringung der Leistungen der Leistungsphase 6 können bezüglich des 
Bauvorhabens und der Technischen Gebäudeausstattung (TGA) unmittelbar nach Ge-
nehmigung des Haushaltsplanes 2020 erteilt werden. 

Folgender Zeitplan wäre denkbar: 

Sept./Oktober 2020              Gesamtkostenbetrachtung nach Erbringung der 

                                              Leistungen der Leistungsphase 6 liegt vor 

Dezember 2020                    Entscheidung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 

                                              zum Haushaltsplan 2021 über die Ausführung, Bereit- 

                                              stellung der Haushaltsmittel sowie Aufnahme von 

                                              Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre 

März/April 2021                     Nach Genehmigung des Haushaltsplanes 2021 europaweite 

                                              Ausschreibung der Leistungen 

IV. Quartal 2021                    Vergabe der Bauleistungen 

IV. Quartal 2021                    Räumung des Rathauses durch die Verwaltung 

I. Quartal 2022                       Baubeginn 

Bis IV. Quartal 2023               Ausführung der Sanierungsarbeiten 

I. Quartal 2024                        Wiederaufnahme der Nutzung durch die Verwaltung. 
 




