



Gemeinde Abtsteinach

Beschlussvorlage

- öffentlich -

30 - 2024 1. Ergänzung

Fachbereich	Bauen
Verfasser	Nils Helfrich
Aktenzeichen	
Datum	06.03.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	29.02.2024	beschließend
Gemeindevertretung	15.03.2024	beschließend

Neugestaltung des Spiel- und Festplatzes in Ober-Abtsteinach 1.+2. Bauabschnitt, Submissionsergebnis

Erläuterung:

In der Arbeitssitzung des Gemeindevorstands und der Gemeindevertretung am 21.02.24 wurde das Submissionsergebnis der Neugestaltung des Spiel- und Festplatzes betrachtet. Aufgrund der Mehrkosten von rund 100.000€ brutto wurde in der Arbeitssitzung beschlossen, das LV zu Kürzen.

Nach den gemeindlichen Kürzungen des LV's aus der Arbeitssitzung beträgt die Vergabesumme 254.545,82 Euro brutto (ohne das Minispielfeld). Die Bauleistungen für die Neugestaltung wurden an den günstigsten Anbieter (die Fa. Becker aus Zuzenhausen) durch den Gemeindevorstand am 29.02.2024 vergeben.

In der Arbeitssitzung der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands wurde festgelegt, dass die Neugestaltung des Spiel- und Festplatzes inkl. des Minispielfeldes erfolgen soll. In der Arbeitssitzung wurde davon ausgegangen, dass für die Umsetzung des Projekts Mehrausgaben i. H. v. rund 40.000 Euro benötigt werden.

Mit den Mehrkosten von rund 40.000 € Euro brutto könnte das Minispielfeld in der Netzvariante „Classic“ durchgeführt werden (Polypropylen-Netze). Zwar könnte die Variante in dem offen zugänglichen unbetreuten Gelände sowie bei Festveranstaltungen zu einer erhöhten Schadensanfälligkeit führen, jedoch ist sie deutlich günstiger (ggf. ist bei Veranstaltungen befristet ein zusätzlicher Bauzaun zu stellen).

Die besprochene Antivandalismusvariante aus Doppelstabmatten wäre deutlich teurer als die Netzvariante. Zudem würde mit dieser Variante insbesondere eine optische / gestalterische Einschränkung für den neuen Spiel- und Festplatz einhergehen. Die Mehrausgaben würden sich bei der Antivandalismusvariante auf rund 70.000-75.000 Euro belaufen.

Die Verwaltung und das Planungsbüro plädieren für die Wahl der Variante „Classic“ (Netz). Diese Variante hat nicht nur günstigere Kosten, sondern ist auch optisch deutlich ansprechender.

Beschlussvorschlag:

Der Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen bei der Investition I060201-02 Sanierung Spiel- und Festplatz in Höhe 40.000 Euro im Haushaltsjahr 2024 wird gem. §100 HGO zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch eine Mittelübertragung von der Investition I110501-22 Neukonzeption Kläranlage.

Die Umsetzung des Minispielfelds soll in Variante „Classic“ (Netz) erfolgen.

Anlage(n):

1. Kostenzusammenstellung und Finanzmittel

2. Minispielfeld Classic Netzvariante 2
3. SoccerGround Minispielfeld Antivandal 20x13 - Gittervariante
4. SoccerGround Minispielfeld Antivandal 20x13 - Netzvariante