

| AUFGABE                                                              | ZUGEWIESEN AN                                                   | START               | ENDE                | DAUER     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Phase 1 Vorbereitung</b>                                          |                                                                 | <b>Do, 07.05.26</b> | <b>Fr, 03.07.26</b> | <b>58</b> |
| Vorbereitende Absprachen und Termine                                 | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 07.05.26        | Fr, 08.05.26        | 1         |
| Terminplan initial erstellen                                         | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 25.06.26        | Do, 25.06.26        | 1         |
| Sammeln der Daten und Übermittlung                                   | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Fr, 08.05.26        | Do, 11.06.26        | 34        |
| Erste Abstimmung                                                     | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Do, 11.06.26        | Do, 11.06.26        | 0         |
| Meilenstein: Vorabstimmung Vergabgeunterlagen                        | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Do, 11.06.26        | Fr, 03.07.26        | 22        |
| <b>Phase 2 Ausschreibungserstellung</b>                              |                                                                 | <b>Mo, 06.07.26</b> | <b>Fr, 14.08.26</b> | <b>40</b> |
| Erstellung der Ausschreibungsunterlagen<br><i>Ausschreibung: VmT</i> | Ingenieurbüro Specht                                            | Mo, 06.07.26        | Fr, 14.08.26        | 11        |
| Meilenstein: Versand der Entwürfe                                    | Ingenieurbüro Specht                                            | Fr, 14.08.26        | Fr, 14.08.26        | 1         |
| <b>Phase 3 Kommunikation und Freigabe</b>                            |                                                                 | <b>Fr, 14.08.26</b> | <b>Mo, 07.09.26</b> | <b>25</b> |
| Kontrolle der Entwürfe                                               | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Fr, 14.08.26        | Mi, 26.08.26        | 13        |
| Terminzur Abstimmung                                                 | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Fr, 28.08.26        | Fr, 28.08.26        |           |
| Mögliche Korrekturen an den Unterlagen mit Kommunikation             | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 27.08.26        | Di, 01.09.26        | 5         |
| Meilenstein: Beidseitige Freigabe zur Veröffentlichung               | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Mi, 02.09.26        | Mo, 07.09.26        | 6         |
| Übergabe an die Vergabestelle                                        | Ingenieurbüro Specht                                            | Mo, 07.09.26        | Mo, 07.09.26        | 1         |
| <b>Phase 4 Teilnahmewettbewerb</b>                                   |                                                                 | <b>Di, 08.09.26</b> | <b>Fr, 23.10.26</b> | <b>46</b> |
| Bereitstellung der Unterlagen auf der Vergabepattform                | Vergabestelle                                                   | Di, 08.09.26        | Fr, 18.09.26        | 11        |
| Veröffentlichung im TED                                              | Vergabestelle                                                   | Fr, 18.09.26        | Fr, 18.09.26        | 1         |
| Frist für die Abgabe der Anträge                                     | Bietende                                                        | Sa, 19.09.26        | Do, 22.10.26        | 34        |
| Antragsöffnung                                                       | Vergabestelle                                                   | Do, 22.10.26        | Fr, 23.10.26        | 2         |
| <b>Phase 5 Teilnahmeantragsbewertung und Angebotsaufforderung</b>    |                                                                 | <b>Fr, 23.10.26</b> | <b>Di, 08.12.26</b> | <b>47</b> |
| Auswertung der eingegangenen Anträge                                 | Ingenieurbüro Specht                                            | Fr, 23.10.26        | Mi, 28.10.26        | 6         |
| Prüfen der Empfehlungen                                              | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Mi, 28.10.26        | Fr, 30.10.26        | 3         |
| Entscheidung zur Aufforderung zum initialen Angebot                  | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Fr, 30.10.26        | Fr, 30.10.26        | 1         |
| Versendung der Aufforderung zum initialen Angebot                    | Vergabestelle                                                   | Mo, 02.11.26        | Mo, 02.11.26        | 1         |
| Angebotsabgabe initiale Angebote (indikativ)                         | Bietende                                                        | Di, 03.11.26        | Di, 08.12.26        | 36        |
| Angebotsöffnung                                                      | Vergabestelle                                                   | Di, 08.12.26        | Di, 08.12.26        | 1         |
| <b>Phase 6 Angebotsauswertung und Verhandlung</b>                    |                                                                 | <b>Mi, 09.12.26</b> | <b>Do, 14.01.27</b> | <b>37</b> |
| Auswertung der Angebote                                              | Ingenieurbüro Specht                                            | Mi, 09.12.26        | Di, 15.12.26        | 7         |

|                                                      |                                                                 |                     |                     |           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Bericht und Empfehlung zur Einladung zur Verhandlung | Ingenieurbüro Specht                                            | Mi, 16.12.26        | Mi, 16.12.26        | 1         |
| Prüfen der Empfehlungen                              | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Mi, 16.12.26        | Di, 22.12.26        | 7         |
| Erstellen der Einladungen                            | Vergabestelle                                                   | Mo, 11.01.27        | Do, 14.01.27        | 4         |
| Verhandlungen                                        | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Mo, 18.01.27        | Fr, 22.01.27        | 4         |
| <b>Phase 7 Finale Angebotsaufforderung</b>           |                                                                 | <b>Fr, 22.01.27</b> | <b>Mo, 01.02.27</b> | <b>11</b> |
| Erstellen der geänderten Vergabeunterlagen           | Ingenieurbüro Specht                                            | Fr, 22.01.27        | Di, 26.01.27        | 4         |
| Prüfen der finalen Vergabeunterlagen                 | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Di, 26.01.27        | Do, 28.01.27        | 3         |
| Korrigieren der geänderten Vergabeunterlagen         | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 28.01.27        | Fr, 29.01.27        | 2         |
| Meilenstein: Beidseitige Freigabe zur Versendung     | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Fr, 29.01.27        | Fr, 29.01.27        | 1         |
| Versendung der Aufforderung zum Angebot              | Vergabestelle                                                   | Mo, 01.02.27        | Mo, 01.02.27        | 1         |
| Angebotsfrist                                        | Bietende                                                        | Di, 02.02.27        | Mi, 03.03.27        | 30        |
| Öffnung der Angebote                                 | Vergabestelle                                                   | Mi, 03.03.27        | Mi, 03.03.27        | 1         |
| <b>Phase 8 Angebotsauswertung</b>                    |                                                                 | <b>Mi, 03.03.27</b> | <b>Do, 01.04.27</b> | <b>30</b> |
| Auswertung der Angebote                              | Ingenieurbüro Specht                                            | Mi, 03.03.27        | Mo, 08.03.27        | 6         |
| Fertigstellung Auswertebericht                       | Ingenieurbüro Specht                                            | Mo, 08.03.27        | Mo, 08.03.27        | 1         |
| Prüfen der Empfehlungen                              | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Mo, 08.03.27        | Do, 01.04.27        | 25        |
| Versenden der Informationsschreiben nach GWB         | Vergabestelle                                                   | Do, 01.04.27        | Do, 01.04.27        | 1         |
| Wartefrist                                           | alle                                                            | Fr, 02.04.27        | Mo, 12.04.27        | 11        |
| <b>Bindefrist</b>                                    |                                                                 | <b>Mi, 03.03.27</b> | <b>Do, 15.04.27</b> | <b>43</b> |
| Zuschlagsschreiben                                   | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 15.04.27        | Do, 15.04.27        | 1         |
| <b>Zeit bis Lieferbeginn</b>                         |                                                                 | <b>Do, 15.04.27</b> | <b>Do, 01.07.27</b> | <b>77</b> |

| AUFGABE                                                              | ZUGEWIESEN AN                                                   | START               | ENDE                | DAUER     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Phase 1 Vorbereitung</b>                                          |                                                                 | <b>Do, 07.05.26</b> | <b>Fr, 03.07.26</b> | <b>58</b> |
| Vorbereitende Absprachen und Termine                                 | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 07.05.26        | Fr, 08.05.26        | 1         |
| Terminplan initial erstellen                                         | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 25.06.26        | Do, 25.06.26        | 1         |
| Sammeln der Daten und Übermittlung                                   | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Fr, 08.05.26        | Do, 11.06.26        | 34        |
| Erste Abstimmung                                                     | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Do, 11.06.26        | Do, 11.06.26        | 0         |
| Meilenstein: Vorabstimmung Vergabeunterlagen                         | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Do, 11.06.26        | Fr, 03.07.26        | 22        |
| <b>Phase 2 Ausschreibungserstellung</b>                              |                                                                 | <b>Mo, 06.07.26</b> | <b>Fr, 17.07.26</b> | <b>12</b> |
| Erstellung der Ausschreibungsunterlagen<br><i>Ausschreibung: VmT</i> | Ingenieurbüro Specht                                            | Mo, 06.07.26        | Fr, 17.07.26        | 11        |
| Meilenstein: Versand der Entwürfe                                    | Ingenieurbüro Specht                                            | Fr, 17.07.26        | Fr, 17.07.26        | 1         |
| <b>Phase 3 Kommunikation und Freigabe</b>                            |                                                                 | <b>Fr, 17.07.26</b> | <b>Mo, 10.08.26</b> | <b>25</b> |
| Kontrolle der Entwürfe                                               | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Fr, 17.07.26        | Do, 30.07.26        | 14        |
| Mögliche Korrekturen an den Unterlagen mit Kommunikation             | Ingenieurbüro Specht                                            | Fr, 31.07.26        | Di, 04.08.26        | 5         |
| Meilenstein: Beidseitige Freigabe zur Veröffentlichung               | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Mi, 05.08.26        | Mo, 10.08.26        | 6         |
| Übergabe an die Vergabestelle                                        | Ingenieurbüro Specht                                            | Mo, 10.08.26        | Mo, 10.08.26        | 1         |
| <b>Phase 4 Teilnahmewettbewerb</b>                                   |                                                                 | <b>Di, 11.08.26</b> | <b>Fr, 25.09.26</b> | <b>46</b> |
| Bereitstellung der Unterlagen auf der Vergabepattform                | Vergabestelle                                                   | Di, 11.08.26        | Fr, 21.08.26        | 11        |
| Veröffentlichung im TED                                              | Vergabestelle                                                   | Fr, 21.08.26        | Fr, 21.08.26        | 1         |
| Frist für die Abgabe der Anträge                                     | Bietende                                                        | Sa, 22.08.26        | Do, 24.09.26        | 34        |
| Antragsöffnung                                                       | Vergabestelle                                                   | Do, 24.09.26        | Fr, 25.09.26        | 2         |
| <b>Phase 5 Teilnahmeantragsbewertung und Angebotsaufforderung</b>    |                                                                 | <b>Fr, 25.09.26</b> | <b>Di, 10.11.26</b> | <b>47</b> |
| Auswertung der eingegangenen Anträge                                 | Ingenieurbüro Specht                                            | Fr, 25.09.26        | Mi, 30.09.26        | 6         |
| Prüfen der Empfehlungen                                              | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Mi, 30.09.26        | Fr, 02.10.26        | 3         |
| Entscheidung zur Aufforderung zum initialen Angebot                  | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Fr, 02.10.26        | Fr, 02.10.26        | 1         |
| Versendung der Aufforderung zum initialen Angebot                    | Vergabestelle                                                   | Mo, 05.10.26        | Mo, 05.10.26        | 1         |
| Angebotsabgabe initiale Angebote (indikativ)                         | Bietende                                                        | Di, 06.10.26        | Di, 10.11.26        | 36        |
| Angebotsöffnung                                                      | Vergabestelle                                                   | Di, 10.11.26        | Di, 10.11.26        | 1         |
| <b>Phase 6 Angebotsauswertung und Verhandlung</b>                    |                                                                 | <b>Mi, 11.11.26</b> | <b>Fr, 27.11.26</b> | <b>17</b> |
| Auswertung der Angebote                                              | Ingenieurbüro Specht                                            | Mi, 11.11.26        | Di, 17.11.26        | 7         |
| Bericht und Empfehlung zur Einladung zur Verhandlung                 | Ingenieurbüro Specht                                            | Mi, 18.11.26        | Mi, 18.11.26        | 1         |
| Prüfen der Empfehlungen                                              | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Mi, 18.11.26        | Di, 24.11.26        | 7         |

|                                                  |                                                                 |                     |                     |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Erstellen der Einladungen                        | Vergabestelle                                                   | Di, 24.11.26        | Fr, 27.11.26        | 4          |
| Verhandlungen                                    | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Mo, 30.11.26        | Fr, 04.12.26        | 4          |
| <b>Phase 7 Finale Angebotsaufforderung</b>       |                                                                 | <b>Fr, 04.12.26</b> | <b>Mo, 14.12.26</b> | <b>11</b>  |
| Erstellen der geänderten Vergabeunterlagen       | Ingenieurbüro Specht                                            | Fr, 04.12.26        | Di, 08.12.26        | 4          |
| Prüfen der finalen Vergabeunterlagen             | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Di, 08.12.26        | Do, 10.12.26        | 3          |
| Korrigieren der geänderten Vergabeunterlagen     | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 10.12.26        | Fr, 11.12.26        | 2          |
| Meilenstein: Beidseitige Freigabe zur Versendung | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Fr, 11.12.26        | Fr, 11.12.26        | 1          |
| Versendung der Aufforderung zum Angebot          | Vergabestelle                                                   | Mo, 14.12.26        | Mo, 14.12.26        | 1          |
| Angebotsfrist                                    | Bietende                                                        | Di, 15.12.26        | Mi, 13.01.27        | 30         |
| Öffnung der Angebote                             | Vergabestelle                                                   | Mi, 13.01.27        | Mi, 13.01.27        | 1          |
| <b>Phase 8 Angebotsauswertung</b>                |                                                                 | <b>Mi, 13.01.27</b> | <b>Do, 11.02.27</b> | <b>30</b>  |
| Auswertung der Angebote                          | Ingenieurbüro Specht                                            | Mi, 13.01.27        | Mo, 18.01.27        | 6          |
| Fertigstellung Auswertebericht                   | Ingenieurbüro Specht                                            | Mo, 18.01.27        | Mo, 18.01.27        | 1          |
| Prüfen der Empfehlungen                          | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Mo, 18.01.27        | Do, 11.02.27        | 25         |
| Versenden der Informationsschreiben nach GWB     | Vergabestelle                                                   | Do, 11.02.27        | Do, 11.02.27        | 1          |
| Wartefrist                                       | alle                                                            | Fr, 12.02.27        | Mo, 22.02.27        | 11         |
| <b>Bindefrist</b>                                |                                                                 | <b>Mi, 13.01.27</b> | <b>Do, 25.02.27</b> | <b>43</b>  |
| Zuschlagsschreiben                               | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 25.02.27        | Do, 25.02.27        | 1          |
| <b>Zeit bis Lieferbeginn</b>                     |                                                                 | <b>Do, 25.02.27</b> | <b>Do, 01.07.27</b> | <b>126</b> |

| AUFGABE                                                              | ZUGEWIESEN AN                                                   | START               | ENDE                | DAUER     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Phase 1 Vorbereitung</b>                                          |                                                                 | <b>Do, 07.05.26</b> | <b>Fr, 03.07.26</b> | <b>58</b> |
| Vorbereitende Absprachen und Termine                                 | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 07.05.26        | Fr, 08.05.26        | 1         |
| Terminplan initial erstellen                                         | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 25.06.26        | Do, 25.06.26        | 1         |
| Sammeln der Daten und Übermittlung                                   | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Fr, 08.05.26        | Do, 11.06.26        | 34        |
| Erste Abstimmung                                                     | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Do, 11.06.26        | Do, 11.06.26        | 0         |
| Meilenstein: Vorabstimmung Vergabgeunterlagen                        | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Do, 11.06.26        | Fr, 03.07.26        | 22        |
| <b>Phase 2 Ausschreibungserstellung</b>                              |                                                                 | <b>Mo, 06.07.26</b> | <b>Mo, 13.07.26</b> | <b>8</b>  |
| Erstellung der Ausschreibungsunterlagen<br><i>Ausschreibung: VmT</i> | Ingenieurbüro Specht                                            | Mo, 06.07.26        | Mo, 13.07.26        | 7         |
| Meilenstein: Versand der Entwürfe                                    | Ingenieurbüro Specht                                            | Mo, 13.07.26        | Mo, 13.07.26        | 1         |
| <b>Phase 3 Kommunikation und Freigabe</b>                            |                                                                 | <b>Di, 14.07.26</b> | <b>Do, 06.08.26</b> | <b>24</b> |
| Kontrolle der Entwürfe                                               | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Di, 14.07.26        | Mo, 27.07.26        | 14        |
| Mögliche Korrekturen an den Unterlagen mit Kommunikation             | Ingenieurbüro Specht                                            | Di, 28.07.26        | Do, 30.07.26        | 3         |
| Meilenstein: Beidseitige Freigabe zur Veröffentlichung               | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Fr, 31.07.26        | Do, 06.08.26        | 7         |
| Übergabe an die Vergabestelle                                        | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 06.08.26        | Do, 06.08.26        | 1         |
| <b>Phase 4 Teilnahmewettbewerb</b>                                   |                                                                 | <b>Fr, 07.08.26</b> | <b>Mi, 23.09.26</b> | <b>48</b> |
| Bereitstellung der Unterlagen auf der Vergabepattform                | Vergabestelle                                                   | Fr, 07.08.26        | Mo, 17.08.26        | 11        |
| Veröffentlichung im TED                                              | Vergabestelle                                                   | Mo, 17.08.26        | Mo, 17.08.26        | 1         |
| Frist für die Abgabe der Anträge                                     | Bietende                                                        | Di, 18.08.26        | Di, 22.09.26        | 36        |
| Antragsöffnung                                                       | Vergabestelle                                                   | Di, 22.09.26        | Mi, 23.09.26        | 2         |
| <b>Phase 5 Teilnahmeantragsbewertung und Angebotsaufforderung</b>    |                                                                 | <b>Mi, 23.09.26</b> | <b>Mi, 04.11.26</b> | <b>43</b> |
| Auswertung der eingegangenen Anträge                                 | Ingenieurbüro Specht                                            | Mi, 23.09.26        | Mo, 28.09.26        | 6         |
| Prüfen der Empfehlungen                                              | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Mo, 28.09.26        | Mi, 30.09.26        | 3         |
| Entscheidung zur Aufforderung zum initialen Angebot                  | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Mi, 30.09.26        | Mi, 30.09.26        | 1         |
| Versendung der Aufforderung zum initialen Angebot                    | Vergabestelle                                                   | Do, 01.10.26        | Do, 01.10.26        | 1         |
| Angebotsabgabe initiale Angebote (indikativ)                         | Bietende                                                        | Fr, 02.10.26        | Mi, 04.11.26        | 34        |
| Angebotsöffnung                                                      | Vergabestelle                                                   | Mi, 04.11.26        | Mi, 04.11.26        | 1         |
| <b>Phase 6 Angebotsauswertung und Verhandlung</b>                    |                                                                 | <b>Do, 05.11.26</b> | <b>Mo, 23.11.26</b> | <b>19</b> |
| Auswertung der Angebote                                              | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 05.11.26        | Mi, 11.11.26        | 7         |
| Bericht und Empfehlung zur Einladung zur Verhandlung                 | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 12.11.26        | Do, 12.11.26        | 1         |
| Prüfen der Empfehlungen                                              | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Do, 12.11.26        | Mi, 18.11.26        | 7         |

|                                                  |                                                                 |                     |                     |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Erstellen der Einladungen                        | Vergabestelle                                                   | Mi, 18.11.26        | Mo, 23.11.26        | 6          |
| Verhandlungen                                    | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Do, 26.11.26        | Do, 03.12.26        | 7          |
| <b>Phase 7 Finale Angebotsaufforderung</b>       |                                                                 | <b>Do, 03.12.26</b> | <b>Mo, 14.12.26</b> | <b>12</b>  |
| Erstellen der geänderten Vergabeunterlagen       | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 03.12.26        | Mo, 07.12.26        | 4          |
| Prüfen der finalen Vergabeunterlagen             | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Mo, 07.12.26        | Do, 10.12.26        | 4          |
| Korrigieren der geänderten Vergabeunterlagen     | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 10.12.26        | Fr, 11.12.26        | 2          |
| Meilenstein: Beidseitige Freigabe zur Versendung | Ingenieurbüro Specht / Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises | Fr, 11.12.26        | Fr, 11.12.26        | 1          |
| Versendung der Aufforderung zum Angebot          | Vergabestelle                                                   | Mo, 14.12.26        | Mo, 14.12.26        | 1          |
| Angebotsfrist                                    | Bietende                                                        | Di, 15.12.26        | Mi, 13.01.27        | 30         |
| Öffnung der Angebote                             | Vergabestelle                                                   | Mi, 13.01.27        | Mi, 13.01.27        | 1          |
| <b>Phase 8 Angebotsauswertung</b>                |                                                                 | <b>Mi, 13.01.27</b> | <b>Do, 11.02.27</b> | <b>30</b>  |
| Auswertung der Angebote                          | Ingenieurbüro Specht                                            | Mi, 13.01.27        | Mo, 18.01.27        | 6          |
| Fertigstellung Auswertebericht                   | Ingenieurbüro Specht                                            | Mo, 18.01.27        | Mo, 18.01.27        | 1          |
| Prüfen der Empfehlungen                          | Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises                        | Mo, 18.01.27        | Do, 11.02.27        | 25         |
| Versenden der Informationsschreiben nach GWB     | Vergabestelle                                                   | Do, 11.02.27        | Do, 11.02.27        | 1          |
| Wartefrist                                       | alle                                                            | Fr, 12.02.27        | Mo, 22.02.27        | 11         |
| <b>Bindefrist</b>                                |                                                                 | <b>Mi, 13.01.27</b> | <b>Do, 25.02.27</b> | <b>43</b>  |
| Zuschlagsschreiben                               | Ingenieurbüro Specht                                            | Do, 25.02.27        | Do, 25.02.27        | 1          |
| <b>Zeit bis Lieferbeginn</b>                     |                                                                 | <b>Do, 25.02.27</b> | <b>Do, 01.07.27</b> | <b>126</b> |