

Neubau Sportzentrum Bad Vilbel

Kostenübersicht (netto)

Gewerke	Kalkulation
Rohbau	640.000,00 €
Ausbaugewerke	345.000,00 €
Fassade, Fenster, Dach	321.000,00 €
TGA	562.000,00 €
Außenanlage	60.000,00 €
Nebenkosten mit Gebühren	55.000,00 €
Summe netto	1.983.000,00 €
Summe brutto	2.359.770,00 €
Finanzierungssumme	2.400.000,00 €

Bisherige Kostenschätzung Stand 2017	1.890.000,00 €
Kostenunterdeckung Gewerke (Rohbau)	270.000,00 €
Gewerkeergänzungen (Gerüste, Geb-Auto. etc.)	55.000,00 €
Kostensteigerung aus 2017	ca. 6 %