

**Tiefbau / Abwasser**

Anlage 6 des Protokolls  
der OB Kernstadt  
vom 15.01.18

Bad Vilbel, 04.01.2018

Haupt- und Personalamt  
- Sitzungsbüro -

Matthias Bremer  
Telefon 06101 602-342  
Telefax 06101 602-320  
e-mail Matthias.Bremer@bad-vilbel.de

Per Telefax Nr. 390

**Anfragen / Anträge zur Behandlung im Ortsbeirat Kernstadt am Montag, den 15.01.18**

**Antrag 16/18 SPD : Auskunft über den 5. Bauabschnitt der Homburger Straße und wie alt die Pläne sind, mit denen die Stadt gearbeitet hat.**

Gründe für den 6. Bauabschnitt:

Hessen Mobil hat im Zuge der Baumaßnahme den Austausch der Schleifen für die LSA geplant. Bei dieser Maßnahme bietet es sich an, eine Deckenerneuerung vorzunehmen. Die Stadtwerke haben in diesem Zuge Ihre Gas- und Wasserleitungen erneuert.

Alter der Pläne:

Die im Antrag genannten Aussagen können so vom FD Tiefbau / Abwasser nicht bestätigt werden. Gemeint sind die Bestandspläne der Versorgungsunternehmen, die zum Zeitpunkt der Verlegung gefertigt werden. Diese Pläne werden nicht von der Stadt Bad Vilbel erstellt und gepflegt sondern von den Versorgungsunternehmen selbst. Bei der Kanalverlegung wurden Leitungen der Versorgungsunternehmen nicht in der Lage und Höhe vorgefunden, wie in den Plänen vermerkt. Hinzu kamen während der Bauphase umfangreiche Leitungssicherungsmaßnahmen, die so im Vorfeld nicht planbar waren. Diese Umstände hatten zu einer Verlängerung der Bauzeit geführt.



Bremer

Gesehen



Wysocki