

1. Konzepterstellung		Klimaschutzmanagement	Unterstützung des Klimaschutzmanagements (intern)	
Arbeitspaket	Arbeitsschritt	Anzahl Arbeitstage (8 Stunden pro Arbeitstag)	Anzahl Arbeitstage (8 Stunden pro Arbeitstag)	Wer unterstützt innerhalb der Kommunalverwaltung?
1a Qualitative Ist-Analyse	Ermittlung bisheriger Klimaschutzaktivitäten der Kommune Zusammenfassung der Rahmenbedingungen für Klimaschutzaktivitäten			
1b Energie- und THG-Bilanz	Koordination und Absprache konkreter Aktivitäten mit dem externen Dienstleister Zusammenfassung der Ergebnisse des externen Dienstleisters (Bilanzierung nach endenergiebasierten Territorialprinzip, THG-Emissionsfaktoren als CO ₂ -Äquivalente, Indikatorenbildung etc.)			
2 Potenzialanalyse und Szenarien	Koordination und Absprache konkreter Aktivitäten mit dem externen Dienstleister Zusammenfassung der Ergebnisse des externen Dienstleisters (1) kurz- und mittelfristige technische und wirtschaftlich umsetzbare Einsparpotenziale und Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz Zusammenfassung der Ergebnisse des externen Dienstleisters (2) Referenzszenario (ohne Klimaschutzanstrengungen) und Klimaschutzszenario (Umsetzung konsequenter Klimaschutzpolitik)			
3 THG-Minderungsziele und Festlegung von Strategien	Festlegung konkreter THG-Minderungsziele für die kommenden 15 Jahre Ableitung von spezifischen, zielkonformen Handlungsstrategien für die verschiedenen Handlungsbereiche Definition von langfristigen Einspar- und Versorgungszielen (bis 2050)			
4 Akteursbeteiligung	Identifikation relevanter Akteure für die Konzepterstellung Vorbereitung und Durchführung der Auftaktveranstaltung Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung "X" Vorbereitung und Durchführung der Workshopreihe Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung "Y" Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung "Z" Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen mit dem Klimaschutzbeirat Vorbereitung und Durchführung der Abschlussveranstaltung			
5 Maßnahmenkatalog	Erstellung Übersicht der wichtigsten, bereits durchgeführten Klimaschutzmaßnahmen sowie deren Wirkungen Beschreibung neu entwickelter Klimaschutzmaßnahmen, die kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden sollen (gemäß der Vorlage Maßnahmenblatt)			
6 Verstetigungsstrategie	Erarbeitung von konkreten Maßnahmenvorschlägen (Schaffung geeigneter Organisationsstrukturen, Festlegung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, Maßnahmen zur Vernetzung innerhalb der Verwaltung und mit anderen Kommunen etc.) Darstellung der zu erwartenden positiven Effekte durch die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (z.B. durch Wertschöpfungsangaben, Möglichkeiten zur weiteren Fördermittelakquisition etc.)			
7 Controlling-Konzept	Rahmenbedingungen für die kontinuierliche Erfassung/Auswertung der Energieverbräuche und THG-Emissionen für die Kommune Regelungen für die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen im Hinblick auf die Erreichung der Klimaschutzziele (Maßnahmen zur Kontrolle des Projektfortschritts, Erfolgsindikatoren, Turnus der Fortschreibung der THG-Bilanz) Darstellung des Personalbedarfs, notwendige Investitionen (z.B. Messtechnik), Zeitpläne mit Arbeitsschritten und Möglichkeiten zur Datenerfassung und -auswertung Managementmöglichkeiten, Zertifizierungssysteme und Empfehlungen für die Kommune			

1. Konzepterstellung	Arbeitsschritt	Klimaschutzmanagement	Unterstützung des Klimaschutzmanagements (intern)	
		Anzahl Arbeitstage (8 Stunden pro Arbeitstag)	Anzahl Arbeitstage (8 Stunden pro Arbeitstag)	Wer unterstützt innerhalb der Kommunalverwaltung?
8 Kommunikationsstrategie	Vorgehen zur Verbreitung der Inhalte des Klimaschutzkonzeptes in der Bevölkerung Erarbeitung von Maßnahmen, um einen breiten Konsens und eine aktive Mitarbeit für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept zu erreichen (Zusammenarbeit mit lokalen Medien, Nutzung sozialer Medien, Presseverteiler, Planung und Durchführung von Projekten und Kampagnen etc.)			
9 Fertigstellung des Konzeptes	Zusammenfassung und redaktionelle Überarbeitung des Konzeptes, Überprüfung plausibler Zusammenhänge zwischen den Kapiteln etc. Druck und Layout des Konzeptes in Zusammenarbeit mit externem Dienstleister			
10 Begleitende Öffentlichkeitsarbeit	Gestaltung eines Klimaschutzlogos und Slogan in Zusammenarbeit mit externem Dienstleister Gestaltung und Druck von Flyern, Plakaten in Zusammenarbeit mit externem Dienstleister Gestaltung und Druck von Roll-Up's und Ständern in Zusammenarbeit mit externem Dienstleister Verteilung der Flyer, Plakate etc. an geeigneten Orten in der Kommune bzw. auf Veranstaltungen Erstellen und Aktualisieren der Internetseite des Vorhabens Veröffentlichung von Inhalten, Zielen und Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes in weiteren Kommunikationskanälen, z.B. soziale Medien			
Summe Arbeitstage		0	0	

2. weitere KSM-Tätigkeiten	Arbeitsschritt	Klimaschutzmanagement	Unterstützung des Klimaschutzmanagements (intern)	
		Anzahl Arbeitstage (8 Stunden pro Arbeitstag)	Anzahl Arbeitstage (8 Stunden pro Arbeitstag)	Wer unterstützt innerhalb der Kommunalverwaltung?
1 Klimaschutz in der Kommune verankern				
2 Relevante Akteure und Zivilgesellschaft beteiligen				
3 Verwaltung als Vorbild im Klimaschutz aufbauen				
4 Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz				
5 Umsetzungsbeschluss vorbereiten (höchstes Gremium)				
6 Erste Klimaschutzmaßnahmen umsetzen				
Summe Arbeitstage		0	0	