

**Beantwortung der Anfrage TOP 1.2 für die Gemeindevertretersitzung am 26.10.2020:
"Freiwillige Feuerwehren"**

Wie ist der Sachstand der Umbauten / Anbauten bei den FFW's in Dautphe und Elmshausen?

1. Welche Arbeiten müssen noch erledigt werden?

Dautphe: Es existieren die mit der FFW Dautphe abgestimmten Varianten vom November 2017. Weitere konkretisierende Planungen (brandschutztechnischen Betrachtung des BGH Dautphe, gegebenenfalls Komplettverlagerung der WC-Anlagen im Gebäude) wurden noch nicht vorgenommen. Diese werden aufgenommen, wenn andere Projekte im Bereich der Feuerwehren weiter vorangebracht sind bzw. dort Klarheit geschaffen ist.

Elmshausen: Für den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Elmshausen liegen Baugenehmigung und Statik vor. Derzeit werden die Ausschreibungen ausgearbeitet.

2. Welche Eigenleistungen werden von den Wehren beigetragen?

Dautphe: Über dieses Thema ist mit der Dautpher Wehrführung aufgrund des frühen Planungsstadiums noch nicht gesprochen worden.

Elmshausen: Konkrete Eigenleistungen wurden noch nicht benannt, die Wehrführung hat eine gewisse Bereitschaft der Kameraden für Eigenleistungen signalisiert. In jedem Falle wird es sich zumindest um die Freimachung des Baufeldes im Gebäudeinneren handeln, weitere Möglichkeiten bleiben abzustimmen.

3. Bleiben die angesetzten Kosten im geplanten Rahmen von Seiten des gemeindlichen Budgets?

Dautphe: Hierzu können noch keinerlei Aussagen getroffen werden.

Elmshausen: Aufgrund der Erfordernisse bzgl. des Brandschutzes (Verhinderung Brandüberschlag von der Feuerwehr auf das DGH) werden voraussichtlich Mehrkosten in Höhe von ca. 20.000 € entstehen. Die Verwaltung schlägt vor, diese im Haushalt 2021 zu veranschlagen.

4. Wann ist mit der Fertigstellung der Umbauten/Anbauten zu rechnen?

Dautphe: Hierzu können noch keinerlei Aussagen getroffen werden.

Elmshausen: In der 1. Jahreshälfte 2021.