



Zeit- und Projektplan 2023 / 2024 Ausschreibung der Gebäudereinigung im "Offenen Verfahren"

Juli 2023		August 2023		September 2023		Oktober 2023		November 2023		Dezember 2023		Januar 2024		Februar 2024		März 2024		April 2024	
1 Sa		1 Di		1 Fr		1 So		1 Mi		1 Fr		1 Mo	Neujahr	1 Do		1 Fr		1 Mo	START
2 So		2 Mi		2 Sa		2 Mo		2 Do		2 Sa		2 Di		2 Fr		2 Sa		2 Di	
3 Mo		3 Do		3 So		3 Di	Tag d. dt. Einheit	3 Fr	BEKANNTMACHUNG	3 So		3 Mi		3 Sa		3 So		3 Mi	
4 Di		4 Fr		4 Mo		4 Mi		4 Sa		4 Mo	SUBMISSION	4 Do		4 So		4 Mo		4 Do	
5 Mi		5 Sa		5 Di		5 Do		5 So		5 Di		5 Fr	Vergabevorschlag	5 Mo		5 Di		5 Fr	
6 Do		6 So		6 Mi		6 Fr		6 Mo		6 Mi		6 Sa		6 Di		6 Mi		6 Sa	
7 Fr		7 Mo		7 Do		7 Sa		7 Di		7 Do		7 So		7 Mi		7 Do		7 So	
8 Sa		8 Di		8 Fr		8 So		8 Mi		8 Fr		8 Mo		8 Do		8 Fr		8 Mo	
9 So		9 Mi		9 Sa		9 Mo		9 Do		9 Sa		9 Di		9 Fr				9 Di	
10 Mo								10 Fr		10 So		10 Mi		10 Sa				10 Mi	
11 Di								11 Sa		11 Mo		11 Do		11 So				11 Do	
12 Mi								12 So		12 Di		12 Fr		12 Mo				12 Fr	
13 Do								13 Mo		13 Mi		13 Sa		13 Di				13 Sa	
14 Fr								14 Di		14 Do		14 So		14 Mi				14 So	
15 Sa								15 Mi		15 Fr		15 Mo		15 Do				15 Mo	
16 So								16 Do		16 Sa		16 Di		16 Fr				16 Di	
17 Mo								17 Fr		17 So		17 Mi		17 Sa				17 Mi	
18 Di								18 Sa		18 Mo		18 Do		18 So				18 Do	
19 Mi								19 So		19 Di		19 Fr	BIETER-INFO	19 Mo				19 Fr	
20 Do								20 Mo		20 Mi		20 Sa		20 Di				20 Sa	
21 Fr								21 Di		21 Do		21 So		21 Mi				21 So	
22 Sa								22 Mi	Bieter Objekt- besichtigung	22 Fr		22 Mo		22 Do				22 Mo	
23 So								23 Do		23 Sa		23 Di		23 Fr				23 Di	
24 Mo								24 Fr		24 So		24 Mi		24 Sa		24 So		24 Mi	
25 Di								25 Sa		25 Mo		25 Do		25 So		25 Mo		25 Do	
26 Mi		26 Sa		26 Di		26 Do		26 So		26 Di		26 Fr		26 Mo		26 Di		26 Fr	
27 Do		27 So		27 Mi		27 Fr		27 Mo		27 Mi		27 Sa		27 Di		27 Mi		27 Sa	
28 Fr		28 Mo		28 Do		28 Sa		28 Di		28 Do		28 So		28 Mi		28 Do		28 So	
29 Sa		29 Di		29 Fr		29 So		29 Mi		29 Fr		29 Mo		29 Do		29 Fr	Karfreitag	29 Mo	
30 So		30 Mi		30 Sa	Kündigung	30 Mo		30 Do		30 Sa		30 Di				30 Sa		30 Di	
31 Mo		31 Do				31 Di				31 So		31 Mi	ZUSCHLAG			31 So	Ostersonntag		

VORBEREITUNGSPHASE

Abstimmung der Flächen und Liegenschaften, Leistungsverzeichnis, Reinigungshäufigkeiten, Losaufteilung

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, Erstellen der Kalkulationsblätter

Einrichtung der Vergabe auf dem Vergabeportal

Hochladen der Unterlagen auf dem Vergabeportal

Vorbereitung der Bekanntmachung

KIS

Prüfung u. Wertung der Angebote,

Nachforderung von fehlenden Nachweisen

evtl. Aufklärungsschreiben

Prüfung des Vergabevorschlags durch die Gemeinde Egelsbach

Warte- und Informationsfrist

gem. § 134 GWB

mindestens 10 Tage

VORBEREITUNGSZEIT

für den/die Dienstleister

2 Monate

Personalsuche
Materialbestellung
Geräte- und Maschinendisposition

letzter Kündigungstermin der bestehenden Verträge 30.09.2023

Bekanntmachung <-- mind. 30 Tage --> Submission

Schulferien in Hessen

Stand 13.06.2023