

ZEITPLANUNG Projekt Spielplatz Bachholler Weg in Erbach

	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
VORBEREITUNG																		
Bildung Projektgruppe und Terminplanung, Einladungen, Öffentlichkeitsarbeit																		
ZVS: Teilnahmewettbewerb LandschaftsarchitektIn (Voraussetzung: Haushaltsfreigabe)																		
Auswertung Teilnahmewettbewerb für Planung																		
Vorlage Magistrat, Zuschlag Vergabe der Planungsleistung																		
Beteiligungsformat I (entfällt, da bereits 2021 Wünsche eingeholt wurden)																		
Planung LP 1-3 HOAI																		
Beteiligungsformat II																		
Änderungen nach Beteiligung																		
Vorlage Gremien JSSK, KJB, Magistrat																		
Planung LP 4-9 HOAI																		
UMSETZUNG																		
ZVS: Ausschreibung Bauleistung																		
Auswertung/ Zuschlag Bauleistung																		
Baubeginn bis Bauabnahme																		
Beteiligungsformat III (praktische Umsetzung der letzten Handarbeiten und gemeinsame Eröffnungsfeier zum Abschluss)																		