

AUFGABENLISTE



Gremium: Ortsbeirat Rauenthal

Stand: 10. Mai 2024

Nr.	Anfrage / Problem	Meldung		Zuständigkeit	Aufgabe	Abwicklung	Erledigt am
		von	am				
Neue Legislaturperiode (konstituierende Sitzung am 12.05.2011)							
73	Sanierungsmaßnahmen Bubenhausenrundweg	OB Rau	18.03.2015	Bauamt	Info April 2018: Der Ortsbeirat schiebt diese Maßnahme zugunsten der Sanierung der Reitschulgasse ins nächste Jahr. Der Ortsbeirat bittet um Einstellen der Mittel in den HH 2020.	Die Jagdgenossenschaft wünscht die Sanierung des Teilstücks zwischen dem WPS und der sog. Weißen Madonna und beteiligt sich mit 12.500 Euro nur an diesem Stück. Info Juli 2022: Kein neuer Sachstand. Weiterhin Rechtsstreit anhängig. Bedienstetenwechsel in der Flurbereinigungsbehörde.	---
40	Sachstand Parkplatz am Sportplatz	OB Rau	10.09.2019	Bauamt	Der Ortsbeirat bittet um Prüfung einer deutlichen Erweiterung des Parkplatzes vor dem Sportplatz. Damit soll auch die Staubbelastung des Kunstrasens eingedämmt werden.	Info Februar 2024: Der Bauwiederbeginn hat sich mehrfach wegen Winterpause und Krankenstand verschoben, doch die Firma Schäfer wird nun wieder weiterarbeiten können. Info Mai 2024: Es fand ein Ortstermin zwischen den Stadtwerken und dem Ordnungsamt wegen der Beschilderung statt. Eine verkehrsrechtliche Anordnung wurde vom Ordnungsamt erstellt, woraufhin die Stadtwerke die Schilder gesetzt haben. Der Parkplatz ist nun geöffnet. Es werden noch die Randflächen mit Regio-Saatgut eingesät.	<u>erl.</u>

54	Fahrradweg nach Rauenthal	OB Rau	24.06.20	Bauamt	Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, ob ein Fahrradweg nach Rauenthal aus Eltville möglich ist.	Info März 2023: Der Fahrradbeauftragte der Stadt Eltville hat sich mit Thorsten Klar getroffen und sie sind den Weg abgefahren. Sie werden gemeinsam einen Plan erstellen, auf dem Thorsten Klars Vorschläge markiert werden. Eine vollständige Umsetzung nach seinen Vorstellungen wäre allerdings eine erhebliche Maßnahme mit doch etlichen hundert Metern zu befestigenden Wegen. Was sich Herr Klar aber in jedem Fall für den Anfang wünschen bzw. vorschlagen würde, wäre, die unbefestigten Wegeabschnitte „seines“ Radwegs häufiger oder regelmäßig abzuziehen und zu graden. Das würde den Weg schon deutlich aufwerten. Und dann natürlich mit einer Radwege-Beschilderung versehen. Herr Merkes hat diesen Punkt an die Stadtwerke gegeben.	---
08	Anwesen Willbrandt	OB Rau	25.05.2022	Bauamt	Der Ortsbeirat meldet auf dem Anwesen Dr. Willbrandt einen massiven neuen Bau – und das im Außenbereich! Der Baukörper ist so geschickt gebaut, dass man ihn von nirgends einsehen kann. Das Thema soll dem RTK gemeldet werden.	Info September 2022: Der Sachverhalt wurde dem Kreis gemeldet. Bisher kein neuer Sachstand. Info Mai 2024: Der Kreis hat in Aussicht gestellt, demnächst einen Widerspruchsbescheid in der Sache zu erlassen.	---
11	Blumenkübel Martinthaler Straße	OB Rau	13.07.2022	Ordnungsamt	Der Ortsbeirat bittet darum, dass wenn die Blumenkübel, die den Bürgersteig verengen, nicht rechtens sein sollten, dann auch tatsächlich abgeräumt werden.	Info Mai 2024: Es hat ein Ortstermin mit dem Richter stattgefunden, an dem sich die beiden Parteien auf folgende Lösung (Vergleich) geeinigt haben: Die Familie Scholl zieht die Blumenkästen bis an ihre Grundstücksmauer zurück, so dass eine gute Breite für die Öffentlichkeit als Gehweg zur Verfügung steht. Es wurde in dem	<u>erl.</u>

						Vergleich festgelegt, dass immer eine Mindestgehwegbreite von 110 cm sicherzustellen ist. Damit ist die Sache in unserem Sinne geklärt.	
15	Schließanlage öffentliche Toilette im Vereinshaus	OB Rau	05.10.22	Bauamt	Der Ortsbeirat bittet um Prüfung, ob eine Schließanlage eine öffentliche Toilette wieder frei zugänglich machen kann. Der Ortsbeirat bittet um eine Kostenschätzung.	<p>Info März 2023: Der Preis für das Münzprüfsystem liegt der Verwaltung inzwischen vor. Er liegt bei etwa 1.500€. Es handelt sich hier ausschließlich um ein Münzsystem, also keine bargeldlose Zahlung!! Ein Angebot für die Verkabelung und die Montage des Münzsystems steht noch aus.</p> <p>Info November 2023: Bei einem Ortstermin mit Thorsten Klar, dem Ortsvorsteher und der Stadt wurde besprochen, dass verschiedene Optionen geprüft werden sollen. Zum einen nochmal die Kosten für die Lösung im Vereinshaus (zusätzlich mit mobiler Rampe) und zum anderen, ob in Rauenthal die Nette Toilette im Kleinen Laden umgesetzt werden kann. Die Verwaltung holt die notwendigen Informationen ein und berichtet in der nächsten Sitzung.</p> <p>Info Januar 2024: Bericht in der Sitzung.</p> <p>Info Februar 2024: Das Amt für Stadtentwicklung holt aktuell Kostenvoranschläge für die verschiedenen Optionen ein.</p> <p>Info Mai 2024: Aktuell wird noch geprüft, welche Option die beste Lösung ist. Bericht in der Sitzung.</p>	
18	Fahrradbügel	OB Rau	05.10.22	Bauamt	Fahrradbügel sollen an zwei Standorten in Rauenthal montiert werden.	<p>Info September 2023: Die Fahrradbügel sind nun überarbeitet und liegen vor. Sie werden in Kürze in Rauenthal montiert.</p>	

						<p>Info November 2023: Die genauen Fundamentstandorte wurden markiert und die Montage ist inzwischen im Gange.</p> <p>Info Januar 2024: Aufgrund der Wetterverhältnisse können die Fahrradständer derzeit nicht montiert werden.</p> <p>Info Februar 2024: Die Fahrradbügel werden bei geeigneter Witterung montiert.</p> <p>Info Mai 2024: Die Fahrradbügel am Pumpezenes-Parkplatz sind gestellt. Die Stadtwerke kümmern sich demnächst auch noch um den Standort an der Kirche.</p>	
19	Bushaltestelle: Abmontierte Schilder wieder anbringen	OB Rau	2.2.2023	Ordnungsamt/ StadtWerke	<p>Im Zuge der Umgestaltung Bushaltestelle ehemalige Naspa wurden die Hinweisschilder, Bubenhäuser Höhe, Parkplatz Krautäcker, Weinprobierstand und Schlangenbad entfernt, bitte wieder anbringen oder Alternativstandort festlegen. Der Hinweis zum Parkplatz Pumpezenes war wohl auch noch dabei.</p>	<p>Info September 2023: Die Schilder hat die Firma Schäfer eingelagert. Das Ordnungsamt legt einen neuen Standort fest und zwar nur für die Straßenverkehrsschilder. Herr Wolf trifft sich kurzfristig mit der Firma Schäfer, um einen Standort festzulegen.</p> <p>Info Januar 2024: Es gab einen weiteren Ortstermin, um mit den StadtWerken die genauen Standorte und Befestigungsarten für die Schilder zu besprechen. Der Auftrag an die StadtWerke wurde erteilt.</p> <p>Info Februar 2024: Die Montage der Schilder soll in Kürze erfolgen.</p> <p>Info Mai 2024: Die Firma Schäfer übergibt die eingelagerten Schilder demnächst an die Stadtwerke. Nach der Begutachtung des Zustands der Schilder sollen diese montiert oder ersatzbeschafft werden.</p>	

24	Absenkung Fahrbahn Kiedricher Straße	OB Rau		Tiefbau	<p>Ein Bürger schildert eine stellenweise Absenkung der Fahrbahn in der Kiedricher Straße (gegenüber des ehemaligen Cafés/von unten kommend dort, wo die Straße anschließend eine Linkskurve nimmt).</p> <p>Die Verwaltung wird gebeten, sich hierum zu kümmern.</p>	<p>Info September 2023: Die Fa. Schäfer wird sich um diese und noch weitere Absenkungen in dieser Straße in den nächsten vier Wochen kümmern. Auch die Ecke Weinbergstraße (Ortstermin mit Herrn Scholl) wird dann mitgemacht.</p> <p>Info November 2023: Obwohl die Arbeiten für Rauenthal bereits mehrfach fest terminiert waren, verzögern sie sich wegen einer Krankheitswelle innerhalb der Firma Schäfer.</p> <p>Info Januar 2024: Die Firma Schäfer befindet sich noch im Urlaub und für Tiefbauarbeiten brauchen wir frostfreies Wetter, so dass im Moment nicht mit einer Umsetzung gerechnet werden kann.</p> <p>Info Februar 2024: Durch eine weitere Krankheitswelle innerhalb der Fa. Schäfer verzögern sich die Arbeiten.</p> <p>Info Mai 2024: Da andere Stellen im Stadtbereich mit Unfallgefahr Priorität haben, werden die Arbeiten in den nächsten Wochen durchgeführt.</p>	
25	Fehlender Gulli Weinbergstraße	OB Rau		Tiefbau	<p>Aufgrund eines nicht vorhandenen Gullis in der Weinbergstraße läuft das Niederschlagswasser dort in die Weinbergstraße.</p> <p>Die Verwaltung wird gebeten, sich dieses Sachverhaltes anzunehmen.</p>	<p>Info September 2023: Es gab hierzu aktuell einen Ortstermin mit Herrn Scholl. Die Firma Schäfer erledigt dies im Zuge weiterer Arbeiten in Rauenthal mit.</p> <p>Info November 2023: Obwohl die Arbeiten für Rauenthal bereits mehrfach fest terminiert waren, verzögern sie sich wegen einer Krankheitswelle innerhalb der Firma Schäfer.</p> <p>Info Januar 2024: Die Firma Schäfer befindet sich noch im Urlaub und für Tiefbauarbeiten brauchen wir frostfreies Wetter, so</p>	<u>erl.</u>

						dass im Moment nicht mit einer Umsetzung gerechnet werden kann. Info Februar 2024: Der Sinkkasten (Gulli) konnte eingebaut und angeschlossen werden.	
35	Sachstand Bepflanzung Damm	OB Rau	17.05.23	Grünpflege	Die Abteilung Grünpflege macht einen konkreten Vorschlag für eine nachhaltige Bepflanzung mit Stauden, die auch mit trockenen Sommern klarkommen. Angestrebt wird zusätzlich eine dichte Hecke als Fallschutz.	Info November 2023: In der letzten Ortsbeiratssitzung wurde mit Stefan Seyffardt abgesprochen, dass am Damm eine Zone „Eingeschränktes Halteverbot“ eingerichtet wird. Die vorhandenen Birken sollen am 7.12.23 gefällt werden. Auf Findlinge wird verzichtet. Stattdessen soll es eine Randbepflanzung aus Stauden geben, dann folgt die Hecke als Absturzsicherung und dann sollen Bäume gepflanzt werden. Die gesamte Neuanpflanzung wird an eine Fachfirma zusammen mit der anschließenden Pflege vergeben. Die Umsetzung erfolgt im Frühjahr. Info Januar 2024: Die Arbeiten einschließlich der Nachpflege mit Anwuchsgarantie werden über die ZVS vergeben und im Frühjahr ausgeführt. Info Februar 2024: Die Abteilung Grünpflege wartet noch auf die Genehmigung des Haushalts, anschließend werden die Leistungen ausgeschrieben. Info Mai 2024: Wir befinden uns derzeit in der Ausschreibung der Leistungen.	
36	Sachstand Gestaltung Bubenhäuser Höhe	OB Rau	17.05.23	Grünpflege	Folgende Punkte werden verfolgt: Austausch der Bepflanzung über Jahre; Sanierung Schutzhütte; Podest um Gedenkstein; Möblierung	Info September 2023: Firma Wölfel hat den Auftrag für die Sanierung der Schutzhütte; für das Podest und die 2 Waldsofas warten wir auf Rückmeldung der UNB.	

						<p>In 2024 stehen die notwendigen finanziellen Mittel bereit.</p> <p>Info Februar 2024: Es gab einen weiteren Termin mit der UNB, die dazu Unterlagen erhalten hat. Nach der noch ausstehenden Rückmeldung wird ein Genehmigungsantrag an die Flurbereinigung geschickt. Bei den Möbeln musste man aufgrund der Auflagen aus dem Kreis auf Holzmöbel ausweichen, welche nicht einbetoniert, sondern mit Erdankern befestigt werden. Das Waldsofa kann im Martinsthaler Wiesental angeschaut werden.</p> <p>Info Mai 2024: Bei der Flurbereinigungsbehörde wurde erneut ein Antrag gestellt, der in Kürze genehmigt werden soll. Anschließend werden die Möbel bestellt. Die Höhentafel wird in den nächsten Wochen ausgetauscht.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Informationen zum neuen Friedhof:

Da das derzeitige **Müllsystem** auf dem Friedhof zu viele Kosten verursacht und der Müll nicht gut recyclebar ist, wird es einen Testlauf mit je einer Mülltonne für Restmüll, Plastik- und Grünabfälle geben anstelle von zuvor einer Tonne nur für Grünschnitt und einer Mülltonne für alles. Nun soll bis mindestens Ende November getestet werden, ob der Müll getrennt wird und wie das Ganze angenommen wird.

Info Februar 2024: Ende Februar findet ein Termin in der AG Friedhof statt, bei dem das neue Müllsystem besprochen werden soll.

Info Mai 2024: Da das neue Müllsystem die Erwartungen nicht gänzlich erfüllt hat, soll nun eine Maschine getestet werden, die die Friedhofsgärtner hierbei körperlich entlasten soll. Dazu wird es eine Mitteilungsvorlage geben.

Des Weiteren wurden auf dem neuen Friedhof neue Gießkannenhalter angebracht. **ERLEDIGT.**

Stolperfallen Glasfaser:

Das Beseitigen der Stolperfallen, die durch den Glasfaserausbau entstanden sind, wurde mehrfach kontrolliert und nun abgenommen. **ERLEDIGT.**