

Aktenzeichen:	T i s c h v o r l a g e
federführendes Amt:	3.0 Technische Verwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Leiser
Datum:	29.09.2022

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	29.09.2022	

Sanierung Bürgerhaus - Planung BWI, Egelsbach**Beauftragung der notwendigen Erneuerung der Regenwasserleitung in der Technikzentrale des Bürgerhauses****Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand, die notwendigen Arbeiten zur Erneuerung der Regenwasserleitung zu beauftragen. Als Grundlage der Beauftragung dient der Vergabevorschlag des Büros BWI vom 23.09.2022.

Sachdarstellung:

Nach Demontage der alten Lüftungsanlage im Zuge der Sanierungsarbeiten im Bürgerhaus, wurde festgestellt, dass eine vorhandene Regenwasserleitung aus Gussrohr einige kleinere Undichtigkeiten und Ausblühungen hat.

Da sich der Leitungsverlauf direkt über der neuen Lüftungsanlage befindet, sollte die defekte Regenwasserleitung dringend ausgetauscht werden um mögliche kostenintensive Beschädigungen durch Wassereintritt zu verhindern. Ursprünglich wäre der Austausch der Leitungen im nächsten Bauabschnitt 2 vorgesehen, dieser Bauabschnitt ist aber noch nicht freigegeben.

Für die auszuführenden Arbeiten wurden seit Beginn 2022 Angebote bei entsprechenden Fachfirmen eingeholt. Leider waren die vorgelegten Angebote nicht vergleichbar und mussten immer wieder abgelehnt werden.

Das verantwortliche Planungsbüro BWI hat eine entsprechende Angebotsabfrage mit Leistungsverzeichnis und Vergabeempfehlung erstellt und zur Entscheidung und Freigabe zur Beauftragung an den Gemeindevorstand übergeben.

Die Gemeindevertretung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten.

Finanzierung:

Kostenstelle 3104-101:

Für die gesamte Maßnahme sind in 2022 1.300.000,00 Euro und in 2023 220.000,00 Euro budgetiert. Von den vorhandenen HH-Resten in Höhe von 523.230,00 Euro stehen aktuell noch 233.787,61 Euro zur Verfügung. Nach Abzug der Kosten zur Erneuerung der Regenwasserleitung stehen dann noch 198.038,34 Euro zur Verfügung.

Die Original-Drucksache ist von der Finanzverwaltung unterschrieben.

Anlage(n):

1. 2022-09-23 Anschreiben BWI Vergabevorschlag
2. 2022-06-08 Ausschnitt Prüfbericht BWI
3. 2022-09-29 Schriftverkehr Schadensbild und Angebotseinholung
4. 2022-09-23 Prüfbericht_Angebotsauswertung und Vergabevorschlag