

# GEMEINDE ERZHAUSEN

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

### Drucksache VII/38

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	3.0 Technische Verwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Leiser
Datum:	17.05.2021

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	31.05.2021	

#### Erneuerung der Zaunanlage an der Kita Sandhügel

**Hier: Billigung der außerplanmäßigen Kosten in Höhe von 5.074,27 Euro gemäß §100 HGO durch die Gemeindevertretung.**

#### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung billigt die außerplanmäßigen Kosten für die Erneuerung der Zaunanlage Kita Sandhügel in Höhe von 5.074,27 Euro gemäß §100 HGO.

#### Sachdarstellung:

##### Historie:

Gemäß Beschluss des GvO (vom 17.11.2020), wurde die Firma Weißbäcker mit den Arbeiten zur Erneuerung der Zaunanlage Kita Sandhügel beauftragt. Nach Angebotseinholung, war Firma Weißbäcker der günstigste Anbieter.

Die Auftragssumme für die Erneuerung der Zaunanlage betrug laut Angebot 25.857,56 Euro.

Die Maßnahme wurden im Dezember 2021 begonnen und auf Grund der Frostperiode im Februar 2021 abgeschlossen.

Mit dem Aufmaß nach Abschluss der Arbeiten wird eine Mengenerhöhung erkennbar, welche Mehrkosten in Höhe von 5.074,27 Euro verursachen.

Bei den Mengenerhöhungen handelt es u.a. um folgende Positionen:

- Mehrmengen an Zaunelementen bei Demontage Bestandszaun und Montage neue Zaunelemente (Länge der Grundstückseinzäunung wurde für Angebot aus dem Kataster ermittelt, tatsächliches Aufmaß nach Fertigstellung war um ca. 30m länger)
- Zusatzpositionen für Passfelder, Höhenversetzungen, Eckausbildungen, Toranschlüsse und Stemmarbeiten an den alten Torfundamenten usw.

Mit der Kostenmehrung beträgt die Gesamtsumme für die Erneuerung der Zaunanlage 30.931,83 Euro.

Die Gemeindevertretung wird um Billigung der außerplanmäßigen und unvorhersehbaren Ausgaben in Höhe von 5.074,27 Euro gemäß §100 HGO gebeten.

#### Finanzierung:

3104-052 Kita Sandhügel:

Gesamtbetrag Erneuerung Zaunanlage: 30.360,88 €

Fehlbetrag 5.074,27 €

Der Fehlbetrag in Höhe von 5.074,27 € kann wie folgt aus dem Investitions-Budget 3104-053 (Kita Kiefernweg) entnommen werden:

Außengelände Kita Kiefernweg, hier stehen HH-Mittel für 2021 in Höhe von 25.000,00 Euro zur Verfügung.

Anlage(n):

1. Übersicht tatsächl. Ausgaben
2. Übersicht Mehrkosten
3. Übersicht bereitg. Haushaltsmittel
4. Schlussrechnung nach Aufmaß Firma Weißbäcker
5. Abschlagsrechnung Material Firma Weißbäcker