

Baumaßnahme:	Bürgerhaus Erzhausen Sanierung Lüftungsanlagen		
Bauleistung:	Raumluftechnische Anlagen BA 1.1		
Auftragnehmer:	Fa.		
Auftrags-Nr.:	IV-2013-829	vom:	22.09.2021
Nachtragsangebot:	A-21.07735-Nachtrag-2	vom:	08.06.2022

Prüfbericht zum Nachtragsangebot Nr. 02

1.	<p>Inhalt des Angebotes</p> <p>Das Angebot vom 08.06.2022, eingereicht am 14.06.2022 beinhaltet die Erneuerung der maroden Regenwasserleitung in der Technikzentrale Bürgerhaus.</p>
2.	<p>Begründung</p> <p>Die Erneuerung der Regenwasserleitung, welche die Technikzentrale von West nach Ost durchläuft, ist ursprünglich nicht Bestandteil des derzeitigen Bauabschnitts.</p> <p>Aufgrund des von der Gemeinde festgestellten Zustands der Regenwasserleitung mit bereits aufgetretenen kleineren Undichtigkeiten und Ausblühungen an der vorhandenen Gussrohrleitung und im Zusammenhang mit den aktuell eingebrachten, neuen technischen Anlagen von hohem Wert, ist eine Erneuerung jedoch unumgänglich, um die Möglichkeit einer Havarie mit hohen Folgeschäden zu vermeiden.</p> <p>Da sowohl eine freihändige Preiseinziehung Ende 2021 der Gemeinde Erzhausen, als auch eine beschränkte Ausschreibung der Leistung im März 2022 durch BWI ohne verwertbares Ergebnis verlaufen ist, wurde beschlossen, die Leistung durch die Fa., welche als Auftragnehmer für die Sanierung der Anlagen im Bürgerhaus beauftragt ist, ausführen zu lassen. Der Nachtrag enthält die die hierfür erforderliche Leistungen, welche der Fa. als Nachtragsvorgabe durch BWI, zur Angebotslegung vorgelegt wurden.</p>
3.	<p>Prüfung des Nachtrags 02</p> <p>Die Prüfung des Nachtrags erfolgte technisch, wirtschaftlich und rechnerisch.</p> <p>Die Ausführungsfrist der Fa. ist derzeit bereits überschritten, im Falle einer zeitnahen Nachtragsbeauftragung, wird sich die Gesamtmaßnahme um ca. weitere 4 Wochen verlängern.</p> <p>Die zusätzliche Leistung wird voraussichtlich zu Anfang August 2022 abnahmereif erstellt werden können.</p>