

# Gemeinde ERZHAUSEN

## BESCHLUSS

der Sitzung (Optional) des Bau-, Verkehrs und Umweltausschusses

vom Montag, den 17.10.2022.

- 2. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad  
hier: Beauftragung der Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) und 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)**  
Drucksache VI/288 5. Ergänzung

Architekt Braun stellt den Terminplan vor, erläutert, dass der Bauantrag gestellt wurde, eine Genehmigung jedoch noch nicht vorliegen kann und man dem zuständigen Bauamt noch Zeit zur Bearbeitung einräumen muss.

Ein Zwischenstand der Ausführungsplanung ist erstellt und wurde in dieser Fassung allen Fachplanern für deren Ausführungsplanung zur Verfügung gestellt. Wenn der Zwischenstand der Ausführungsplanung der Fachplaner vorliegt, wird die Ausführungsplanung der Objektplanung vertiefend weiterbearbeitet.

Der Förderbescheid liegt vor. Hieraus ergibt sich das Datum 20.12.22 für den Baubeginn. Herr Braun schlägt vor, mit Arbeiten aus der Kostengruppe Herrichten zu beginnen. Es ist eine Suchschürfe erforderlich, zur Erkundung und Untersuchung des Bodenaufbaus bzw. des Unterbaus der Baufläche. Die Erkenntnisse aus den Untersuchungen sind für die Fundamentplanung und die Ausschreibung notwendig.

Herr Braun erläutert eine Veränderung in der Kostenberechnung. In der KG 450 gibt es eine Kostenerhöhung durch eine zusätzliche Leistung, nämlich die laut Beschlusslage vom Gemeindevorstand gewünschte Brandmeldeanlage. Durch die zusätzliche Leistung ändern sich auch die anrechenbaren Kosten, aus denen sich die Honorare für die Objektplanung und die Fachplanung errechnen.

Herr Braun erläutert den Planungsstand der Photovoltaikanlage, bei dem derzeit eine Rückkopplung mit dem Elektrofachplaner erforderlich ist.

Herr Braun berichtet, dass die Freianlagenplanung derzeit ebenfalls in der LP 5, Ausführungsplanung, bearbeitet wird.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung nimmt den Zwischenstand der Ausführungsplanung zur Kenntnis und ermächtigt den Gemeindevorstand, die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) und die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) zu beauftragen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)