

GEMEINDE ERZHAUSEN

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache VI/136 2. Ergänzung

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	3.0 Technische Verwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Seibold
Datum:	19.03.2018

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	21.08.2017	
Gemeindevertretung	18.09.2017	
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	04.12.2017	
Gemeindevertretung	18.12.2017	
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	16.04.2018	
Haupt- und Finanzausschuss	19.04.2018	
Gemeindevertretung	07.05.2018	

Errichtung einer Park + Ride Anlage in der Industriestraße

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung genehmigt die Nachtragsvereinbarung Nr. 1 der Firma Strassing vom 15.03.2018. Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, das vom Büro Schäfer, Dreieich, geprüfte Nachtragsangebot vom 02.02.2018 in Höhe von 78.062,81 Euro zu beauftragen.

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Baumaßnahme „P+R Anlage Industriestraße“ sind nicht vorhersehbare Bauleistungen angefallen.

Bei den Baggerarbeiten fiel belasteter Erdaushub an, welcher nicht als LAGA Z0 auf eine Deponie abgefahren werden konnte. Dieser Erdaushub wurde als Haufwerk zur DIN-Beprobung am südlichen Bauende zwischengelagert. Gemäß der DIN-Beprobung wurden die Erdmassen nach LAGA in die Klassen Z1 und Z2 eingestuft und mussten über einen Abfallbeseitigungsbetrieb entsorgt werden.

In den Pflanzbeeten ist zum Schutz der Leitungen eine Wurzelschutzfolie einzubauen. Diese Leistung war nicht im Bauvertrag vorgesehen. Die Wurzelschutzfolien sollten dringend eingebaut werden, da sie Leitungsschäden oder Oberflächenschäden am Pflaster und Straßenasphalt später verhindern.

Das Planungsbüro Schäfer hat mit Hessen Mobil die Förderfähigkeit der Mehrkosten besprochen. Die Mehrkosten werden mit Prüfung der Schlussrechnung durch Hessen Mobil auf Förderfähigkeit hin überprüft und ggf. bewilligt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anlagen.

Die Gemeindevertretung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten.

Interner Vorgang: IV-2015-3514

Finanzierung:

Es sind Haushaltsmittel in Höhe von 254.959,49 Euro für die Baumaßnahme bereitgestellt.

Anlage(n):

1. Honorarangebot
2. Urbescheid
3. VI-136 Lageplan zum Förderantrag P+R S-Bahn
4. VI-136 Entwurf Behindertenparkplätze_Elektrosäulenparkplätze P+R
5. Ergänzende Unterlagen grundhafte Sanierung Industriestraße
6. 20171205 Textvorschlag Eberle Sanierung Industriestraße
7. 20171205 Prüfung Eberle Stellplatzbreite und Behindertenparkplätze
8. 20180319 Nachtragsvereinbarung Nr.1 Strassing_Schaefer
9. 20171208 Ausführungsplan geändert gem_Gemeindevertretung
10. 20180202 Nachtragsangebot Strassing