

Projekt-Nr.: GLH005

Projekt-Bez.: Schauinsland

Datum: 25.05.2024

Grundlage: Angebot Fa. Hermann Schäfer GmbH & Co. KG

inkl. Umlage Gemeinkosten

			Gemeinkosten 650.713,22 €	Straßenbau 741.932,96 €	Kanalbau 685.698,08 €	Wasserleitung 523.738,66 €	Summe Netto 1.951.369,69 €	Summe Brutto 2.322.129,93 €
1	S1	Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung	640.953,56 €	213.651,19 €	213.651,19 €	213.651,19 €	640.953,56 €	762.734,74 €
1.1	S2	Baustelleneinrichtung	620.707,26 €	206.902,42 €	206.902,42 €	206.902,42 €	620.707,26 €	738.641,64 €
1.2	S2	Sicherheits-, Gesundheitsschutz / SiGe-Ko	10.003,50 €	3.334,50 €	3.334,50 €	3.334,50 €	10.003,50 €	11.904,17 €
1.3	S2	Verkehrssicherung	9.732,80 €	3.244,27 €	3.244,27 €	3.244,27 €	9.732,80 €	11.582,03 €
1.4	S2	Mülltransport	500,00 €	166,67 €	166,67 €	166,67 €	500,00 €	595,00 €
1.5	S2	Probefelder herstellen	10,00 €	3,33 €	3,33 €	3,33 €	10,00 €	11,90 €
2	S1	Straßenaufbruch		87.306,16 €			87.306,16 €	103.894,33 €
2.1	S2	Vorbereitende Arbeiten		13.304,06 €			13.304,06 €	15.831,83 €
2.2	S2	Asphaltaufbruch		2.552,50 €			2.552,50 €	3.037,48 €
2.3	S2	Aufbruch/Aushub		71.449,60 €			71.449,60 €	85.025,02 €
3	S1	Kanalisation			381.367,07 €		381.367,07 €	453.826,81 €
3.1	S2	Erdarbeiten			133.123,78 €		133.123,78 €	158.417,30 €
3.2	S2	Verbau			5.786,50 €		5.786,50 €	6.885,94 €
3.3	S2	Wasserhaltung			1.040,00 €		1.040,00 €	1.237,60 €
3.4	S2	Rohrlieferung und Schächte			220.058,26 €		220.058,26 €	261.869,33 €
3.5	S2	Handschiebekamera			1.850,00 €		1.850,00 €	2.201,50 €
3.6	S2	Dichtigkeitsprüfungen für Kanal			19.508,53 €		19.508,53 €	23.215,15 €
4	S1	Hausanschlüsse Kanal			87.426,60 €		87.426,60 €	104.037,65 €
4.1	S2	Erd- und Rohrleitungsarbeiten			74.581,64 €		74.581,64 €	88.752,15 €
4.2	S2	Dichtigkeitsprüfungen für Hausanschlüsse			12.844,96 €		12.844,96 €	15.285,50 €
5	S1	Straßenentwässerung		34.321,09 €			34.321,09 €	40.842,10 €
5.1	S2	Erd- und Rohrleitungsarbeiten		34.321,09 €			34.321,09 €	40.842,10 €
6	S1	Wasserleitung				234.453,83 €	234.453,83 €	279.000,06 €
6.1	S2	Erdarbeiten				72.100,30 €	72.100,30 €	85.799,36 €
6.2	S2	Rohrleitungen und Armaturen				150.399,44 €	150.399,44 €	178.975,33 €
6.3	S2	Beschilderung				6.552,09 €	6.552,09 €	7.796,99 €
6.4	S2	Kontrolluntersuchung				5.402,00 €	5.402,00 €	6.428,38 €
7	S1	Hausanschlüsse Wasserleitung				72.380,42 €	72.380,42 €	86.132,70 €
7.1	S2	Erd- und Rohrleitungsarbeiten				72.380,42 €	72.380,42 €	86.132,70 €
8	S1	Straßenbau		208.065,30 €			208.065,30 €	247.597,71 €

8.1	S2	Unterbau		11.117,60 €			11.117,60 €	13.229,94 €
8.2	S2	Oberbau		15.584,00 €			15.584,00 €	18.544,96 €
8.3	S2	Bituminierte Tragschichten		62.121,06 €			62.121,06 €	73.924,06 €
8.4	S2	Bituminierte Decken		50.992,64 €			50.992,64 €	60.681,24 €
8.5	S2	Rinne und Mulde		68.250,00 €			68.250,00 €	81.217,50 €
9	S1	Gehweg		195.336,00 €			195.336,00 €	232.449,84 €
9.1	S2	Erdarbeiten		27.710,90 €			27.710,90 €	32.975,97 €
9.2	S2	Pflasterarbeiten		148.021,60 €			148.021,60 €	176.145,70 €
9.3	S2	Sonstige Arbeiten		19.603,50 €			19.603,50 €	23.328,17 €
11	S1	Dokumentationen	6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	7.140,00 €
11.1	S2	Dokumentation	6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	7.140,00 €
12	S1	Tagelohnarbeiten	3.759,66 €	1.253,22 €	1.253,22 €	1.253,22 €	3.759,66 €	4.474,00 €
12.1	S2	Arbeiten auf Nachweis	3.759,66 €	1.253,22 €	1.253,22 €	1.253,22 €	3.759,66 €	4.474,00 €