



Gemeinde Grävenwiesbach

Beschlussvorlage

Drucksache VL-215/2014 1. Ergänzung

- öffentlich -

Datum: 10.10.2014

Sachbearbeiter	Jürgen Kramer	
Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
19. Sitzung des Gemeindevorstandes	14.10.2014	vorberatend
8. Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses	22.10.2014	vorberatend
6. Sitzung der Gemeindevertretung	04.11.2014	beschließend

Feldbergstraße Kostenerhöhungen - Außerplanmäßige Haushaltsmittel

Sachbericht:

Die Haushaltsansätze für den Haushalt 2013 wurden im Jahr 2012 gebildet nach den Kostenschätzungen aus dem Jahr 2004.

Aus der beiliegenden Aufstellung ist erkennbar, dass sich die Kosten im Rahmen der vier vorliegenden Kostenschätzungen (Sept. 2004, Okt. 2013, Jan. 2014 und Mai 2014) immer weiter gesteigert haben.

Dies ist einerseits der allgemeinen Preissteigerung geschuldet, andererseits begründet mit der im Jahr 2014 festgelegten Planungsvariante II.

Die Variante II beinhaltet den kompletten Ausbau der Feldbergstraße einschließlich Erneuerung aller Bordsteine und Neuherstellung der Gehwege mit Pflaster.

Derzeit sind alle Beschlüsse zu den Planungsvarianten, sowie den Veranlagungsbezirken gefasst, der nächste Schritt wäre die Veröffentlichung der Ausschreibung.

Die Mittelfehlbedarfe stellen sich wie folgt dar:

Invest. – Nr. 541-12: 45.600,- €

Invest. – Nr. 538-09: 102.000,- €

Invest. – Nr. 533-14: 40.500,- €

Über die Beschlussfassung im Gemeindevorstand wird in der Sitzung mündlich berichtet.

Finanzielle Auswirkungen:

Invest. – Nr. 541-12: 45.600,- €

Invest. – Nr. 538-09: 102.000,- €

Invest. – Nr. 533-14: 40.500,- €

Beschlussvorschlag:

Der HFA empfiehlt der Gemeindevertretung beim Projekt Grundhafte Erneuerung der Feldbergstraße die Bereitstellung folgender Außerplanmäßiger Haushaltsmittel gemäß § 100 HGO:

Invest. – Nr. 541-12: 45.600,- €

Invest. – Nr. 538-09: 102.000,- €

Invest. – Nr. 533-14: 40.500,- €

Anlage(n):

(1) Baukostenentwicklung

Roland Seel
(Bürgermeister)