

## Kostensteigerungen Ausbau Feldbergstraße

Jahr	Straßenbau Brutto	Straßenbau Honorar	Entwässerung	Entwässerung Honorar	Wasser -versorgung netto	Wasser -versorgung Honorar netto
Sep 04	297.500,- €	18.102,- €	175.000,- €	13.800,- €	55.000,- €	4.800,- €
Okt 13	297.500,- €	34.500,- €	175.000,- €	18.500,- €	55.000,- €	6.300,- €
Jan 14	408.000,- €	38.500,- €	210.500,- €	21.500,- €	66.200,- €	7.400,- €
Mai 14	409.000,- €	36.600,- €	321.500,- €	20.600,- €	148.700,- €	6.800,- €
Summe Mai einschl. Honorar	445.600,- €		342.100,- €		155.500,- €	
H.H. Ansätze	400.000,- €		240.000,- €		115.000,- €	
Differenz	45.600,- €		102.000,- €		40.500,- €	
Invest. Nr.	541-12		538-09		533-14	

Honorare bei Mai 2014 sind Pauschalhonorare ( Endgültige Angebotshöhe erst nach Ausschreibung möglich gemäß Schreiben vom 21.01.2014 )