



Gemeinde Grävenwiesbach

Beschlussvorlage

Drucksache VL-82/2022 1. Ergänzung

- öffentlich -

Datum: 06.07.2022

Sachbearbeiter	Jan Fischer	
Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
10. Sitzung der Gemeindevertretung	12.07.2022	beschließend

Neubau Trinkwasserhochbehälter im OT Heinzenberg hier: Genehmigung ÜPL

Sachbericht:

Am 21.06.2022 fand die Submission zur oben genannten Maßnahme statt. Bei der öffentlichen Ausschreibung wurden von 6 Firmen die Angebotsunterlagen angefordert. Zur Submission lagen dann nur 2 Angebote vor.

Die letzte Kostenschätzung vor der Submission lag bei 696.150,- € Brutto, das Angebot des günstigsten Bieters liegt nun bei 929.065,96 € Brutto.

Somit liegt das Ausschreibungsergebnis rd. 233.000,- € über der letzten Kostenschätzung.

Im Haushalt 2022 waren im Investitionshaushalt 600.000,- € eingestellt.

Die Überplanmäßigen Ausgaben entstehen im Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2022 im Bereich Wasser. Die Gesamtsumme übersteigt jedoch für diese Maßnahme das beschlossene Budget und andere Maßnahmen müssten daher verschoben werden.

Somit müssten für die Maßnahme 330.000,- € überplanmäßige Ausgaben bereitgestellt werden.

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 05.07.2022 beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Gemeindevertretung über die ÜPL, den Auftrag an den günstigsten Bieter zu vergeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Überplanmäßige Ausgaben von 330.000,- €

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt für den Neubau des Hochbehälters Heinzenberg mit allen Nebenarbeiten überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 330.000,- € zu genehmigen.

Roland Seel
(Bürgermeister)