

Entfallene Positionen aus dem Haupt LV:

2.1.04 Suchschlitze	1.560,00 €
2.1.07 Zulage zu den Erdarbeiten für Sicherung Kanaltg., Wassertg., Gastg.	840,00 €
2.1.19 Seitl. lagerndes brauchbares Aushubmaterial einbauen	303,00 €
2.1.24 Grabenverbau mittels Verbauplatten	3.900,00 €
2.1.25 Isolierungen, doppelt 2 x 2,5 kg/m ²	606,00 €
2.1.26 Noppenbahn	200,00 €
2.2.07 Zulage zu den HS-R-Rohren für Bögen bis 45 Grad, DN/OD 200 mm	399,92 €
2.2.10 TV-Kanalaufnahme als Sanierungsabnahme, Kanalrohre DN 100 bis DN 300 mm	875,00 €
2.2.11 Kanalrohre DN 100 bis DN 300 mm	900,00 €
2.2.12 Schächte und Bauwerke, Rigolen, Tiefe bis 4,00 m	63,00 €
3.2.01 Tiefbordsteine 10/30/100 cm,	540,00 €
3.2.02 Zulage zu den Tiefbord-, Rundbord- und Hochbordsteinen für Gehrungsschnitte	42,00 €
3.2.07 Lastplattendruckversuche	120,00 €
3.2.09 Decken fräsen	1.550,00 €
3.2.13 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton abstumpfen, 0,5 bis 1,0 kg/m ²	57,00 €
3.2.14 Naht in Asphaltenschicht herstellen	50,00 €
3.2.15 Naht oder Anschluss zur Fuge aufweiten	50,00 €
3.2.16 Fugenfüllung herstellen	50,00 €

Summe netto 12.105,92 €