

Aktueller Stand der Maßnahmen



Stand Mai 2026

Inhalt

| | |
|---|----|
| 1. Überblick zum Startzeitpunkt | 3 |
| 2. Aktueller Stand | 5 |
| 3. Handlungsfeld „Kommunale Liegenschaften“ | 7 |
| 4. Handlungsfeld „Klimafreundliche Kreisverwaltung“ | 8 |
| 5. Handlungsfeld „Mobilität“ | 10 |
| 6. Handlungsfeld „Kommunikation und Kooperation“ | 11 |

1. Überblick zum Startzeitpunkt

| Umsetzungsstand | Anzahl der Maßnahmen |
|-----------------------|----------------------|
| Idee | 8 |
| In Planung | 6 |
| In Umsetzung | 14 |
| Gesamtergebnis | 28 |

| Kommunale Liegenschaften | | Priorität | Stand |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|
| KoLi-1 | Energiemanagementsystem | Mittel | In Umsetzung |
| KoLi-2 | Energieeffizienzschulung des Hausmeisterpersonals | Mittel | In Umsetzung |
| KoLi-3 | Dachbegrünung auf kreiseigenen Liegenschaften | Mittel | In Umsetzung |
| KoLi-4 | Einsatz energieeffizienter Beleuchtung | Mittel | In Umsetzung |
| KoLi-5 | Photovoltaikpotenziale der kreiseigenen Liegenschaften nutzen | Hoch | In Umsetzung |
| KoLi-6 | Evaluation des Sanierungsfahrplans | Mittel | In Umsetzung |
| KoLi-7 | Entsiegelung von Flächen | Gering | In Planung |
| Klimafreundliche Kreisverwaltung | | | |
| KK-1 | Einführung einer Klimawirkungsprüfung von Beschlüssen | Mittel | Idee |
| KK-2 | Mobiles Arbeiten | Mittel | In Planung |
| KK-3 | Mitarbeitendenfortbildungen und Auszubildendenaktionen | Mittel | Idee |
| KK-4 | Regelmäßige Kommunikation von Klimaschutzthemen in der Bürgermeisterdienstversammlung | Mittel | Idee |
| KK-5 | Klimafreundliches Veranstaltungsmanagement | Mittel | Idee |
| KK-6 | Einführung von Klimaschutzkriterien und die kommunale Beschaffung | Hoch | Idee |
| KK-7 | Verstetigung des Klimaschutzmanagements | Hoch | In Planung |
| KK-8 | Einführung eines Klimaschutzcontrollings | Mittel | In Planung |
| KK-9 | Einführung eines Klimaanpassungsmanagements | Mittel | Idee |
| KK-10 | Erstellung eines Hitzeaktionsplans | Mittel | In Planung |
| KK-11 | Etablierung einer Green IT | Mittel | In Umsetzung |
| KK-12 | Digitalisierung der Verwaltung | Mittel | In Umsetzung |
| KK-13 | Aufbau eines Wissensmanagements | Mittel | In Umsetzung |
| KK-14 | Dienstradleasing | Hoch | In Umsetzung |
| Mobilität | | | |
| MO-1 | Attraktivität des ÖPNVs stärken | Hoch | In Umsetzung |
| MO-2 | Umsetzung des Radverkehrskonzeptes | Hoch | In Umsetzung |
| MO-3 | Radabstellanlagen an kommunalen Liegenschaften | Mittel | In Planung |
| MO-4 | Betriebsinterne Vermittlungsbörse für Fahrgemeinschaften | Gering | Idee |
| MO-5 | Zertifizierung „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ | Gering | Idee |
| Kommunikation und Kooperation | | | |
| KoKo-1 | Sensibilisierungs- und Infokampagnen zu klimarelevanten Themen | Hoch | In Umsetzung |
| KoKo-2 | Umweltbildung | Hoch | In Umsetzung |




Abbildung 1: Umsetzungsstand aller Maßnahmen zum Startzeitpunkt (November 2024)

2. Aktueller Stand

| Umsetzungsstand | Anzahl der Maßnahmen |
|------------------------|----------------------|
| Idee | 4 |
| In Planung | 4 |
| In Umsetzung | 12 |
| Umgesetzt | 3 |
| Umgesetzt, fortlaufend | 4 |
| Zurückgestellt | 1 |
| Gesamtergebnis | 28 |

| Kommunale Liegenschaften | | Priorität | Stand Startzeitpunkt | Aktueller Stand |
|---|---|-----------|-------------------------|------------------------|
| KoLi-1 | Energiemanagementsystem | Mittel | In Umsetzung | In Umsetzung |
| KoLi-2 | Energieeffizienzschulung des Hausmeisterpersonals | Mittel | In Umsetzung | Umgesetzt, fortlaufend |
| KoLi-3 | Dachbegrünung auf kreiseigenen Liegenschaften | Mittel | In Umsetzung | In Umsetzung |
| KoLi-4 | Einsatz energieeffizienter Beleuchtung | Mittel | In Umsetzung | In Umsetzung |
| KoLi-5 | Photovoltaikpotenziale der kreiseigenen Liegenschaften nutzen | Hoch | In Umsetzung | Umgesetzt, fortlaufend |
| KoLi-6 | Evaluation des Sanierungsfahrplans | Mittel | In Umsetzung | In Umsetzung |
| KoLi-7 | Entsiegelung von Flächen | Gering | In Planung | In Planung |
| Klimafreundliche Kreisverwaltung | | | | |
| KK-1 | Einführung einer Klimawirkungsprüfung von Beschlüssen | Mittel | Idee | Zurückgestellt |
| KK-2 | Mobiles Arbeiten | Mittel | In Planung | In Planung |
| KK-3 | Mitarbeitendenfortbildungen und Auszubildendenaktionen | Mittel | Idee | In Planung |
| KK-4 | Regelmäßige Kommunikation von Klimaschutzthemen in der Bürgermeisterdienstversammlung | Mittel | Idee | Idee |
| KK-5 | Klimafreundliches Veranstaltungsmanagement | Mittel | Idee | In Umsetzung |
| KK-6 | Einführung von Klimaschutzkriterien und die kommunale Beschaffung | Hoch | Idee | Idee |
| KK-7 | Verstetigung des Klimaschutzmanagements | Hoch | In Planung | Umgesetzt |
| KK-8 | Einführung eines Klimaschutzcontrollings | Mittel | In Planung | In Umsetzung |
| KK-9 | Einführung eines Klimaanpassungsmanagements | Mittel | Idee | In Planung |
| KK-10 | Erstellung eines Hitzeaktionsplans | Mittel | In Planung | In Umsetzung |
| KK-11 | Etablierung einer Green IT | Mittel | In Umsetzung | In Umsetzung |
| KK-12 | Digitalisierung der Verwaltung | Mittel | In Umsetzung | In Umsetzung |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--------|--------------|------------------------|
| KK-13 | Aufbau eines Wissensmanagements | Mittel | In Umsetzung | Umgesetzt |
| KK-14 | Dienstradleasing | Hoch | In Umsetzung | Umgesetzt |
| Mobilität | | | | |
| MO-1 | Attraktivität des ÖPNVs stärken | Hoch | In Umsetzung | In Umsetzung |
| MO-2 | Umsetzung des Radverkehrskonzeptes | Hoch | In Umsetzung | In Umsetzung |
| MO-3 | Radabstellanlagen an kommunalen Liegenschaften | Mittel | In Planung | In Umsetzung |
| MO-4 | Betriebsinterne Vermittlungsbörse für Fahrgemeinschaften | Gering | Idee | Idee |
| MO-5 | Zertifizierung „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ | Gering | Idee | Idee |
| Kommunikation und Kooperation | | | | |
| KoKo-1 | Sensibilisierungs- und Infokampagnen zu klimarelevanten Themen | Hoch | In Umsetzung | Umgesetzt, fortlaufend |
| KoKo-2 | Umweltbildung | Hoch | In Umsetzung | Umgesetzt, fortlaufend |




Abbildung 2: Umsetzungsstand aller Maßnahmen zum aktuellen Zeitpunkt (Mai 2026)

3. Handlungsfeld „Kommunale Liegenschaften“

| Umsetzungsstand | Anzahl der Maßnahmen |
|------------------------|----------------------|
| In Planung | 1 |
| In Umsetzung | 4 |
| Umgesetzt, fortlaufend | 2 |
| Gesamtergebnis | 7 |

| Kommunale Liegenschaften | | Priorität | Stand Startzeitpunkt | Aktueller Stand |
|---------------------------------|---|-----------|----------------------|------------------------|
| KoLi-1 | Energiemanagementsystem | Mittel | In Umsetzung | In Umsetzung |
| KoLi-2 | Energieeffizienzschulung des Hausmeisterpersonals | Mittel | In Umsetzung | Umgesetzt, fortlaufend |
| KoLi-3 | Dachbegrünung auf kreiseigenen Liegenschaften | Mittel | In Umsetzung | In Umsetzung |
| KoLi-4 | Einsatz energieeffizienter Beleuchtung | Mittel | In Umsetzung | In Umsetzung |
| KoLi-5 | Photovoltaikpotenziale der kreiseigenen Liegenschaften nutzen | Hoch | In Umsetzung | Umgesetzt, fortlaufend |
| KoLi-6 | Evaluation des Sanierungsfahrplans | Mittel | In Umsetzung | In Umsetzung |
| KoLi-7 | Entsiegelung von Flächen | Gering | In Planung | In Planung |




Abbildung 3: Umsetzungsstand der Maßnahmen im Handlungsfeld „Kommunale Liegenschaften“ (Stand Mai 2026)

4. Handlungsfeld „Klimafreundliche Kreisverwaltung“

| Umsetzungsstand | Anzahl der Maßnahmen |
|-----------------------|----------------------|
| Idee | 2 |
| In Planung | 3 |
| In Umsetzung | 5 |
| Umgesetzt | 3 |
| Zurückgestellt | 1 |
| Gesamtergebnis | 14 |

| <i>Klimafreundliche Kreisverwaltung</i> | | Priorität | Stand Startzeitpunkt | Aktueller Stand |
|---|---|-----------|-------------------------|--------------------|
| KK-1 | Einführung einer Klimawirkungsprüfung von Beschlüssen | Mittel | Idee | Zurückgestellt |
| KK-2 | Mobiles Arbeiten | Mittel | In Planung | In Planung |
| KK-3 | Mitarbeitendenfortbildungen und Auszubildendenaktionen | Mittel | Idee | In Planung |
| KK-4 | Regelmäßige Kommunikation von Klimaschutzthemen in der Bürgermeisterdienstversammlung | Mittel | Idee | Idee |
| KK-5 | Klimafreundliches Veranstaltungsmanagement | Mittel | Idee | In Umsetzung |
| KK-6 | Einführung von Klimaschutzkriterien und die kommunale Beschaffung | Hoch | Idee | Idee |
| KK-7 | Verstetigung des Klimaschutzmanagements | Hoch | In Planung | Umgesetzt |
| KK-8 | Einführung eines Klimaschutzcontrollings | Mittel | In Planung | In Umsetzung |
| KK-9 | Einführung eines Klimaanpassungsmanagements | Mittel | Idee | In Planung |
| KK-10 | Erstellung eines Hitzeaktionsplans | Mittel | In Planung | In Umsetzung |
| KK-11 | Etablierung einer Green IT | Mittel | In Umsetzung | In Umsetzung |
| KK-12 | Digitalisierung der Verwaltung | Mittel | In Umsetzung | In Umsetzung |
| KK-13 | Aufbau eines Wissensmanagements | Mittel | In Umsetzung | Umgesetzt |
| KK-14 | Dienstradleasing | Hoch | In Umsetzung | Umgesetzt |




Abbildung 4: Umsetzungsstand der Maßnahmen im Handlungsfeld „Klimafreundliche Kreisverwaltung“
(Stand: Mai 2026)

5. Handlungsfeld „Mobilität“

| Umsetzungsstand | Anzahl der Maßnahmen |
|-----------------------|----------------------|
| Idee | 2 |
| In Umsetzung | 3 |
| Gesamtergebnis | 5 |

| Mobilität | | Priorität | Stand Startzeitpunkt | Aktueller Stand |
|------------------|---|-----------|-------------------------|--------------------|
| MO-1 | Attraktivität des ÖPNVs stärken | Hoch | In Umsetzung | In Umsetzung |
| MO-2 | Umsetzung des Radverkehrskonzeptes | Hoch | In Umsetzung | In Umsetzung |
| MO-3 | Radabstellanlagen an kommunalen Liegenschaften | Mittel | In Planung | In Umsetzung |
| MO-4 | Betriebsinterne Vermittlungsbörse für Fahrgemeinschaften | Gering | Idee | Idee |
| MO-5 | Zertifizierung „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ | Gering | Idee | Idee |




Abbildung 5: Umsetzungsstand der Maßnahmen im Handlungsfeld „Mobilität“ (Stand Mai 2026)

6. Handlungsfeld „Kommunikation und Kooperation“

| Umsetzungsstand | Anzahl der Maßnahmen |
|------------------------|----------------------|
| Umgesetzt, fortlaufend | 2 |
| Gesamt | 2 |

| Kommunikation und Kooperation | | Priorität | Stand Startzeitpunkt | Aktueller Stand |
|--------------------------------------|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| KoKo-1 | Sensibilisierungs- und Infokampagnen zu klimarelevanten Themen | Hoch | In Umsetzung | Umgesetzt, fortlaufend |
| KoKo-2 | Umweltbildung | Hoch | In Umsetzung | Umgesetzt, fortlaufend |




Abbildung 6: Umsetzungsstand der Maßnahmen im Handlungsfeld „Kommunikation und Kooperation“

(Stand Mai 2026)