



Homberg (Efze), den 11.09.2023

BESCHLUSS

aus der 19. Sitzung
des Ausschusses für Kinder, Jugend, Soziales und Integration
am Mittwoch, 06.09.2023

öffentliche Sitzung

- 6. Aufwertung Freibad „Erleborn“**
Hier: Sachstandsbericht Bauabschnitt & Beschlussvorschlag
Termine

VL-198/2018
34. Ergänzung

Beschluss:

Die von der Bauverwaltung vorgeschlagene Zeitschiene für die Ausführung der Bauabschnitte wird angenommen. Das Multifunktionsgebäude soll nicht wie ursprünglich zwischen der Saison 2023/2024 errichtet werden, sondern erst in der Saison 2024/2025 zusammen mit den Freianlagen.

Zudem soll weiterhin nach Fördermöglichkeiten für das Gebäude geschaut werden.