



Homberg (Efze), den 21.08.2019

BESCHLUSS

aus der 41. Sitzung
des Haupt - und Finanzausschusses
am Dienstag, 20.08.2019

öffentliche Sitzung

3. **Errichtung eines Multifunktionshauses für Jugend und Kultur
„M15/CO-OP“, Marktplatz 15
hier: Beratung und Beschlussfassung über eine Budgetanpassung
im Finanzplan 2020/2021**

**VL-150/2017
4. Ergänzung**

Beschluss:

Die durch den Projektsteuerer prognostizierten Mehrkosten für den Bau des Multifunktionshauses M15 in Höhe von ca. 431.500,00 € werden zur Kenntnis genommen. Zur Gesamtfinanzierung des Projektes werden im Finanzplan der Stadt Homberg (Efze) im Jahr 2020 353.200,00 € und im Jahr 2021 78.300,00 € eingestellt.