

# Sachstandsbericht

- öffentlich -

---

**Drucksache:** SB-42/2018 2. Ergänzung

**Fachbereich:** Technische Dienste

**Beratungsfolge**

**Termin**

BPUS

15.10.2018

---

**Behindertengerechter Umbau Burgberggaststätte und Außenbereich;  
hier: Sachstand zum geplanten Baubeginn**

**a) Erläuterung:**

Hinsichtlich der geplanten Aufwertung der Burgberggaststätte durch einen barrierefreien Umbau der Terrasse und des „Wintergartens“ wird folgendes berichtet:

Die Anträge auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung, auf Ausnahmegenehmigung im Landschaftsschutzgebiet und auf Befreiung nach der Festsetzung der Naturdenkmalverordnung sind gestellt. Mit den entsprechenden Genehmigungen wird zeitnah gerechnet.

Die Aufträge für die Schraubfundamente und die Stahlunterkonstruktion für die neue Pflasterfläche sind vergeben. Die Arbeiten sollen gem. Abstimmung mit dem Pächter im November stattfinden.