

## Volke, Manuela

---

**Von:** Gerlach Architekten (Empfang) <rr@gerlach-architekten.com>  
**Gesendet:** Mittwoch, 21. August 2019 08:11  
**An:** Volke, Manuela; Ritz, Nico  
**Cc:** 'Gerlach Architekten (Andre Holl)'; architektgerlach@googlemail.com  
**Betreff:** Kita Osterbach - Sachstand 21.08.2019

Guten Morgen nach Homberg,

hier Sachstand der Restarbeiten am Kita Osterbach:

Elektroarbeiten:

- Netzwerkschrank muss noch fertig installiert werden
- Außenbeleuchtung und Außensteckdosen müssen in Teilen noch angebracht werden
- ansonsten Arbeiten weitgehend abgeschlossen

Außenfenster/-türen:

- Feststelleinrichtungen fehlen
- ansonsten Arbeiten abgeschlossen

Maler innen:

- kommt im Anschluss an alle Restarbeiten zum Nachstreichen eventueller Macken
- nach Installationen im Keller werden Löcher grob gespachtelt und gestrichen
- im Anschluss an den Einbau der fehlenden drei Türen werden die Zargen noch angearbeitet
- ansonsten Arbeiten abgeschlossen

Fußbodenleger:

- Kleinere Ausbesserungs- und Spachtelarbeiten
- Ansonsten Arbeiten abgeschlossen

HLS:

- Heizung wieder in Betrieb
- Minimale Restinstallationen im Keller
- Arbeiten ansonsten abgeschlossen

Trockenbau:

- restliche Dämmung der Kellerdecke nach Installationen
- ansonsten Arbeiten abgeschlossen

Schreiner innen:

- hier wurden in den Ferien trotz Absprache keine Arbeiten ausgeführt
- Türen zur U3-Küche müssen noch eingebaut werden
- Zarge zum Kopierraum noch unvollständig
- Abdeckung Bankheizkörper fehlt
- Innenfenster fehlt
- Aufhängung Nestschaukel fehlt
- Türpuffer fehlen
- Abdeckungen für Durchlauferhitzer fehlen
- Abdeckleisten unter Fensterbänken fehlen

Putzer außen:

- Sockelputz und kleinere Ausbesserungsarbeiten im Anschluss an die Arbeiten an der Außenanlage

- ansonsten Arbeiten abgeschlossen

Blitzschutz:

- Letzte Leitungen werden mit Abschluss der Arbeiten an der Außenanlage verlegt

Stahlbau:


- Stahlstützen der Vordächer werden diese Woche noch aufgestellt

Außenanlage:

- Pflasterarbeiten im Anschluss an die Stahlstützen  
- Anarbeiten der Bordsteine mit Mutterboden und einsäen

Aktuell gehen wir davon aus, dass sämtliche Arbeiten, ausgenommen der üblichen Mängelbeseitigung, spätestens bis zum Ende der 37. Kalenderwoche (13.09.) ausgeführt sein werden.

Mit freundlichen Grüßen



**GERLACH**  
Architekten

**Bürozeiten: 8:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr, Freitag 08:00 - 12:00 Uhr**

Grabengässchen 6, 34560 Fritzlar

Ansprechpartner:

Bernd Göbel	<a href="mailto:bg@gerlach-architekten.com">bg@gerlach-architekten.com</a>	Festnetz: 05622 9305115 / Mobil: 0151 54719030
Hartmut Hofmeister	<a href="mailto:hh@gerlach-architekten.com">hh@gerlach-architekten.com</a>	Festnetz: 05622 9191812 / Mobil: 0151 40756736
Andre Holl	<a href="mailto:ah@gerlach-architekten.com">ah@gerlach-architekten.com</a>	Festnetz: 05622 798409 / Mobil: 0173 7136969
Jacqueline Klüber	<a href="mailto:jk@gerlach-architekten.com">jk@gerlach-architekten.com</a>	Festnetz: 05622 9305718 / Mobil: 0175 4012130
Dennis Maleska	<a href="mailto:dm@gerlach-architekten.com">dm@gerlach-architekten.com</a>	Festnetz: 05622 9191813
<b>Ramona Reiß</b>	<a href="mailto:rr@gerlach-architekten.com">rr@gerlach-architekten.com</a>	<b>Festnetz: 05622 918823</b>

Sandra Schröder	<a href="mailto:buero@gerlach-architekten.com">buero@gerlach-architekten.com</a>	Mo-Do: 14-16:30 Uhr über Festnetz: 05622 918823
Marina Zaft	<a href="mailto:mz@gerlach-architekten.com">mz@gerlach-architekten.com</a>	Mo-Fr: 8 -12 Uhr über Festnetz: 05622 918823

Fax Büro: 05622 918824

[www.gerlach-architekten.com](http://www.gerlach-architekten.com)

[info@gerlach-architekten.com](mailto:info@gerlach-architekten.com)

Der Inhalt dieser Nachricht ist vertraulich und nur für den angegebenen Empfänger bestimmt. Jede Form der Kenntnisnahme oder Weitergabe durch Dritte ist unzulässig. Sollte diese Nachricht nicht für Sie bestimmt sein, so bitten wir Sie, sich mit uns per E-Mail oder telefonisch in Verbindung zu setzen. Vielen Dank.

The content of this message is confidential and only meant for the addressee. Any kind of attention or transmission through a third party is forbidden. If this message is not for your attention, please inform us by e-mail. Thank you.