

Sachstandsbericht

- öffentlich -

Drucksache: VL-183/2020 12. Ergänzung

Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge	Termin
Stadtverordnetenversammlung	23.03.2023

Sanierung Stadion am Stellberg

Hier: Sachstandsbericht

a) Erläuterung:

Planung und Koordination:

Grundlagenermittlung - Die Vermessergrundlagen liegen vor und der Bericht des Baugrundgutachters wird Anfang April fertiggestellt. Zudem wurden Gespräche zur Entwässerung des Oberflächenwassers geführt. SIG-Ingenieure haben mit Ihrer Vorentwurfsplanung begonnen.

Planungswerkstatt

Nach dem letzten Beschluss in der Ausschusssitzung vom 06.02.2023 wurden die ausgewählten Mitglieder festgelegt und per Email angeschrieben um sich an der Planungswerkstatt zu beteiligen.

Die erste Planungswerkstatt fand am 21.02.2023 im Vereinsheim des FC Homberg (Efze) statt. Bei diesem Termin wurden wesentliche Interessen und Wünsche für den Umbau aufgeschrieben und diskutiert. Schwerpunkte und wichtige Thematiken wurden erläutert. Das Ziel der Sanierung ist ein zukunftsfähiges Konzept, das Sportler aus der Umgebung nach Homberg (Efze) bringt. Die Potentiale des Sportparks am Stellbergs sollten ausgeschöpft werden.

Auf dieser Grundlage beginnt die Planung von SIG Hessen Ingenieure. Eine zweite Planungswerkstatt soll am 28. März stattfinden. Hier werden die ersten Ergebnisse vorgestellt.