

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache: SB-7/2020 7. Ergänzung

Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge	Termin
Magistrat	16.03.2023
BPUS	20.03.2023
HAFI	21.03.2023
Stadtverordnetenversammlung	23.03.2023

Straßenbau Holzhausen hier: Mittelumwidmung für vorzeitigen 3. BA

a) Erläuterung:

Der 1.+2. Bauabschnitt des Straßenbaues in Holzhausen werden bis Sommer 2023 fertiggestellt. Aufgrund des sehr schlechten Straßenzustandes wäre es sinnvoll den Bereich der „Berliner Straße“ zwischen den Straßen „Zehntgasse“ und „Am Gänseteich“ noch in 2023 auszubauen. Eine Übersicht des geplanten Ausbaubereiches sowie Fotos des Straßenzustandes sind beigefügt. Somit wäre auch ein sinnvoller Abschluss des begonnenen Straßenausbaues möglich.

Die Kosten für den geplanten Ausbaubereich wurden wie folgt geschätzt:

-Straßenbau: 155.000,00 € brutto
-Kanalbau: 115.000,00 € brutto

Die Kosten für Straßenbeleuchtung (2 Lampen), Beweissicherung (3 Häuser) und Bodengutachten in Höhe von ca. 10.000,00 € brutto sind in den o.g. Ansätzen enthalten.

Die Planungskosten sind über das Gesamtbudget gedeckt.

Die Bauleitung würde von der Bauverwaltung übernommen werden.

Die Finanzplanung sieht eine Umsetzung des 3. BA in 2025 vor. Daher stehen für die vorgezogene Baumaßnahme keine Mittel in 2023 zur Verfügung.

Die Technischen Dienste schlagen vor, die Mittel aus der Investitionsnummer „3020502201 Neubau/Sanierung Bachführung Rinne/Straße Waßmuthshausen“ zu entnehmen und im Haushalt 2024 erneut einzustellen.

Die Kanalbauarbeiten können über die Investitionsnummer „3070121701 Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO finanziert werden.

Für die Kanalsanierung stehen unter der Investitionsnummer 3070121701 Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO Mittel zur Verfügung.

b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung:

c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung:

Kostenstelle:		3020101905	Sachkonto:
Verfügbare Mittel	laut	1.130.000,00 €	
Haushaltsplan:			
Tatsächlich verfügbare Mittel:			

d) Beschlussvorschlag:

Die erforderlichen Mittel für die vorgezogene Umsetzung des 3. BA werden von der Investitionsnummer „3020502201Neubau/Sanierung Bachführung Rinne/Straße Waßmuthshausen“ in Höhe von 155.000,00 € auf die Investitionsnummer „3020101905 Straßenbau Holzhausen“ umgewidmet. Die Mittel sind im Haushalt 2024 erneut einzustellen.

Anlage(n):

1. 230316 Ausbaubereich Berliner Str
2. 230316 Bilder