









Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze)



# Ziegenhainer Straße - Ausbau 2020 -











# Beschluss Stadtverordnetenversammlung

- Wegfall der Parkplätze zwischen Drehscheibe und Bindeweg
  - → Parkplätze fallen weg
- Verhinderung von "Wildparken"
  - → Bäume Fahrradständer Poller

- Ziel: Radwege auf beiden Seiten der Straße
  - → Plan: Radwegen auf beiden Seiten
  - → Plan: Empfehlung mit Schutzstreifen















# Variante mit beidseitigem Radweg


















# Variante mit beidseitigem Radweg













Ziel: Radwege auf beiden Seiten der Straße

#### Problem:

- Bäume müssen entfallen
- Fahrradweg nur auf eine Länge von ca. 60 m möglich
- Fahrradweg auf der unteren Ziegenhainer Straße
  - → Bäume stehen auf einer möglichen Trasse
  - → Parkplätze befinden sich auf einer möglichen Trasse
- Empfehlung: beidseitiger Schutzstreifen für Radfahrer












## Variante mit Schutzstreifen für die Radfahrer

















## Variante mit Schutzstreifen für die Radfahrer













- Verzicht auf Verkehrsinseln
  - → keine Verkehrsinsel vorgesehen
- Bis zur endgültigen Umgestaltung der Ziegenhainer Straße:
  - Einrichtung von Fahrradschutzstreifen von der Konrad-Muth-Straße bis zur Anbindung an den Bindeweg
    - → ggf. eine längerfristige Lösung (Bäume & Parkplätze)
- Herstellen von Barrierefreiheit ohne Bordsteine
  - → Förderrichtlinien: für Blinde ist eine Abgrenzung zur Fahrbahn von 3 cm erforderlich
- Fahrbahnbreite links und rechts 2,95 m, dazu ein 1 Meter breiter Mittelstreifen, Höhengleich mit der Fahrbahn
  - → Fahrbahnbreite = 3,00 m mit Schutzstreifen
  - → Mittelstreifen = 1,00 m überfahrbar mit 3 cm Aufkantung
- Erhalt des Fußgängerüberwegs
  - → 2016: Polizei war dagegen → geänderte Verkehrsführung











- Vorteile der empfohlenen Variante:
  - kein Änderungsantrag bei Hessen mobil erforderlich
- Variante mit Radwegen:
  - Förderung: Änderungsantrag erforderlich
  - Förderbescheid muss abgewartet werden
  - Ausschreibung erst nach dem Bescheid möglich
  - geplanter Baubeginn um "Ostern" ggf. nicht einhaltbar











## Abschnitt Kasseler Straße

