



Homberg (Efze), den 29.09.2023

BESCHLUSS

aus der 21. Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung der Reformationsstadt Homberg (Efze)
am Donnerstag, 14.09.2023

öffentliche Sitzung

- 6. Aufwertung Freibad „Erleborn“** **VL-198/2018**
Hier: Sachstandsbericht Bauabschnitt & Beschlussvorschlag Termine **34. Ergänzung**

Beschluss:

Die von der Bauverwaltung vorgeschlagene Zeitschiene für die Ausführung der Bauabschnitte wird angenommen. Das Multifunktionsgebäude soll nicht wie ursprünglich zwischen der Saison 2023/2024 errichtet werden, sondern erst in der Saison 2024/2025 zusammen mit den Freianlagen. Zudem soll weiterhin nach Fördermöglichkeiten für das Gebäude geschaut werden.