

**Zeitplan FTG-Überflieger**

Arbeitspakete/Aufgaben	✓	Anfang <i>(geplant)</i>	Ende <i>(geplant)</i>	Werk- tage	Wer?	2024												2025				
						Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai			
<b>Erstellung des Leistungsverzeichnisses</b>		abgeschlossen																				
<b>Durchführung der Arbeitspakete</b>																						
AP 1		07/2024	03/2025		ZeroGeo/HMWVW																	
1.1 Wissenschaftliche Projektleitung		01.07.2024	30.03.2025		ZeroGeo																	
1.2 Flugrechtliche Genehmigung		15.07.	15.08.	20	ZeroGeo																	
1.3 Bergrechtliche Genehmigung		14.05.	30.06.	28	HMWVW																	
AP 2		07.06.	20.10.	95	ZeroGeo																	
2.1 Überflieger		15.08	15.10.	95	ZeroGeo																	
2.2 Datenerfassung		15.08.	20.10.	95	ZeroGeo																	
AP 3		24.08.	10.11.	5	ZeroGeo																	
3.1 Plausibilisierung der Daten		01.08.	30.10.	64	ZeroGeo																	
3.2 Aufbereitung/Prozessierung der Daten		01.08.	30.10.	64	ZeroGeo																	
3.3 Interpretation und Integration der Daten		01.10.	10.11.	28	ZeroGeo																	
3.4 Übergabe der Daten		01.10.	10.11.	28	ZeroGeo																	
AP 4																						
4.1 Evaluierung des Projekts		01.11.	28.02.2025	83	ZeroGeo																	
4.2 Erstellung des wissenschaftlichen Berichtes		01.11.	28.02.2025	83	ZeroGeo																	
4.3 Durchführung Präsentation/Veranstaltung		01.11.	28.02.2025	83	ZeroGeo																	
<b>Abrechnung des Projekts</b>					ZeroGeo																	
95 % der Rechnungssumme abrechnen			15.11.		ZeroGeo																	
Abschließende Rechnung			30.03.2025		ZeroGeo																	

Planungszeitraum
*kursiv: geplant*

Zeitplan:  
<https://app.ganttpro.com/shared/token/ba6a28afd549d7e14ffc5a95c76522799ae0736145d3bcfbfa62a85e38d60923/821530>