

Beschlussvorlage

Drucksache VL-37/2026

- öffentlich -

Datum: 11.02.2026

Federführendes Amt		Bürgermeister (1)
Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	14.09.2026	vorberatend
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	20.10.2026	vorberatend
Bau-, Energie- und Umweltausschuss	20.10.2026	vorberatend
Gemeindevertretung	27.10.2026	beschließend

Weiteres Vorgehen B62 -Sterzhausen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal fasst den Beschluss, die Sanierung der B62 in Sterzhausen auf das Jahr 2029 zu verlegen und den Gemeindevorstand mit den weiteren Verhandlungen und Vorbereitungen zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachdarstellung:

Rückblick und Bürgerbeteiligung:

Nach Bekanntwerden der Sanierungspläne für die B62 im Jahr 2024 erwirkte der Gemeindevorstand eine Verschiebung des Projektes auf 2027/2028. Ziel war eine fundierte Vorplanung. Hessen Mobil stimmte diesem Zeitplan zu. Im April 2025 fand eine öffentliche Auftaktveranstaltung im „Haus am Wollenberg“ statt. Die dort geäußerten Bürgerwünsche flossen direkt in das Anforderungsprofil ein, das mit den Fachplanern abgestimmt wurde.

Die Kernanforderungen der Gemeinde sind:

- Berücksichtigung des Radverkehrskonzeptes
- Vollständige Barrierefreiheit (insbesondere Bushaltestellen)
- Einrichtung von Querungshilfen
- Überplanung des Einmündungsbereichs Sandweg
- Schaffung sicherer Parkplätze

Aktueller Planungsstand:

Im Frühjahr 2026 wurde dem Gemeindevorstand und den Trägern öffentlicher Belange ein erster Entwurf der B62 zur Abstimmung vorgelegt. Die Rückmeldefrist wurde auf vier Wochen festgesetzt, um die rechtzeitige Beantragung der Fördermittel zu garantieren. Der Gemeindevorstand wurde am 23.02.2026 informiert. Ein Beschluss wurde angelegt, hatte aber zu diesem Zeitpunkt keine Beschlussreife zur Vorlage aufgrund der hohen Beteiligtenzahl der Träger öffentlicher Belange erreicht. Besonders die fehlende Entscheidung zum Grundschulstandort verzögert die Festlegung zum Ausbau der Geh- und Radwege; auch zum aktuellen Zeitpunkt liegt noch keine Aussage des Landkreises Marburg-Biedenkopf vor. Dennoch wurden die Planungen weiterverfolgt und als vorbereitende Maßnahme wurde mit Hessen Mobil bereits

die Verlegung eines Leerrohrs für eine Bedarfsampel (Bergweg) vereinbart. Zudem wurden zwei Heatmaps zur Analyse der Quellverkehre angefordert.

Am 17.08.2026 ist der aktualisierte Plan durch die Firma RNT im Beisein von Hessen Mobil vorgelegt worden. Das Protokoll des Termines ist angehängt. Zudem gibt zumindest per Mail die Aussage zu einer Fördermittelkulissee, welche eine Realisierung der Anpassungen an den Geh-, Rad- und Busanlagen für möglich erscheinen lässt.

Weiteres Vorgehen:

Aktuell wird die vorliegende Planung unter der Voraussetzung der Fördermittelkulissee weiterverfolgt. Im Jahr 2026 kann kein entsprechender Antrag bei den zuständigen Behörden gestellt werden. Ein Antrag wird für 2027 vorbereitet. Die Gemeinde Lahntal hat die Hoffnung, dass bis dahin auch Aussagen und Entscheidungen zum Schulstandort durch den Landkreis getroffen worden sind, die dann entsprechend einfließen können.

Klar ist an dieser Stelle auch: „Ohne entsprechende Fördermittelzusagen ist die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Sterzhausen nicht realisierbar.“

Auf die Vorlage VL 140-2026 wird verwiesen. Der Bau des Feuerwehrhauses in Sterzhausen wird durch das Zurücktreten der B62 priorisiert.

Anlage(n):

- (1) Dokument 17: [Ohne Namen]
- (2) 1_Übersichtslageplan
- (3) 2026-02-16 Kostenaufstellung.xlsx
- (4) Heatmaps_Grundschulen Lahntal_potentieller Standort
- (5) 02_Besprechungsnotiz 17.08.2026

Carsten Laukel
Bürgermeister