

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-136/2023

- öffentlich -

Datum: 06.06.2023

Federführendes Amt	Allgemeine Bauverwaltung
--------------------	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	03.07.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	11.07.2023	vorberatend
Bau-, Energie- und Umweltausschuss	11.07.2023	vorberatend
Gemeindevertretung	20.07.2023	beschließend

### **Landesstraße L 3381, Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen „Alte Schule“ und „Kaffeestraße“ im OT Goßfelden hier: Festlegung der weiteren Vorgehensweise**

#### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat folgende Optionen bezüglich der barrierefreien Bushaltestellen im Ortsteil Goßfelden.

Der Gemeindevorstand der Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung sich grundsätzlich auf die Bushaltestelle „Alte Schule“ zu konzentrieren. Die Auswirkung auf die Förderkulisse muss noch überprüft werden.

Nachfolgend gibt es unterschiedliche Optionen der weiteren Vorgehensweise:

(1) Die Ausschreibung kann auf den erfolgten Planungen veröffentlicht, vergeben und im Anschluss umgesetzt werden. Sofern die Maße in 2023 nicht vollständig umgesetzt werden kann, sind entsprechende Mittel in den HH2024 einzustellen. Bei Fertigstellung in 2023 sind ggf. überplanmäßige Mittel bereit zu stellen

(2) Die Gemeinde Lahntal beantragt beim Fördermittelgeber die Verschiebung des Projektes um ein Jahr und hofft darauf, dass sich die Preise auf etwas niedrigerem Niveau einstellen. Auch bei dieser Variante wäre späterhin eine Beantragung auf Fördermittelerhöhung noch möglich. Allerdings verfallen die Haushaltsreste. Entsprechende Mittel müssen in zukünftigen Haushalten bereitgestellt werden.

(3) Die Gemeinde Lahntal gibt das Projekt auf und teilt dem Fördermittelgeber mit, dass die Fördergelder nicht mehr benötigt werden

#### Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushalt 2023 sind Haushaltsreste aus 2021 und 2022 für die Herstellung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen „Alte Schule“ und „Kaffeestraße“ im OT Goßfelden übertragen. Unter KST 12070199, INV I12070102 stehen somit insgesamt Mittel in Höhe von 383.725,74 € zur Verfügung, davon entfallen 356.725,74 € auf diese Projekte.

Durch die in der Sachdarstellung genannten Gründe sind voraussichtlich weitere Mittel notwendig. Nach Absprache mit der Finanzabteilung sind jedoch aktuell keine überplanmäßigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Diese sollen erst nach Vorliegen der Angebote entweder überplanmäßig noch im Jahr 2023 beschlossen werden oder im kommenden Haushalt angemeldet werden. Überplanmäßige Mittel könnten bei Bedarf aus KST 12010110, INV I12010134 Grundhafte Sanierung Gemeindestraße „Roßweg“ Goßfelden gedeckt werden.

Sachdarstellung:

Mit Vorliegen des Fördermittelbescheides (Eingang 05.12.2022) wurden die Voraussetzungen für die weitere Bearbeitung der Umgestaltung zu barrierefreien Bushaltestellen geschaffen. Der bestehende Planungsauftrag mit dem IB Gringel wurde daher zuletzt mit VL 49/2023 um die Leistungsphase 6-9 erweitert. Die Leistungsphase 6 Vorbereitung der Ausschreibung wurde inzwischen ausgeführt und das gemeindliche Bauamt wollte die Ausschreibung noch über das eVergabeSystem veröffentlichen. Mit Preissteigerungen war im Vorfeld bereits zu rechnen, dennoch waren die Kostenberechnung auf Grundlage des Leistungsverzeichnisses, welche auf konkreten Massen und Mengen basierte, signifikant teurer. Die Veröffentlichung der Ausschreibung wurde daher nach interner Besprechung der Gemeindeverwaltung zunächst ausgesetzt und sollte den Gemeindegremien erneut vorgelegt werden.

Sandra Riehl