

TOP 5 Sachstandsberichte Sitzung Stadtverordnetenversammlung 27.03.2023

5.1 Hessenkasse

Der Stand der Einzelmaßnahmen:

Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug

Nach der Auftragsvergabe im letzten Jahr befindet sich das Fahrzeug beim Hersteller zum Bau.

Sanierung Feuerwehrhaus Leun

Die Sanierung für das Feuerwehrhaus Leun: Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen, ein Vor-Orttermin mit Begehung einer Fachfirma für die Absauganlage wurde durchgeführt. Eine Angebotserstellung erfolgt.

Sanierung Hochbehälter Stockhausen

Die Ausschreibung mit dem Leistungsverzeichnis ist veröffentlicht. Die Submission soll am 30.03.2023 erfolgen.

Sanierung Kanal EKVO

Die Ausschreibungsveröffentlichung soll mit Datum 28.03.2023 in die Ausschreibungsdatenbank. Die Submission soll am 04.05.2023 erfolgen.

Austausch von Straßenlampen mit LED-Beleuchtung

Die Ausschreibungsveröffentlichung ist in der Ausschreibungsdatenbank. Die Submission soll am 14.04.2023 erfolgen.

5.2 Ulmtalradweg

Hier die zeitliche Schiene

- 09.03.2023 Veröffentlichung in der HAD (zum Download der Unterlagen)
- 30.03.2023 Submission (14.00 Uhr – Stadtverwaltung)
- 29.04.2023 Ende der Bindefrist
- 02.05.2023 Baustelleneinweisung
- 08.05.2023 Baubeginn
- 06.10.2023 Bauende

Bisher haben kompetente Firmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert. Sobald die Submissionsergebnisse vorliegen und zusammengestellt sind wird in Absprache mit dem Stadtverordnetenvorsteher zu einer Sondersitzung Stadtverordnetenversammlung eingeladen.

5.3 Bau Feuerwehrhaus

Die eingegangenen Teilnahmeanträge zum VgV-Verhandlungsverfahren für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wurden bewertet. Es finden jetzt im April 2023 Bietergespräche mit Präsentationsterminen statt.

5.4 Seniorenheim Leun

Der städtebauliche Vertrag ist mit der HP+P Gruppe abgestimmt. Die Straßenplanung liegt noch nicht vor. Das von HP+P beauftragte Büro hatte zur Abstimmung schon Kontakt mit unserem Bauamt aufgenommen.

5.5 Wiederkehrende Straßenbeiträge

Der Satzungsbeschluss für die Abrechnung soll bis Ende 2023 erfolgen, sodass erste Maßnahmen in 2024 umgesetzt werden können.

5.6 Gewerbegebiet Hollergewann

Der stand der Grundstücke im Gewerbegebiet Hollergewann:

- SJ Immobilien GmbH – Luxzaun.

Gerade wird noch das Brandschutzgutachten von einem Brandschutzplaner erstellt. Sobald dieser vorliegt, wird der Bauantrag vom Architekten vervollständigt und abgegeben. Dies soll bis Ende April 2023 erfolgen.

- Die Grundstücksverkäufe an die Firmen Liske und Haak sind durch Notarverträge abgeschlossen und auch bezahlt.

- Bei dem Grundstücksverkauf für die Firma Schöffler Metallbau erfolgte letzte Woche die Rückmeldung, dass der Notarvertrag noch nicht beurkundet wurde. Die Planung der Halle und Bankengespräche sowie Gespräche über mögliche Fördermittel sind am Laufen.

- Bei dem Bau von der Firma BFT ist uns nichts neues bekannt. Lediglich die Prokuristin ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. Auf Terminanfrage wurde bisher nicht reagiert.

5.7 Zielentwicklung / Dorfmoderation

Die erste öffentliche Veranstaltung Dorfmoderation zur Erarbeitung eines Leitbilds für die Stadt Leun fand am vergangenen Donnerstag statt. Diese Veranstaltung war recht gut besucht. Die Zweite öffentliche Veranstaltung findet am 24.04.2023 um 19.00 Uhr hier in der Grüne Au Biskirchen statt.