



Mitteilungsvorlage	
- öffentlich -	
MI-12/2022	
Fachbereich	Bauen, Liegenschaften und Umwelt
Federführendes Amt	Planen und Bauen
Datum	04.02.2022

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt - und Finanzausschuss	02.02.2022	zur Kenntnis
Planungs- und Bauausschuss	02.02.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	02.02.2022	zur Kenntnis
Gemeindevertretung	07.02.2022	zur Kenntnis

Betreff:

Neubau der Brücke Jocksberg in Seckmauern

Die Ausschreibung der Maßnahme verzögert sich, weil für die wasserrechtliche Genehmigung weitergehende fachtechnische Arbeiten erforderlich sind, die vom Gemeindevorstand im Januar vergeben wurden. Auch die beantragte Förderung aus Straßenbaumitteln des Landes ist noch nicht bewilligt, steht aber grundsätzlich weiterhin in Aussicht. Mit einem Baubeginn ist frühestens zur Jahresmitte hin zu rechnen.

Der Bürgermeister