

Haushaltsjahr 2011						
Im Haushalt 2011	gepl. Massnahmen	Beauftragungen	zu erwartenden Kosten 2011	Differenz		
<b>Ergebnishaushalt</b>						
KT54101	76.500,00 €	Brückensanierung nach Prioritätenliste		32.500,00 €	Mehrkosten aus Brücke U18	
KT54101	35.000,00 €	Brückensanierung U18	Komplette Ausführung erfolgt	35.000,00 €		
	111.500,00 €	Gesamtsumme		67.500,00 €	44.000,00 €	ggf. Minderung Haushalt 2010
<b>Investiv</b>						
I541-08	60.000,00 €	Brückenerneuerung U8	wird nicht ausgeführt dafür U15		- € Neuer Ansatz in 2012 für Brücke U8 angemeldet	
I541-09	50.000,00 €	Brückenerneuerung U13	Übertrag für U13 nach 2012, Ausführung Frühjahr 2011 (Gesamtkosten 70.000 EUR) Fachingenieurleistungen U13 beauftragt	45.000,00 €	Restübertrag nach 2012, da Ausführung im Frühjahr 2012	
				5.000,00 €		
	110.000,00 €			50.000,00 €	60.000,00 €	ggf. Minderung Haushalt 2011
<b>Haushaltsjahr 2012</b>						
Im Haushalt 2012	gepl. Massnahmen	Beauftragungen	zu erwartenden Kosten 2012	Differenz		
<b>Ergebnishaushalt</b>						
angemeldet	60.000,00 €	Brückensanierung gem. Schadensprotokoll Mängelarbeit (jährlich)		60.000,00 €		
	12.000,00 €	Nebenprüfung aller Brücken und Durchlässe durch Ing. Büro		12.000,00 €		
	72.000,00 €			72.000,00 €	- €	
<b>Investiv</b>						
angemeldet	12.000,00 €	Sanierung Brücke U07	Puffer für Kostenerhöhung U13 (Gesamt 70.000 EUR)	5.000,00 €	Wird für Abrechnung U13 benötigt	
angemeldet	15.000,00 €	Sanierung Brücke Ei3 Hausen	Puffer für Kostenerhöhung U13 (Gesamt 70.000 EUR)	15.000,00 €	Wird für Abrechnung U13 benötigt	
angemeldet	80.000,00 €	Brückenerneuerung U8	Abrechnung Schlussrechnung U15	60.000,00 €	5.000 EUR Restbetrag werden für Vorplang U07 verwendet werden	
				5.000,00 €	Vorplanung Fachingenieur U08	
angemeldet	48.000,00 €	Sanierung Brücke E01		48.000,00 €	Letzendliche Ausführungsentscheidung fällt im Jahre 2012	
	155.000,00 €			133.000,00 €	22.000,00 €	ggf. Minderung Haushalt 2012
<b>Übertragung aus 2011 nach 2012</b>						
	45.000,00 €	aus I541-09 Brückenerneuerung U13		45.000,00 €	für Schlußabrechnung U13	
		Kosten U18		67.500,00 €	Komplettfertigstellung 2011	
		Kosten U13		70.000,00 €	Komplettfertigstellung 2012	
		Kosten U15		60.000,00 €	Komplettfertigstellung 2012	
		Kosten U8		5.000,00 €	Vorplanung 2012, Restmittelübertrag für Ausführung 2013	
		Kosten E01		48.000,00 €	Letzendliche Ausführungsentscheidung fällt im Jahre 2012, ggf. Puffer für U8	