



Aktenzeichen: Bischoff
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt

Datum, **13.10.2026** - Drucksachen Nr.:

Mitteilung

XIV/243/2026

Beratungsfolge	Termin	Entscheidungen
Magistrat	27.10.2026	
Bauausschuss	28.10.2026	
Stadtverordnetenversammlung	05.11.2026	

Sachstandsmitteilungen zu nachstehenden Bauprojekten gemäß Antrag der SPD-Fraktion vom 13.06.2026

Sachdarstellung:

Entfällt.

Mitteilung:

- 1. Hochtaunusstift**
Keine neuen Entwicklungen seit der Präsentation im Bauausschuss am 15.09.2026.
- 2. Westerfeld-West**
Die Erdarbeiten zu den Bauvorhaben wurden begonnen. Der 5. Bauabschnitt befindet sich im Planungsprozess.
- 3. Neue Mitte / REWE / Feldbergcenter**
Keine neuen Entwicklungen seit der Präsentation im Bauausschuss am 15.09.2026.
- 4. Gewerbegebiet Wenzelholz**
Die Bauleitplanung für den 1. Bauabschnitt des Gewerbegebiets befindet sich derzeit noch in Abstimmung mit verschiedenen Behörden. Es wird die Sitzungsrunde im Dezember für den Beschluss zur Abwägung und Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB angestrebt.
- 5. Hochwasserschutz Westerfeld**
Die Bauwerksfundamente wurden verbaut.
Für den 14.10.2026 ist die Fertigstellung der Fischtreppe sowie die Montage der Betonüberbauten (Brücke) geplant.
L-Steine werden täglich angeliefert.