

Datum	Gremium	Vorlage Nr.	Thema	Betrag	Erläuterung
19.12.2017	StAV	255/2017	HH-Plan 2018	110.000,00	Wärmepufferspeicher zur Erweiterung des Netzes, Planung und Ausführung (keine VE in 2019)
22.06.2018	StAV	136/2018	Budgetbericht 30.04.2018	110.000,00	Die Arbeiten sollen in 2018 ausgeführt werden.
13.12.2018	StAV	286/2018	HH-Plan 2019	110.000,00	Erichtung Wärmepufferspeicher am Bauhof mit Brenner, Bunker für Hackschnitzel etc in 2020
13.12.2018	StAV	307/2018	Budgetbericht 30.09.2018	160.000,00	"Die Arbeiten werden gerade ausgeführt. Die Überschreitung wird aus anderen Maßnahmen gedeckt."
25.06.2019	HFA		Anlage Jahresabschl. 2018	138.244,83	gegenüber Ansatz € 110.000,00
26.06.2019	StAV	109/2019	Nachtrags-HH 2019	110.000,00	Trotz Budgetbericht 30.09.2018 wieder € 110.000,00
26.06.2019	StAV	147/2019	Budgetbericht 30.04.2019	53.000,00	Erweiterung des Nahwärmenetzes durch einen Wärmepufferspeicher
29.08.2019	StAV	225/2019	Budgetbericht 31.07.2019	57.814,46	Ist 30.07.2019; keine Zuschüsse: "Nach 2020 geschoben: Errichtung Wärmepufferspeicher am Bauhof mit Brenner, Bunker für Hackschnitzel etc."
31.10.2019	StAV	278/2019	Protokoll StAV		Wärmepufferspeicher zur Stabilisierung der Versorgung
31.10.2019	StAV	256/2019	Jahresabschluss 2017	0	
31.10.2019	StAV		HH-Plan 2020/2021	574.000 (2020) + 250.000 (2021)	2020: € 455.000,00 Wärmepufferspeicher am Bauhof mit Brenner, Bunker für Hackschnitzel etc; € 19.000 Ausgleichsmaßnahmen 2021: € 250.000,00 Erweiterung/Ausbau Kapazität; Sperrvermerk Magistrat, Vorlage der Planung vor Ausschreibung

Datum	Gremium	Vorlage Nr.	Thema	Betrag	Erläuterung
05.12.2019	StAV	278/2019	Beschluss Doppel-HH 2020/2021	574.000 (2020) + 250.000 (2021)	Wärmepufferspeicher zur Erweiterung des Netzes; Sperrvermerk aufzuheben durch den Magistrat
29.04.2020	HFA	58/2020	ÜPL 2019	65.577,39	Überplanmäßige Auszahlung gemäß §100 HGO
04.06.2020	StAV	58/2020	ÜPL 2019	65.577,39	Überplanmäßige Auszahlung gemäß §100 HGO; fortgeschr. Ansatz 2019 € 120.512,50; Ist 2019 € 186.089,89
04.06.2018	StAV	78/2020	Gepr. Jahresabschluss 2018	138.244,83	gegenüber Ansatz € 110.000,00
30.06.2020	HFA	100/2020	Jahresabschluss 2019	65.577,39	Übertragbarer HH-Rest: € 65.577,39; fortgeschr. Ansatz 2019 € 120.512,50; Ist 2019 € 186.089,89
02.07.2020	StAV	111/2020	Budgetbericht 30.04.2020	574.000,00	Hochrechn. Investive Ausgabe: 480.000,00; "Die Ausgaben wurden bereits vom Magistrat beschlossen, aber mit der Unterzeichnung des Auftrages für die ausführende Firma in Höhe von € 406.000,00 wird noch gewartet, bis der Fördermittelantrag genehmigt ist."
04.11.2020	StAV		HH-Plan 2021	598.400,00	Wärmepufferspeicher zur Erweiterung des Netzes: 2020: € 574.000,00 2021: € 598.400,00; Rest aus 2020: € 522.500,00 + Ausgleichsmaßnahmen + Nebenkosten 2022: € 275.000,00 (VE) Erweiterung Lagerkapazität Hackschnitzel + Nebenkosten Neubau Halle (Hackschnitzel) schieben? Verwaltung: ja
20.11.2020			Fragen Fraktionen zum HH 2021		zzgl. VE 2022: € 275.000
21.11.2020	HFA	238/2020	CDU-Sparvorschläge	598.400,00	(für Hackschnitzelbunker) schieben
03.12.2020	StAV	259/2020	Budgetbericht 30.09.2020	106.217,80	Fortsetzung