

Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Sanierung Freibad Rodheim



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Sanierung Freibad Westerburg

Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Sanierung Freibad Bendorf-Sayn



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Sanierung Freibad Werlau



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Sanierung Freibad Werlau



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach
Bahnhofstraße 26
61267 Neu-Anspach



- Sanierung der Beckenanlage in Form eines Edelstahlbeckens
- Erneuerung der Beckenverrohrung
- Erneuerung der Wasserattraktionen des Mehrzweckbeckens
 - 2 Stück Nackenduschen
 - 3 Stück Unterwasser-Massagedüsen
 - 1 Stück Breitwasser-Wellenrutsche
- Installation einer Wasserflächenabdeckung zur Minimierung des Wärmeverlustes
- Erneuerung der Außenanlage im Bereich der Badeplatte



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach
Bahnhofstraße 26
61267 Neu-Anspach



- Es musste zunächst ein Bodengutachten beauftragt werden.
- Es wurde eine Kampfmittelüberprüfung beantragt.
- Es wurde die Ausführungsplanung der Wasserattraktionen durchgeführt. Die vorhandene grobe Entwurfsplanung konnte nicht verwendet werden.
- Die Anordnung der Wasserattraktionen, Leiternischen, Startblöcke und Sprunganlage musste komplett überarbeitet werden.
- Die Gründung des Edelstahlbeckens wurde neu geplant.
Bodenaufbau unter dem Bodenblech mit Drainageschicht und Estrich
Im Edelstahlbodenblech wurde im Bereich der Sprunggrube ein Flutventil eingebaut.
- Eine Ausführungsplanung zur Außenanlage (Badeplatte) lag nicht vor und musste erstellt werden.
- Eine Planung zur Entwässerung der Badeplatte lag nicht vor und musste erstellt werden.
- Die vorhandene Badewasserfilteranlage wurde hinsichtlich der Filtrationsleistung sowie hinsichtlich des inneren Korrosionsschutzes geprüft.

Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen


Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Planungsstand Koop.raumzeit



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Baustellenstand zum Zeitpunkt der Projektübernahme im Juni 2024



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Baustellenstand zum Zeitpunkt der Projektübernahme im Juni 2024



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Baustellenstand zum Zeitpunkt der Projektübernahme im Juni 2024

Baustellenstand Anfang Juli 2024 :
Effektive Arbeitszeit für die sichtbare Bautätigkeit
→ maximal 8 Wochen !



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Gründungsarbeiten - Edelstahlbecken



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Gründungsarbeiten - Edelstahlbecken



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Rohrleitungsbau - Beckenverrohrung



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Rohrleitungsbau - Beckenverrohrung



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Rohrleitungsbau - Beckenverrohrung



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Baustellenstand – 04.02.2025



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Gründungsarbeiten - Wasserrutsche

Baustellenstand – 04.02.2025



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Pumpenschacht für Attraktionsanlage

Baustellenstand – 04.02.2025



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach


Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Verrohrung der Attraktionsanlage

Ausführungsplanung – IB-Martin




Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Freibad Neu Anspach

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Stadt Neu Anspach

Bahnhofstraße 26

61267 Neu-Anspach



Außenanlagenplan

Ausführungsplanung – IB-Martin

