

BESCHLUSS

aus der 3. Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses
am Mittwoch, 15.09.2021

Öffentliche Sitzung

- 8. Antrag der FWG-Fraktion zum Controlling des Zeitplans für geplante Investitionen und Einhaltung des Haushaltsplans** **AT-9/2021**
Hier: ENTWURF Quartalsbericht gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.07.2021 **1. Ergänzung**

Herr Jakobi schlägt vor die Auswertungen den HFA Mitgliedern zusätzlich als Excel Tabelle zur Verfügung zu stellen.

Das Rederecht wurde an Frau Abel erteilt: für Frau Abel ist die Information wichtig, welche Verschiebungen/Veränderungen gibt es innerhalb des Projektes.

Herr Michael Bär schlägt vor den vorgelegten Entwurf, ergänzt um die Angaben: Beginn der Maßnahme, Bauzeitraum, Inbetriebnahme Datum und Erläuterungen zu Verschiebungen/Veränderungen innerhalb des Projektes zum Berichtszeitraum 30.09.2021 vorzubereiten.

Frau Bassermann erläutert dazu, dass es sich um einen ersten Entwurf der Berichterstattung handelt und dieser den aktuellen Wünschen und Erfordernissen angepasst werden kann.

Beschluss

Alle angefragten Informationen sind in der Vorlage der Verwaltung enthalten. Entsprechend wird die Verwaltung beauftragt, für die nächste HFA Sitzung die vorgestellte Vorlage zu befüllen und dort vorzustellen (Verprobung der Vorlage).

Basierend auf der Verprobung wird in der nächsten HFA Sitzung entschieden, ob Anpassungen notwendig sind.

Beratungsergebnis:

Ja-Stimmen:	(9)	SPD (3), Grüne (2), CDU (3), FWG (1), FDP (0)
Nein-Stimmen:	(0)	SPD (0), Grüne (0), CDU (0), FWG (0), FDP (0)
Enthaltungen:	(0)	SPD (0), Grüne (0), CDU (0), FWG (0), FDP (0)