



CDU-Fraktion
Fraktionsvorsitzender
Thomas Warlich
Danziger Straße 13
61130 Nidderau

Fachbereich Infrastruktur
Fachdienst
Sachbearbeiter/in Herr Spachovsky
Telefon-Durchwahl 06187 - 299 185
E-Mail thomas.spachovsky@nidderau.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht
Unser Zeichen
Aktenzeichen
Datum 26.09.2024

**Betreff: Beantwortung der Anfrage der CDU Fraktion, Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung am 26.09.2024, Top 29, AF-23/2024**

Sehr geehrter Herr Warlich

zu Ihrer Anfrage: *Die CDU-Fraktion bittet den Magistrat um folgende Auskunft: Aus welchem Grund wurde die Maßnahme Fußgängerquerung/Brücke am Erbstädter Fischteich immer noch nicht umgesetzt? (1) Der Beschluss liegt seit Jahren vor. Was hat die geplante Umsetzung derart verzögert? (2) Wann erfolgt die Umsetzung der Maßnahme? (3) können wir Ihnen wie folgt Rückmeldung geben:*

1. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase. Die Errichtung des projektierten Brückenersatzbaues ist nach hessischen Wassergesetz Genehmigungspflichtig. Zurzeit wird das Baurecht geschaffen sowie die Grundstückrechte mit Hessen Forst geregelt. Mittel für die Umsetzung wurden planmäßig im Haushaltsplan 2023 als Investitionsmaßnahme eingestellt. Mit der Maßnahme konnte somit, erst nach Freigabe des Haushaltsplanes Mitte Juli 2023 begonnen werden. Zur Erarbeitung des Genehmigungsantrages wurde ein Planungsbüro beauftragt und diverse Voruntersuchungen (Vermessung, Baugrundgutachten, hydraulischer Nachweis Krebsbach u.ä.) durchgeführt. Der Genehmigungsantrag wurde bei der zuständigen Wasserbehörde eingereicht. Die Genehmigung liegt aktuell noch nicht vor. Parallel dazu ist ein Gestattungsvertrag mit Hessen Forst in Bearbeitung, in dem die Grundstücksrechte geregelt werden.
2. In Anbetracht der oben genannten Randbedingungen ist der bis jetzt in Anspruch genommen Zeitrahmen nicht ungewöhnlich. Bei genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen in dieser Größenordnung ist generell von einem Gesamt

Stadt Nidderau

Postanschrift: Postfach 11 17 · 61123 Nidderau
Lieferanschrift: Am Steinweg 1 · 61130 Nidderau
Tel : 06187/299-0 · Fax: 06187/299-101
Mail: info@nidderau.de · Web: www.nidderau.de

**Terminvereinbarung
Bürgerbüro:**
www.nidderau.de
oder 06187/299-140

Bankkonten der Stadt Nidderau

Sparkasse Hanau: IBAN: DE91506500230047000351 · BIC: HELADEF1HAN
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen: IBAN: DE74506616390000084000 · BIC: GENODEF1LSR
Frankfurter Volksbank: IBAN: DE38501900004101261005 · BIC: FFVBDEFFXXX



Umsetzungszeitraum bis zum Abschluss der eigentlichen Baumaßnahme von ca. 1,5-2 Jahren auszugehen.

3. Wie bereits erwähnt befindet sich die Maßnahme bereits in der Umsetzung. Nach Vorliegen der wasserrechtlichen Genehmigungen können genauere Angaben zur zeitlichen Abfolge der baulichen Umsetzung getroffen werden.

Mit der Beantwortung dieser Anfrage waren 1 Mitarbeiter/innen insgesamt 1 Stunde befasst. Dafür sind Kosten i. H. v. 65,- € entstanden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Rainer Vogel
Erster Stadtrat

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten und deren Verarbeitung durch die Stadt Nidderau nach Artikel 13 und 14 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung befinden sich auf der Internetseite der Stadt Nidderau unter <https://www.nidderau.de/datenschutzerklaerung/>. Auf Wunsch betroffener Personen übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.

Stadt Nidderau

Postanschrift: Postfach 11 17 · 61123 Nidderau
Lieferanschrift: Am Steinweg 1 · 61130 Nidderau
Tel : 06187/299-0 · Fax: 06187/299-101
Mail: info@nidderau.de · Web: www.nidderau.de

**Terminvereinbarung
Bürgerbüro:**
www.nidderau.de
oder 06187/299-140

Bankkonten der Stadt Nidderau

Sparkasse Hanau: IBAN: DE91506500230047000351 · BIC: HELADEF1HAN
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen: IBAN: DE74506616390000084000 · BIC: GENODEF1LSR
Frankfurter Volksbank: IBAN: DE38501900004101261005 · BIC: FFVBDEFFXXX