

Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Beschlussvorschlag in den Vorlagen im Beratungsgang nicht verändert wird. Abweichende Beschlüsse der befassenen Gremien können Sie den Anlagen, Niederschriften oder den Beschlussauszügen im Gremienportal entnehmen.



STADT
NIDDERAU

Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-20/2024

Fachbereich:	70 FB Umwelt
Fachdienst:	70.4 FD Klimaschutz
Sachbearbeiter/in:	Dr. Carola Pritzkow
Datum:	23.04.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	13.05.2024	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung	16.05.2024	zur Kenntnis

Betreff:

Sachstand: Ladesäulen im Stadtteil Eichen

Mitteilung / Information:

Die Firma Qwello hat mehrere Ladesäulenstandorte in Nidderau etabliert. Die 4 Ladepunkte im Stadtteil Eichen sind leider aufgrund diverser Verzögerungen noch nicht in Betrieb gegangen. Im Folgenden benennen wir kurz die zeitintensivsten Ursachen für die Verzögerung der Inbetriebnahme.

1. Die Planungen für die Trassenlegung und den Anschluss an das Stromnetz mussten für den Standort Eichen durch den Verkauf eines anliegenden Grundstücks samt dessen Bebauung erneut durchgeführt werden, da die Trasse ursprünglich über dieses nun veräußerte Grundstück führte. Die neuen Planungen wurden erst mehrere Monate später durch den Netzbetreiber bewilligt.
2. Im Gegensatz zu den anderen Standorten verschoben sich die Tiefbauarbeiten (Kabelverlegung etc.) am Standort Eichen aufgrund der räumlichen Lage. Die Nähe zur Aue resultiert in einer hohen Bodenfeuchte / hohen Grundwasserspiegel, welcher lange Zeit die Tiefbauarbeiten verhinderte.
3. Der Betreiber der Ladesäulen hat erst im März 2024 die benötigten, intelligenten Zähler von Hersteller erhalten (lange Lieferzeiten für Zählereinrichtungen). Aktuell ist der Ladesäulenbetreiber mit dem Hersteller in Kontakt um die Zählerdaten in ihr System einzuspeisen. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist werden die Zähler in die Säulen integriert und sind dann betriebsbereit.

Die Verwaltung ist in enger Rücksprache mit dem Betreiber und hofft die Inbetriebnahme zeitnah zu ermöglichen.

Freigabe:

gez. Rainer Vogel
Dezernatsleiter/in

gez. Katja Adams
FB-Leiter/in

gez. Dr. Carola Pritzkow
FD-Leiter/in / Sachbearbeiter/in