

**Liste der Auftragsvergabe 2021 über  
10.000 Euro**

Vorlage	vom	Vergabe	Vergabeart	Auftragssumme	Auftragserhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	Baumaßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
2021/0047	18.01.2021	Neue Büromöbelausstattung des Bürgerservice	Freihändige Vergabe / VOL	18.629,14 €	- €	18.629,14 €	- €	Ja	FB 10.1 SG Personalservice	Büroeinrichtungen Langhammer KG	geschlossen	Ja	Aufgrund der Gewährleistung der Kompatibilität der Bürosysteme sind weiterhin Zug um Zug neue Büromöbel von der Firma Langhammer KG zu beziehen. Zudem wird hierdurch ein einheitliches Erscheinungsbild im Rathaus der Stadt Nidderau gefördert.
2016/0526 + 2016/0526-1	16.08.2016 + 20.01.2021	Verlängerung Kastanienweg (Naumburger Gärten), Neubau Straße hier: Vergabe der Ingenieurleistungen; Naumburger Gärten, Auftragserrhöhung der Ingenieurleistungen	Freihändige Vergabe / VOL - Auftragsfortschreibung	7.712,78 €	8.000,00 €	18.091,19 €	- 2.378,41 €	Ja	FB 40 SWN FD Straßenbau	Ingenieurbüro IMB-Plan	geschlossen	Nein	Die Verwaltung empfiehlt den bestehenden Ingenieurauftrag um 8.000,- €-brutto zu erhöhen, um den Fortgang des Projektes nicht zu gefährden. Vorstufenausbau abgeschlossen, Endausbau 2023/2024. Der Endausbau muss noch erfolgen.
2021/0079 + VV-41/2021	20.01.2021 + 20.10.2021	Erweiterung Kita Eichen um 2 Gruppen – Vergabe HLS – Planung und Elektroplanung; hier: HLS-Planung und Austragserrhöhung HLSE-Planung	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich und Beschränkte Ausschreibung / VOL	46.881,91 €	52.808,10 €	- €	99.690,01 €	Nein	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	Techplan Behm Ingenieur GmbH & Co. KG	offen	Nein	Nach Prüfung verschiedener Ausführungsmöglichkeiten wurde die Variante des Einbaus einer Luftwärmepumpe für den Neubau und den Bestand, sowie einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung favorisiert und entschieden. Die Erneuerung der bestehenden abgängigen Ölheizung, sowie der Einbau einer Lüftungsanlage waren im Entwurf 2019 nicht berücksichtigt.
2021/0079	20.01.2021	Erweiterung Kita Eichen um 2 Gruppen – Vergabe HLS – Planung und Elektroplanung; hier: Elektro-Planung	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	35.433,29 €	- €	- €	35.433,29 €	Nein	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	Elektroplanungsbüros Will GmbH & Co. KG	offen	Nein	
2021/0080	20.01.2021	Errichtung einer 5-gruppigen Kita in Heldenbergen - Vergabe HLS Planung und Elektroplanung; hier: HLS-Planung	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	66.945,44 €	- €	- €	66.945,44 €	Nein	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	Techplan Behm Ingenieur GmbH & Co. KG	offen	Nein	

**Liste der Auftragsvergabe 2021 über  
10.000 Euro**

Vorlage	vom	Vergabe	Vergabeart	Auftragssumme	Auftragserhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	Baumaßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
2021/0080	20.01.2021	Errichtung einer 5-gruppigen Kita in Heldenbergen - Vergabe HLS Planung und Elektroplanung; hier: Elektro-Planung	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	43.619,87 €	- €	- €	43.619,87 €	Nein	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	Elektroplanungsbüros Will GmbH & Co. KG	offen	Nein	
2021/0035 + 2021/0161 + VV-48/2021	20.01.2021 + 30.03.2021 + 29.11.2021	Errichtung eines FWGH Eichen – Vergabe Sektionaltore, Nachtragsangebot Sektionaltore und Zusatzleistung Nachrüsten Öffnungsampeln	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich; Zusatzleistung Freihändige Vergabe / VOB	13.656,44 €	4.636,34 €	- €	18.292,78 €	Nein	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	Helbing Tortechnik GmbH	offen	Ja	Nachtrag: Durch die Größe und Position der Stahlbetonunterzüge in der Fahrzeughalle muss die Befestigung der Antriebe der Sektionaltore in der Fahrzeughalle seitlich erfolgen. Hierfür ist ein anderer Steuerungstyp erforderlich und es sind seitliche zusätzliche Stahlprofile notwendig. Die Stahlprofile sind vorab zu montieren, sodass eine weitere Anfahrt durch die Firma zwingend erfolgen muss. Zusatzleistung: Bei der Begehung der Unfallkasse Hessen am 04.11.21 wurde das Nichtvorhandensein von Öffnungssignallampen im Bereich der Sektionaltore bemängelt. Diese sollen nachgerüstet werden. 1.931,47 € + 2.704,87 € = 4.636,34 €
2021/0036	20.01.2021	Errichtung eines FWGH Eichen – Vergabe Estricharbeiten	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	15.644,34 €	- €	13.190,48	2.453,86 €	Ja	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	SARI Wohnkeramik und Fußbodenherstellung GmbH	geschlossen	Ja	
2021/0037	20.01.2021	Errichtung eines FWGH Eichen – Vergabe Fliesenarbeiten	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	18.650,28 €	- €	14.716,98	3.933,30 €	Ja	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	Stefan Kling Fliesenfachgeschäft	offen	Ja	Gewährleistungsbürgschaft fehlt noch
2021/0038 + VV-39/2021	20.01.2021 + 14.10.2021	Errichtung eines FWGH Eichen – Vergabe Bodenbelagsarbeiten; hier: Zusatzleistung Versiegelung Estrichflächen	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich / Nachtragsprüfung Büro Gierhardt	17.608,43 €	8.109,61 €	23.070,24	2.647,80 €	Ja	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	Herrmann Schneider GmbH & Co. KG	offen	Ja	Gewährleistungsbürgschaft noch nicht ausgezahlt
2021/0084	27.01.2021	Sanierung der Treppenanlage Höchstler Straße - Schulstraße	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Wirtschaftlichkeitsprüfung, Alleinstellungsmerkmal Patentrecht	18.403,47 €	- €	18.403,48 €	0,01 €	Ja	FB 40 SWN FD Straßenbau	Bordstein-Ries GmbH	geschlossen	Ja	Die Firma Bordstein-Ries GmbH hat bereits in der Stadt Nidderau Sanierungsarbeiten an Bordsteinen und Verkehrsinseln ausgeführt und wird, aufgrund der zur vollsten Zufriedenheit ausgeführten Arbeiten, von der Verwaltung für eine Treppensanierung vorgeschlagen.

**Liste der Auftragsvergabe 2021 über  
10.000 Euro**

Vorlage	vom	Vergabe	Vergabeart	Auftragssumme	Auftragserhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	Baumaßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
2020/0062-5	02.02.2021	Neubau Kanalisation und grundlegende Erneuerung der Bahnhofstraße im Stadtteil Heldenbergen Hier: Nachtrag 14 der Firma Jökel (Vorbehalt zur Schlussrechnung); Ursprungsvorlage 2019/0053 + 2020/0062	Öffentliche Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	1.878.830,62 €	19.072,30 €	2.035.085,81	137.182,89 €	Ja	FB 40 SWN FD Straßenbau	Fa. Lorenz Jökel, Schlüchtern	geschlossen	Ja	Auftragsvergabe 2019; Auftragsserhöhungen im Laufe der Baumaßnahme z. B. durch mangelnde Tragfähigkeit des Erdplanums und teerbelastete Einstreudecke
2021/0115	15.02.2021	Auflösung und Rückbau Liebigstraße 18	Freihändige Vergabe - Vergabe nach Angebotsvergleich	22.833,44 €	- €	22.813,44	20,00 €	Ja	Stabstelle Gebäudemanagement I.3	Lorenz	geschlossen	Ja	
2021/0131	04.03.2021	Erweiterung Kita Eichen um 2 Gruppen - Vergabe Architektenleistung Freianlagen	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	27.586,89 €	- €	- €	27.586,89 €	Nein	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	Architekturbüro CNK Planungsgesellschaft mbH	offen	Nein	
2021/0132	04.03.2021	Nidderbad – Aktualisierung der Kassenanlage entsprechend der Kassensicherungsverordnung (KassSichV)	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag	12.681,83 €	- €	12.543,20	138,63 €	Ja	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	Eccos Pro GmbH	geschlossen	Ja	Kein Angebotsvergleich, da Fortführung von bestehendem Kassensystem
2021/0141	16.03.2021	Auftragsvergabe Bauwerksprüfung gemäß DIN 1076, für den Zeitraum 2021 - 2026	Beschränkte Ausschreibung / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	41.776,14 €	2.164,94 €	- €	43.941,08 €	Nein	FB 40 SWN FD Straßenbau	Ingenieurbüro Schumann	offen	Nein	Auftrag läuft bis 2026; Die Auftragsserhöhung wurde mittels Formblatt VHB 522 'Prüfungsvermerk zur Änderung der Gesamtvergütung' geprüft und bewertet. Im Anschluss erfolgte die Freigabe durch den Ersten Stadtrat per Unterschrift
2021/0156	25.03.2021	Vollzug des HAItBodSchG, §8 Abs. 4 Fortschreibung und Validierung der Altflächendatei der Stadt Nidderau	Freihändige Vergabe / VOL	23.821,42 €	- €	- €	23.821,42 €	Nein	FB 70 Fachbereichsleitung Umwelt	UMGIS	offen	Nein	95% der Prüfungen sind erfolgt. Fa Umgis prüft noch die letzte 5% der Grundstücke mit Ortstermin; Bestellung wurde angelegt, Fa Umgis wurde von Stadt Nidderau und vom RP Darmstadt erinnert das Projekt abzuschließen; Kein Angebotsvergleich laut FB 70 möglich
2021/0158 + VV-43/2021	25.03.2021 + 03.11.2021	Errichtung eines FWGH Eichen – Vergabe Küche und Zusatzleistungen Kücheneinrichtung	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	13.495,00 €	676,00 €	- €	14.171,00 €	Nein	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	Küchen Krüger GmbH & Co. Vertriebs-KG	offen	Ja	Es wurde eine breitere Arbeitsplatte als zunächst vorgesehen eingebaut und das Verschmutzen der Wand zu verhindern. Die Ausbildung des Sockels in wasserfestem Material soll erfolgen, um ein Aufquellen des Materials bei feuchtem Wischen oder ähnlichem Wassereinsatz zu verhindern.

**Liste der Auftragsvergabe 2021 über  
10.000 Euro**

Vorlage	vom	Vergabe	Vergabearart	Auftragssumme	Auftragserhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	Baumaßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
2020/0619 + VV-1/2021	22.12.2020 + 23.04.2021	Errichtung eines FWGH Eichen, Vergabe Heizungs- und Sanitärarbeiten; hier: Nachtragsangebot Trinkwasseranschluss	Freihändige Vergabe / VOB - Nachtragsprüfung Planungsbüro EWT	147.331,81 €	6.964,34 €	153.110,37 €	1.185,78 €	Ja	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	Thiele Heizung u. Sanitär GmbH & Co. KG	geschlossen	Ja	Nachtrag zur Herstellung des Trinkwasseranschlusses beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Nidderau-Eichen
VV-2/2021	23.04.2021	Errichtung eines FWGH Eichen – Vergabe Industrieboden	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	41.294,79 €	- €	36.946,19 €	4.348,60 €	Ja	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	FSB Bodenbeschichtungen GmbH	offen	Ja	Gewährleistungsbürgschaft fehlt noch
VV-4/2021	27.04.2021	Digitale Dorfpläne	Freihändige Vergabe - Unternehmen ist durch Land Hessen aufgrund der Förderung vorgeschrieben, ein Auswahlverfahren ist nicht vorgesehen	15.677,33 €	- €	15.210,76 €	466,57 €	Ja	FB 10 Innere Verwaltung	IT-Innerebner GmbH	geschlossen		Die Landesförderung beläuft sich auf 11.000 €
VV-5/2021	07.05.2021	Planungsauftrag Umgestaltung Bahnhofsgeleände Bahnhof Ostheim	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag	50.715,81 €	- €	- €	50.715,81 €	Nein	FB 70.2 FD ÖPNV (Nahverkehr)	Ingenieurbüro StadtLandBahn	offen	Nein	50% der Kosten werden an den RMV in Form einer Rückerstattung weitergereicht; Kein Angebotsvergleich laut FB 70 möglich
VV-6/2021	10.05.2021	Hessen Mobil Asphaltdeckenerneuerung L3347 / Hanauer Straße in 2021; Gehwegreparaturen Hanauer Straße über Hessen Mobil	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich durch Hessen Mobil	91.972,47 €	- €	- €	91.972,47 €	Nein	FB 40 SWN FD Straßenbau	Fa. Fritz Herzog AG, Umgehungsstraße 5, 35043 Marburg	geschlossen	Ja	Die Stadt Nidderau beteiligt sich gemäß Submissionsergebnis vom 06.05.2021 an der Baumaßnahme von Hessen-Mobil. Die Kostenbeteiligung beträgt gemäß Submissionsergebnis 91.972,47 €-brutto. Baumaßnahme wurde im Dez. 2021 abgeschlossen, Rechnungsstellung steht noch aus. Bisher nur Abschlagszahlung in Höhe von 77.746,42 € gezahlt.
2020/0478 + VV-10/2021	01.10.2020 + 21.05.2021	Errichtung eines FWGH Eichen – Übungsfläche Dach; hier Nachtrag	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Nachtragsprüfung Büro Gierhardt	196.002,63 €	5.333,03 €	181.958,52 €	19.377,14 €	Ja	FB 60.3 FD Hochbau	Wetzlar GmbH	geschlossen	Ja	Begehbare Dachfläche, um Anleiterübungen auf dem Dach der Fahrzeughalle durchführen zu können. Die Größe der Fläche (8 m²) und die Lage sowie die Ausbildung der Absturzsicherung wurde mit der Feuerwehr abgestimmt. Auch Feuerwehren aus anderen Stadtteilen könnten diese Anlage für Übungszwecke nutzen.

**Liste der Auftragsvergabe 2021 über  
10.000 Euro**

Vorlage	vom	Vergabe	Vergabeart	Auftragssumme	Auftragserhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	Baumaßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
2020/0622 + VV-12/2021 + VV-21/2021 + VV-32/2021 + VV-35/2021 + VV-4/2022	22.12.2020 + 02.06.2021 + 15.07.2021 + 13.09.2021 + 07.10.2021 + 27.01.2022	Errichtung eines FWGH Eichen, Vergabe Putz-,Trockenbau- und Malerarbeiten, hier Nachtrag: Verdübelung Sockeldämmung; Zusatzleistungen Malerarbeiten; Zsätzliche Dämmarbeiten, Herstellung einer Projektionswand im Schulungsraum, Montageplatten und Leibungsfugen, Sichtbetonstopfen; Freigabe Schlussrechnung Malerarbeiten	Beschränkte Ausschreibung, Freihändige Vergabe / VOB - Nachtragsprüfung Büro Gierhardt	108.085,32 €	16.758,60 €	123.970,11 €	873,81 €	Ja	FB 60.3 FD Hochbau	Weber GmbH	geschlossen	Ja	Aufgrund des Bauablaufes werden die Restleistungen zur Dämmung der Stahlbetonwand der Fahrzeughalle von der Fa. Weber übernommen. Eine Wand des Seminarraumes soll als Projektionsfläche für Beamerprojektionen genutzt werden. Hierfür ist ein Anstrich mit spezieller Projektionsfarbe notwendig, auf eine zusätzliche Leinwand kann verzichtet werden. Hohes Eigengewicht der Strahler an der Fassade der Fahrzeughalle. Die Montageplatten waren im Hauptauftrag noch nicht vorgesehen. Fugenbildung im Leibungsbereich durch geänderte Anschlusssituation der Sektionaltore, diese Fugen sind fachgerecht zu verschließen.
VV-13/2021	10.06.2021	Ersatz Großflächenmäher Iseki	Freihändige Vergabe / VOL Vergabe nach Angebotsvergleich	59.422,44 €	- €	59.422,44 €	- €	Ja	FB 60.4 FD Bauhof	Eckert Motorgeräte	geschlossen	Ja	
2019/0267 + VV-14/2021	23.05.2019 + 22.06.2021	Errichtung eines FWGH Eichen – Freigabe Mehrkosten für erbrachte Zusatzleistungen - HLSE Planung	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	100.862,76 €	20.353,53 €	- €	121.216,29 €	Nein	FB 60.3 FD Hochbau	Planungsbüro EWT	offen	Nein	Die Mehrkosten sowohl für die Baumaßnahme als auch für die Planungsleistung wurden in der fortlaufenden Kostenkontrolle und der Kostenanmeldung für den Haushalt als Kostensteigerung bereits berücksichtigt. Somit sind mit der aktuellen Haushaltsanmeldung alle Kosten gedeckt.

**Liste der Auftragsvergabe 2021 über  
10.000 Euro**

Vorlage	vom	Vergabe	Vergabear	Auftragssumme	Auftragserhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	Baumaßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
VV-16/2021	01.07.2021	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Eichen	Freihändige Vergabe / VOB	31.118,10 €	- €	27.732,95 €	3.385,15 €	Ja	FB 60.4 FD Bauhof	Lumosa	geschlossen	Ja	Aufgrund der Gesamtmaßnahme (Umrüstung auf LED-Technik auf allen Sportplätzen, Maßnahme ist förderfähig) und der Eilbedürftigkeit wurden für die verbliebenen 3 Sportanlagen (Heldenbergen, Ostheim und Eichen) nur bei der Firma Lumosa neue Angebote eingeholt, da diese bei der ersten Abfrage am wirtschaftlichsten war. => <b>Auftrag Fa. Lumosa = 32.118,10 € (Differenz i. H. von 1.000,- € = Fehler in Magistratevorlage 31.118,10 €)</b>
(VV-16/2021) VL-283/2021	13.09.2021	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Eichen; hier: Mehrkosten	Beschlussvorlage	1.684,25 €	- €	5.069,40 €	3.385,15 €	Ja	FB 60.4 FD Bauhof	Belz Elektro	geschlossen	Ja	Elektroarbeiten durch Fa. Belz, aus Angebot war nicht ersichtlich, dass LKW Bühne extra berechnet wird = <b>684,24 €</b> , Magistrat 20.09.2021;  <b>1) Fa. Lumosa 27.732,95 €</b> , <b>BEST-21+16/2021</b>  <b>2) Fa. Belz 5.069,40 €</b> , <b>BEST-21+16/2021-1</b>
VV-17/2021	01.07.2021	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Heldenbergen	Freihändige Vergabe / VOB	32.118,10 €	- €	27.447,35 €	4.670,75 €	Ja	FB 60.4 FD Bauhof	Lumosa	geschlossen	Ja	Aufgrund der Gesamtmaßnahme (Umrüstung auf LED-Technik auf allen Sportplätzen, Maßnahme ist förderfähig) und der Eilbedürftigkeit wurden für die verbliebenen 3 Sportanlagen (Heldenbergen, Ostheim und Eichen) nur bei der Firma Lumosa neue Angebote eingeholt, da diese bei der ersten Abfrage am wirtschaftlichsten war.

**Liste der Auftragsvergabe 2021 über  
10.000 Euro**

Vorlage	vom	Vergabe	Vergabeart	Auftragssumme	Auftragserhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	Baumaßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
(VV-17/2021) VL-281/2021	13.03.2021	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Heldenbergen; hier: Mehrkosten	Beschlussvorlage	737,80 €	- €	5.408,55 €	- 4.670,75 €	Ja	FB 60.4 FD Bauhof	Belz Elektro	geschlossen	Ja	Elektroarbeiten durch Fa. Belz, aus Angebot war nicht ersichtlich, dass LKW Bühne extra berechnet wird, sowie weiterer kleiner Positionen entstanden Mehrkosten in Höhe von <b>737,80 €</b> , Magistrat 20.09.2021  <b>1) Fa. Lumosa 27.447,35 €</b> , <b>BEST-21+17/2021</b>  <b>2) Fa. Belz 5.408,55 €</b> , <b>BEST-21+17/2021-1</b>
VV-18/2021	01.07.2021	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Ostheim	Freihändige Vergabe / VOB	29.738,10 €	- €	25.067,35 €	- 4.670,75 €	Ja	FB 60.4 FD Bauhof	Lumosa	geschlossen	Ja	Aufgrund der Gesamtmaßnahme (Umrüstung auf LED-Technik auf allen Sportplätzen, Maßnahme ist förderfähig) und der Eilbedürftigkeit wurden für die verbliebenen 3 Sportanlagen (Heldenbergen, Ostheim und Eichen) nur bei der Firma Lumosa neue Angebote eingeholt, da diese bei der ersten Abfrage am wirtschaftlichsten war.
(VV-18/2021) VL-282/2021	13.09.2021	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Ostheim; hier: Mehrkosten	Beschlussvorlage	1.568,42 €	- €	6.239,17 €	- 4.670,75 €	Ja	FB 60.4 FD Bauhof	Belz Elektro	geschlossen	Ja	Elektroarbeiten durch Fa. Belz, aus Angebot war nicht ersichtlich, dass LKW Bühne extra berechnet wird, sowie ein Schaltschrank und kleine Positionen Mehrkosten in Höhe von <b>1.568,42 €</b> , Magistrat 20.09.2021  <b>1) Fa. Lumosa 25.067,35 €</b> , <b>BEST-21+18/2021</b>  <b>2) Fa. Belz 6.239,17 €</b> , <b>BEST-21+18/2021-1</b>
2020/0621 + VV-19/2021 + VV-5/2022	22.12.2020 + 05.07.2021 + 27.01.2022	Errichtung eines FWGH Eichen – Nachträge Elektro; hier: blaue Dauerbeleuchtung und Verlegung von Leerrohren zur Nachinstallation einer Ladesäule und einer Zugangsschranke und Freigabe Schlussrechnung Elektroarbeiten	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Nachtragsprüfung Planungsbüro EWT	103.447,52 €	30.516,56 €	133.361,50 €	602,58 €	Ja	FB 60.3 FD Hochbau	Task GmbH	geschlossen	Ja	Auftragserhöhungen: 3115,28 €, 26.798,70 € und 602,58 € Ausführliche Erklärungen der Erhöhungen in Sachdarstellung der VV--5/2022
VL-205/2021	05.07.2021	Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln (10 Stück)	Freihändige Vergabe - Vergabe nach Angebotsvergleich	21.940,27 €	- €	21.855,54 €	84,73 €	Ja	FB 30 Ordnungswesen	Data Collect	geschlossen	Ja	Achtung: Beschlussvorlage, nicht Vergabevorlage

**Liste der Auftragsvergabe 2021 über  
10.000 Euro**

Vorlage	vom	Vergabe	Vergabeart	Auftragssumme	Auftragserrhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	Baumaßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
VV-20/2021	06.07.2021	Errichtung eines FWGH Eichen – Beauftragung Netzanschluss ovag	Freihändige Vergabe / VOB	10.625,90 €	- €	10.625,90 €	- €	Ja	FB 60.3 FD Hochbau	ovag Netz GmbH	geschlossen	Ja	Das Leitungsrecht liegt bei der ovag Netz GmbH, somit ist es nicht möglich, ein Vergleichsangebot einzuholen. Das Angebot wurde durch das Planungsbüro ewt geprüft und frei gegeben.
VV-22/2021 + VV-54/2021	16.07.2021 + 01.12.2021	Sanierung der Friedhofsmauer Windecken; Sanierung der Friedhofswege und Mehrkosten Schlussrechnung Sanierung Friedhofswege	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	13.981,07 €	572,83 €	14.553,90 €	- €	Ja	FB 60.3 FD Hochbau	Fa. Wismer GmbH	geschlossen	Ja	Die Mehrkosten entstanden durch Mehrmassen in den Positionen Asphalt, Facharbeiterstunden und dem zusätzlichen Einbau einer Schachtelabdeckung. Die Abrechnung entspricht der Umsetzung vor Ort.
VV-23/2021	19.07.2021	Grobkonzept zur Projektierung der Nidderquerung für die Aufwertung und Beruhigung der Nidderäue	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe auf Empfehlung der UNB	18.500,00 €	- €	- €	18.500,00 €		FB 40 Hochwasserschutz	Pronatour GmbH	offen	Nein	
2020/0382 + 2020/0460 + VV-24/2021	03.08.2020 + 17.09.2020 + 26.07.2021	Wohncontaineranlagen; Vergabe von Heizungs-und Sanitärarbeiten, Standort: Vorderstraße 28, Aufstockung Anlage A (Bezug Vorlagen Nr. 2020/0382 und 2020/0460); hier: Heizungsarbeiten	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	29.778,01 €	- €	- €	29.778,01 €	Nein	Stabstelle Gebäudemanagement I.3	Hotz	offen	Nein	
2020/0382 + 2020/0460 + VV-24/2021	03.08.2020 + 17.09.2020 + 26.07.2021	Wohncontaineranlagen; Vergabe von Heizungs-und Sanitärarbeiten, Standort: Vorderstraße 28, Aufstockung Anlage A (Bezug Vorlagen Nr. 2020/0382 und 2020/0460); hier: Sanitärarbeiten	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	17.072,23 €	3.333,64 €	- €	20.405,87 €	Nein	Stabstelle Gebäudemanagement I.3	Hotz	offen	Nein	
VV-25/2021	11.08.2021	Mühlweide (Schaffung eines Retentionsraums); Vergabe der Naturschutzrechtlichen Fachplan	Freihändige Vergabe / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	18.779,99 €	- €	- €	18.779,99 €	Nein	FB 40 Hochwasserschutz	Büro für Landschaftsökologie Heuer & Döring	offen	Nein	
VV-26/2021	12.08.2021	Ersatzbeschaffung Heckmulcher	Freihändige Vergabe / VOL Vergabe nach Angebotsvergleich	3.300,00 €	- €	3.300,00 €	- €	Ja	FB 60.4 FD Bauhof	Raiffeisen Waren GmbH	geschlossen	Ja	Der Baubetriebshof hat aufgrund der Eilbedürftigkeit und des besonders günstigen Preises keine weiteren Angebote eingeholt. Das angebotene Anbaugerät wurde im Jahr 2018 hergestellt, war aber bisher nicht im Einsatz (Ausstellungsstück) und entspricht dem heutigen Stand der Technik. Aufgrund dessen sparen wir ca. 700,00 €.

Liste der Auftragsvergabe 2021 über 10.000 Euro													
Vorlage	vom	Vergabe	Vergabeart	Auftragssumme	Auftragserhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	Baumaßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
VV-27/2021	16.08.2021	Erneuerung Himmelschaukel und Sitzmöbel am Wartbaum; hier: Ersatz Himmelschaukel - Maßnahme wird mit einer maximalen Höhe von 15.000,- € für Fremdkosten gefördert.	Freihändige Vergabe / VOL	12.971,00 €	Diese Summe wird zu 100 % gefördert	12.971,00 €	- €	Ja	FB 60.4 FD Bauhof	Künstlerische Holzgestaltung Bergmann GmbH	geschlossen	Ja	Die Firma Künstlerische Holzgestaltung Bergmann GmbH hat bereits die Erstausrüstung zur damaligen Zeit gebaut. Sie besteht auch darauf, dass weder die Himmelschaukel noch die Kaisertafel nachgebaut werden dürfen.
VV-27/2021	16.08.2021	Erneuerung Himmelschaukel und Sitzmöbel am Wartbaum; hier: Ersatz Kaisertafel und Sitzmöbel am Wartbaum - Maßnahme wird mit einer maximalen Höhe von 15.000,-€ für Fremdkosten gefördert.	Freihändige Vergabe / VOL	18.564,00 €	Diese Summe wird mit 15.000,- € gefördert	18.564,00 €	- €	Ja	FB 60.4 FD Bauhof	Künstlerische Holzgestaltung Bergmann GmbH	geschlossen	Ja	
VV-28/2021 + VV-40/2021 + VV-55/2021	17.08.2021 + 20.10.2021 + 06.12.2021	Erweiterung Kita Eichen um 2 Gruppen; Vergabe der Rohbauarbeiten, Nachtrag 01 Rohbauarbeiten und Nachtrag 02	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	526.484,26 €	34.705,54 €	- €	561.189,80 €	Nein	FB 60.3 FD Hochbau	Schrempf Bauunternehmen GmbH & Co. KG	offen	Nein	Im Zuge der weiteren Fachplanung wurde entschieden, die notwendige Hebeanlage und den Fettabscheider ebenfalls durch das Rohbauunternehmen ausführen zu lassen. Die Entscheidung erfolgt nach bereits erfolgter Vergabe der Rohbauarbeiten. 34.495,34 € +210,20 € = 34.705,54 €
VV-29/2021	31.08.2021	Forsttechnische Leitung und forsttechnischer Betrieb des Stadt- und Bürgerwaldes ab dem 01.01.2022	Beschränkte Ausschreibung / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	40.350,00 €	- €	40.350,00 €	- €	Ja	FB 70 Umwelt	Hessen Forst	geschlossen	Ja	
VV-31/2021	13.09.2021	Vergabe der Reparatur und Wartung der Straßenbeleuchtung nach Jahresleistungsvertrag 2022	Öffentliche Ausschreibung / VOB	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	Nein	FB 40 SWN FD Straßenbau	eCon GmbH & Co.KG	offen	Nein	
VV-15/2021 + VV-33/2021	22.06.2021 + 13.09.2021	Errichtung eines FWGH Eichen – Zusatzleistungen Außenanlagenarbeiten; hier: Rammschutzpoller und Absperrkette	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Nachtragsprüfung Büro Gierhardt	99.170,60 €	3.573,09 €	91.907,19	10.836,50 €	Ja	FB 60.3 FD Hochbau	Dillmann GmbH	geschlossen	Ja	4 Rammschutzpoller zum Makieren des Einfahrtsbereiches und Schutz des Gebäudes, Absperrkette um Abstellen von Fremdfahrzeugen zu verhindern.
VV-34/2021	14.09.2021	Straßenbau im Stadtteil Windecken, Grundhafte Erneuerung / Umgestaltung Marktplatz Hier: Vergabe der Ingenieurleistung Lph 5-9	Freihändige Vergabe / VOL - Auftragsfortschreibung	36.297,38 €	- €	- €	36.297,38 €	Nein	FB 40 SWN FD Straßenbau	Paul Ingenieure GmbH	offen	Nein	
2020/0561 + 2020/0561-1 + VV-36/2021	12.11.2020 + 18.02.2021 + 07.10.2021	Gehwegreparaturen im Zuge der Telekomarbeiten in der Mühlstraße und Bahnhofstraße; hier: Auftragserhöhung	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich durch Telekom	51.198,65 €	462,84 €	51.661,49 €	- €	Ja	FB 40 SWN FD Straßenbau	KBF Kaspar Kirsch Bau GmbH	geschlossen	Ja	

**Liste der Auftragsvergabe 2021 über  
10.000 Euro**

Vorlage	vom	Vergabe	Vergabeart	Auftragssumme	Auftragserhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	Baumaßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
VV-37/2021 + 1. Ergänzung	11.10.2021 + 04.01.2022	Vergabe Anschaffung Luftreinigungsgeräte für die Nidderauer Kitas und 1. Ergänzung Auftragserrhöhung	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	123.028,80 €	17.195,26 €	- €	140.224,06 €	Nein	Stabstelle Gebäudemanagement I.3	OSS	offen	Nein	Fa. OSS empfiehlt die Verwendung eines vom Angebot abweichendem Gerätetyps mit erhöhter Leistung. Kinderverein Spatzennest in der WSH und der Betreuungsverein aus dem städtischen Gebäude an der Kurt-Schumacher-Straße baten um Ausrüstung ihrer Räume mit Luftreinigungsgeräten
VV-42/2021 + 1. Ergänzung	07.12.2021 + 07.01.2022	Erneuerung der IT-Infrastruktur - 1. Ergänzung; hier:	Freihändige Vergabe (Europaweite Ausschreibung) / VOL	4.887,13 € monatlich	- €	- €	- €	Nein	FB 10 Innere Verwaltung	CHG-MERIDIAN AG	offen		Der derzeitige Leasingvertrag für die IT-Infrastruktur läuft zum 31.12.2021 aus; Der monatliche Betrag ändert sich eventuell durch Verzögerungen der Auslieferung der
VV-42/2021 + 1. Ergänzung	07.12.2021 + 07.01.2022	Erneuerung der IT-Infrastruktur - 1. Ergänzung; hier: Erwerb von Arbeitsplatzrechnern aus dem derzeitigen Leasingkontingent	Freihändige Vergabe (Europaweite Ausschreibung) / VOL	6.211,80 €	- €	- €	6.211,80 €	Nein	FB 10 Innere Verwaltung	CHG-MERIDIAN AG	offen		
VV-44/2021	19.11.2021	Nidderbad; Käufliche Übernahme eines Schwimmbecken-Bodenreinigers	Freihändige Vergabe / VOL	16.427,95 €	- €	16.427,95 €	- €	Ja	FB 60.2 FDL Bäderbetriebe	Mariner 3S	geschlossen	Ja	Übernahme des Schwimmbecken-Bodenreinigers aus Mietvertrag vom 08.06.2020.
VV-45/2021	19.11.2021	Nidderbad; Kauf von Spielgeräten für die Einrichtung eines Kinderspielbereiches im Freibad	Freihändige Vergabe / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	15.454,40 €	- €	- €	15.454,40 €	Nein	FB 60.2 FDL Bäderbetriebe	Spielgeräte Lieferant Fa. Eibe, Einbau erfolgt durch den Bauhof	offen	Nein	Die Spielgeräte wurden am 06.12.2021 bestellt. Rechnung liegt noch nicht vor.
VV-46/2021	19.11.2021	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Dachdeckerarbeiten	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	93.122,18 €	- €	- €	93.122,18 €	Nein	FB 60.3 FD Hochbau	Lott Dachdeckermeisterbetrieb e.K.	offen	Nein	
VV-47/2021	29.11.2021	Vergabe des Jahresleistungsvertrages 2022 für Straßenreparaturen	Öffentliche Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	260.000,00 €	- €	- €	260.000,00 €	Nein	FB 40 SWN FD Straßenbau	Fa. Wismer GmbH	offen	Nein	

**Liste der Auftragsvergabe 2021 über  
10.000 Euro**

Vorlage	vom	Vergabe	Vergabearart	Auftragssumme	Auftragserhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	Baumaßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
VV-51/2021	30.11.2021	Neubau sozialer Wohnungsbau Konrad-Adenauer-Allee / Auerweg; Auftragserteilung Herstellung einer Straßenbeleuchtung	Freihändige Vergabe / VOB - Alleinstellungsmerkmal Versorger OVAG	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	Nein	FB 40 SWN FD Straßenbau	OVAG	offen	Nein	
VV-52/2021	30.11.2021	Antrag Ortsbeirat Ostheim vom 26.08.2020, 16. Sitzung des Ortsbeirates Ostheim, Bezugsnummer: 2019/0102, Vorlagen-Nr.: 2020/0378; Beleuchtung "erweiterte Vorderstrasse"	Freihändige Vergabe / VOB - Alleinstellungsmerkmal Versorger OVAG	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	Nein	FB 40 SWN FD Straßenbau	OVAG	offen	Nein	
VV-53/2021	01.12.2021	Neue Bestuhlung BGH Ostheim	Freihändige Vergabe / VOL - kein Angebotsvergleich, da gleiche Bestuhlung wie WSH	31.286,41 €	- €	- €	31.286,41 €	Nein	Stabstelle Gebäudemanagement I.3	Büroeinrichtungen Langhammer KG	offen	Nein	
VV-56/2021	06.12.2021	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Holz- und Zimmermannsarbeiten	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	157.258,50 €	- €	- €	157.258,50 €	Nein	FB 60.3 FD Hochbau	Rinn IX GmbH	offen	Nein	
VV-57/2021	06.12.2021	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Lüftungsarbeiten	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	136.388,53 €	- €	- €	136.388,53 €	Nein	FB 60.3 FD Hochbau	Bey GmbH & Co. KG	offen	Nein	
VV-58/2021	06.12.2021	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Heizungsarbeiten	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	344.634,28 €	- €	- €	344.634,28 €	Nein	FB 60.3 FD Hochbau	Thiele Heizung u. Sanitär GmbH & Co. KG	offen	Nein	
VV-59/2021	06.12.2021	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Sanitärarbeiten	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	91.049,04 €	- €	- €	91.049,04 €	Nein	FB 60.3 FD Hochbau	Hiller GmbH	offen	Nein	
VV-60/2021	06.12.2021	Erneuerung der Brandmeldeanlage (BMA) Bücherei	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	11.653,10 €	- €	- €	11.653,10 €	Nein	Stabstelle Gebäudemanagement I.3	Bosch Sicherheitssysteme GmbH	offen	Nein	
2019/0053 + 2020/0062	31.01.2019 + 22.01.2020	Neubau Kanalisation und grundlegende Erneuerung der Bahnhofstraße im Stadtteil Heldenbergen hier: Auftragsvergabe an die Baufirma - Kanalbau; Hier: Nachtrag 1 der Firma Jökel, Behinderung durchquerende Wasserleitung Stifterstraße	Öffentliche Ausschreibung	754.671,06 €	12.158,19 €	- €	766.829,25 €	Ja	Stadtwerke Nidderau	Fa. Lorenz Jökel, Schlüchtern	geschlossen	Ja	
2020/0062-1	22.01.2020	Neubau Kanalisation und grundlegende Erneuerung der Bahnhofstraße im Stadtteil Heldenbergen Hier: Nachtrag 2 der Firma Jökel, Behinderung durch austretendes Nidder-Hochwasser	Öffentliche Ausschreibung	766.829,25 €	9.106,59 €	- €	775.935,84 €	Ja	Stadtwerke Nidderau	Fa. Lorenz Jökel, Schlüchtern	geschlossen	Ja	
2020/0062-2	22.01.2020	Neubau Kanalisation und grundlegende Erneuerung der Bahnhofstraße im Stadtteil Heldenbergen Hier: Nachträge Nr. 3 bis 6 der Firma Jökel	Öffentliche Ausschreibung	775.935,84 €	21.570,71 €	831.897,71 €	- 77.532,58 €	Ja	Stadtwerke Nidderau	Fa. Lorenz Jökel, Schlüchtern	geschlossen	Ja	
2019/0456	30.09.2019	Kläranlage Windecken, Ertüchtigung der Rechenanlage und des Sandwäschers	Freihändige Vergabe	74.789,92 €	- €	- €	74.789,92 €	Nein	Abwasser GmbH Nidderau	Ingenieurbüro E. Leonhard, Wehrheim	offen	Nein	Auftragsvergabe 2019 - Ausführung 2020/2021

**Liste der Auftragsvergabe 2021 über  
10.000 Euro**

Vorlage	vom	Vergabe	Vergabearart	Auftragssumme	Auftragserhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	Baumaßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
2020/0033	14.01.2020	Kläranlage Windecken, Erneuerung PLS / FWT / Energiesteuerung	Freihändige Vergabe	43.250,00 €	- €	- €	43.250,00 €	Nein	Abwasser GmbH Nidderau	Ingenieurbüro Bierwagen	offen	Nein	Auftragsvergabe 2020 - Ausführung 2020 ff.
2020/0200 + 2020/0200-1	02.04.2020 + 01.10.2020	Vergabe der EKVO-Untersuchung in Nidderau-Ostheim 2020 hier: Kanal TV Untersuchung (Reinigungs- und Inspektionsarbeiten); Hier: Beauftragung zusätzlicher Kanalreinigungs- und Inspektionsarbeiten in der Hanauer Straße	beschränkte Ausschreibung	38.843,09 €	13.248,63 €	42.992,43 €	9.099,29 €	Ja	Stadtwerke Nidderau	Fa. Wolf Umweltdienste GmbH, Büdingen	geschlossen	Ja	Auftragsvergabe 2020 Ausführung 2020/2021
2020/0274	15.05.2020	Flächendeckender Bildflug Nidderau im Jahr 2021	Freihändige Vergabe	23.294,25 €	- €	23.294,25 €	- €	Ja	Stadtwerke Nidderau	Fa. Müller & Richter Informationssysteme GmbH, Gelnhausen	geschlossen	Ja	Auftragsvergabe 2020 Ausführung 2021
2020/0291	25.05.2020	Umstellung Buchhaltungssystem Sage 100 auf newsystem 7	Freihändige Vergabe	18.280,78 €	- €	- €	18.280,78 €	Nein	Stadtwerke Nidderau	ekom21 –KGRZ Hessen	offen	Nein	Auftragsvergabe 2020 Ausführung 2021/2022
2020/0369	31.07.2020	Neuanschaffung eines Nutzfahrzeuges für den Kanalbetrieb und Hochwasserschutz (Störfalleinsatzfahrzeug)	Freihändige Vergabe	31.233,13 €	- €	31.897,71 €	- 664,58 €	Ja	Stadtwerke Nidderau	Autohaus Körbel GmbH	geschlossen	Ja	Rechnungsstellung und Auslieferung in 2021
2020/0375	03.08.2020	Kanalbau im Stadtteil Windecken, Stilllegung des Rechteckkanals RE1400B und Ersatzneubau, Vergabe der Ingenieurleistung Lph 2-3	Freihändige Vergabe	14.006,76 €	- €	- €	14.006,76 €	Nein	Stadtwerke Nidderau	Ing.-Büro Paul Ingenieure GmbH	offen	Nein	Auftragsvergabe 2020 Ausführung 2021 ff.
2020/0388	07.08.2020	Generalentwässerungsplanung, OZ 5.0, Machbarkeitsstudie Entwässerung Mühleweide	Freihändige Vergabe	14.323,68 €	- €	- €	14.323,68 €	Nein	Stadtwerke Nidderau	BGS Wasser GmbH	offen	Nein	Auftragsvergabe 2020 Ausführung 2021
2020/0395	07.08.2020	Generalentwässerungsplanung, OZ 1.1, Machbarkeitsstudie Entwässerung BG Allee Süd V und Allee Mitte II	Freihändige Vergabe	16.749,94 €	- €	- €	16.749,94 €	Nein	Stadtwerke Nidderau	BGS Wasser GmbH	offen	Nein	Auftragsvergabe 2020 Ausführung 2021
2020/0571	26.11.2020	Kläranlage Nidderau-Windecken, Ertüchtigung und Optimierung der Rechenanlage Auftragsvergabe Anlagenbau	Öffentliche Ausschreibung	201.089,93 €	- €	- €	201.089,93 €	Nein	Abwasser GmbH Nidderau	Fa. Kuhn, Höpfingen	offen	Nein	Auftragsvergabe 2020 - Ausführung 2021
2020/0572	26.11.2020	Kläranlage Nidderau-Windecken, Ertüchtigung und Optimierung der Rechenanlage Auftragsvergabe Elektrotechnische Ausrüstung (E+MSR-Technik)	Öffentliche Ausschreibung	70.421,10 €	- €	85.450,21 €	- 15.029,11 €	Ja	Abwasser GmbH Nidderau	Fa. ELIQUO STULZ, Grafenhausen	geschlossen	Ja	Auftragsvergabe 2020 - Ausführung 2021
2020/0580	30.11.2020	Ingenieurtechnische Betreuung der Kanalsanierung 2. BA, Nördlicher Teil Erbstadt in offener Bauweise	Freihändige Vergabe	13.198,42 €	- €	- €	13.198,42 €	Nein	Stadtwerke Nidderau	Ing.-Büro Paul Ingenieure GmbH	offen	Nein	Auftragsvergabe 2020 Ausführung 2021/2022
2020/0585	30.11.2020	Kläranlage Nidderau-Windecken, Wasserrechtliche Genehmigung Beauftragung der klärtechnischen Überrechnung (Potentialstudie)	Freihändige Vergabe	24.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €	Nein	Abwasser GmbH Nidderau	Ingenieurbüro E. Leonhard, Wehrheim	offen	Nein	Auftragsvergabe 2020 - Ausführung 2021

**Liste der Auftragsvergabe 2021 über  
10.000 Euro**

Vorlage	vom	Vergabe	Vergabeart	Auftragssumme	Auftragserhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	Baumaßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
VV-7/2021	11.05.2021	Kanalbau im Stadtteil Windecken, Stilllegung des Rechteckkanals RE1400B und Ersatzneubau, Vergabe der Ingenieurleistung Lph 5-8	freihändige Vergabe	16.171,45 €	- €	- €	16.171,45 €	Nein	Stadtwerke Nidderau	Paul Ingenieure GmbH	offen	Nein	Auftragsvergabe 2020 Ausführung 2021 ff.
VV-9/2021	21.05.2021	Vergabe der EKVO-Untersuchung in Nidderau-Ostheim 2021, Kanal TV-Untersuchung	beschränkte Ausschreibung	92.820,00 €	- €	83.842,33 €	8.977,67 €	Ja	Stadtwerke Nidderau	Fa. Taunus Saugwagenbetrieb Peter Mag GmbH & Co. KG	geschlossen	Ja	
VV-8/2021	19.05.2021	Durchführung von Immissionsnachweisen gemäß hessischem Leitfaden für die Einleitungen der Stadt Nidderau hier: Auftragsvergabe an das Büro BGS, Darmstadt	freihändige Vergabe, Alleinstellungsmerkmal da bereits Daten für die Stadt Nidderau erarbeitet wurden und vorliegen	35.473,31 €	- €	- €	35.473,31 €		Stadtwerke Nidderau	BGS Wasser GmbH	offen	Nein	
VV-38/2021	13.10.2021	Vergabe der Kanalsanierung in Erbstadt 2. BA 2021, Kanalsanierung in offener Bauweise	beschränkte Ausschreibung	122.941,28 €	- €	- €	122.941,28 €		Stadtwerke Nidderau	Fa. Bauunternehmung Preiss GmbH, Aßlar	offen	Nein	Auftragsvergabe 2021 Ausführung 2021/2022
VV-49/2021	30.11.2021	Vergabe der Rechen- und Sandfanggut Entsorgung	freihändige Vergabe	26.000,00 €	- €	ohne Schlussrechnung		ohne Schlussrechnung	Stadtwerke Nidderau	Fa. Reko GmbH	geschlossen		lfd. monatl. Kosten in 2022 und ff.
VV-50/2021	30.11.2021	Vergabe des Jahresleistungsvertrages 2022 für Kanalbauarbeiten	öffentliche Ausschreibung	130.000,00 €	- €	ohne Schlussrechnung		ohne Schlussrechnung	Stadtwerke Nidderau	Fa. Wismer GmbH	geschlossen		Ausführung 2022
2021/0051	26.01.2021	Kläranlage Windecken, Erneuerung PLS / FWT / Energiesteuerung, 2. Teil	freihändige Vergabe	121.450,00 €	- €	- €	121.450,00 €		Abwasser GmbH Nidderau	Ingenieurbüro Bierwagen	geschlossen	Nein	Auftragsvergabe 2021 - Ausführung 2021 ff.