

Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro

Vorlage	vom	Vergabe	Vergabeart	Auftragssumme	Auftragserhöhung	Schlussrechnung	Differenz	Schlussrechnung vorhanden	Fachbereich	Unternehmen	Status	(Bau-) Maßnahme abgeschlossen	Bemerkungen
VV-35/2022 + 1. Ergänzung	16.08.2022 + 30.12.2022	Beschaffung des Einsatzleitwagens 1; Feuerwehr Nidderau-Heldenbergen; hier: 1. Ergänzung	Öffentliche Ausschreibung / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	214.557,00 €	- €	214.557,00 €	- €	Ja	FB 30.3 FD Feuerwehr	Funk und Fahrzeugbau Frey GmbH & Co. KG	offen	Nein	ELW wird erst Laufe des Jahres geliefert; der Magistrat bestätigt das Angebot der Firma Funk und Fahrzeugbau Frey GmbH & Co. KG; Es werden 5.000,00 € zurückgehalten wegen Mängeln, welche vom Fahrzeughersteller noch beheben werden müssen. Ein 3. Fahrzeugschlüssel fehlt und die Scheibenötung muss noch ordnungsgemäß erneuert werden. Erst anschließend wird die Firma Frey vollständig ausbezahlt.
2020/0553 + 3. Ergänzung	13.01.2023	Beschaffung des Drehleiterfahrzeuges DLAK 23/12 - Los 1 Fahrgestell und Aufbau und Los 2 Beladung für die Feuerwehr Nidderau-Windecken in Höhe von 840.827,82 € brutto; hier: Los 1: Firma Magirus GmbH	Europaweite Ausschreibung / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	827.354,64 €	- €	- €	827.354,64 €	Nein	FB 30.3 FD Feuerwehr	Magirus GmbH	offen	Nein	Ursprüngliche Vorlage: 2020/0553 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Die Grünen zur Anschaffung einer neuen Drehleiter mit Korb (DLK)
2020/0553 + 3. Ergänzung + 4. Ergänzung	13.01.2023 + 23.05.2023	Beschaffung des Drehleiterfahrzeuges DLAK 23/12 - Los 1 Fahrgestell und Aufbau und Los 2 Beladung für die Feuerwehr Nidderau-Windecken in Höhe von 840.827,82 € brutto; hier: Los 2: Firma Giebeler-Feuerschutz GmbH und Co. KG	Europaweite Ausschreibung / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	13.473,18 €	5.097,96 €	- €	18.571,14 €	Nein	FB 30.3 FD Feuerwehr	Giebeler-Feuerschutz GmbH und Co. KG	offen	Nein	Ursprüngliche Vorlage: 2020/0553 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Die Grünen zur Anschaffung einer neuen Drehleiter mit Korb (DLK); Stand jetzt soll die Drehleiter im September 2024 fertiggebaut sein und könnte in unseren Besitz übergehen.

**Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro**

VV-28/2021 + VV-40/2021 + VV-55/2021 + 1. Ergänzung + 2. Ergänzung + 3. Ergänzung + 4. Ergänzung + 5. Ergänzung + 6. Ergänzung + 7. Ergänzung + 8. Ergänzung	17.08.2021 + 20.10.2021 + 06.12.2021 + 08.12.2022 + 28.12.2022 + 20.02.2023 + 20.02.2023 + 23.05.2023 + 28.06.2023 + 28.06.2023 + 22.01.2024	Erweiterung Kita Eichen um 2 Gruppen; Vergabe der Rohbauarbeiten; Nachtrag 01 Nachtrag 02 1. Ergänzung: Mitteilungsvorlage 2. Ergänzung: Nachtrag Rohbauarbeiten 3. Ergänzung: Gremienmitteilung: Verlängerte Standzeit Baukran 4. Ergänzung: Nachtrag Rohbauarbeiten 5. Ergänzung: Nachtrag Sockelausbildung Rohbauarbeiten 6. Ergänzung: Nachtrag Erdarbeiten Rohbau 7. Ergänzung: Nachtrag Mehrmassen Erdarbeiten Rohbau 8. Ergänzung Mehrmassen	Freihändige Vergabe / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich Beschränkte Ausschreibung / VOB	526.484,26 €	34.495,34 € + 210,20 € +98.181,52 € + 10.542,69 € + 4.280,60 € + 38.140,74 € + 17.643,90 € + 65.151,91 € +6.851,85 €	801.847,49 €	135,52 €	Ja	60.3 FD Hochbau	Schrempf Bauunternehmen GmbH & Co. KG	geschlossen	Ja	Im Zuge der weiteren Fachplanung wurde entschieden, die notwendige Hebeanlage und den Fettabscheider ebenfalls durch das Rohbauunternehmen ausführen zu lassen. Die Entscheidung erfolgt nach bereits erfolgter Vergabe der Rohbauarbeiten.
VV-20/2022 + 1. Ergänzung + 2. Ergänzung	22.04.2022 + 19.10.2022 + 19.10.2022	Umgestaltung Marktplatz Windecken, Erteilung des Bauauftrages; hier: Straßenbau 1. Ergänzung: Beschlussvorlage zur Budgetübertragung 2. Ergänzung: Beschlussvorlage Marktplatz Windecken, Ausstattung und Möblierung	Öffentliche Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	578.896,44 €	2.052,50 €	- €	580.948,94 €	Nein	FB 40.2 FD Straßenbau	Jökel Bau GmbH & Co.KG	offen	Ja	Schlussrechnung in Prüfung
VV-20/2022 + 1. Ergänzung + 2. Ergänzung	22.04.2022 + 19.10.2022 + 19.10.2022	Umgestaltung Marktplatz Windecken, Erteilung des Bauauftrages; hier: Kanalbau 1. Ergänzung: Beschlussvorlage zur Budgetübertragung 2. Ergänzung: Beschlussvorlage Marktplatz Windecken, Ausstattung und Möblierung	Öffentliche Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	526.842,69 €	- €	- €	526.842,69 €	Nein	Stadtwerke Nidderau	Jökel Bau GmbH & Co.KG	offen	Ja	Schlussrechnung in Prüfung
2021/0072 + 1. Ergänzung	25.01.2021 + 10.01.2023	Antrag Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/ Die Grünen zum Doppelhaushalt 2021/ 2022; hier: Bestattungswald 1. Ergänzung: Baumpflegemaßnahmen - Herstellung der Verkehrssicherheit im Bestattungswald - Teilbereich 3	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	25.882,50 €	- €	25.394,60 €	487,90 €	Ja	60.5 FD Friedhof	Baumpflege Rosenfelder	geschlossen	Ja	
VV-2/2023	11.01.2023	Vergabe Mietwäsche PSA Bauhof/ WSS	Freihändige Vergabe / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	27.300,84 € pro Jahr	- €	- €	- €	Nein	60.4 FD Bauhof und WSS	Kreuznacher Zentralwäscherei GmbH & Co. Mietwäsche KG	offen	Nein	Vertrag bis 31.05.2028
VV-20/2022 3. Ergänzung	03.01.2023	Umgestaltung Marktplatz Windecken, Erteilung des Bauauftrages; 3. Ergänzung: Beschlussvorlage: Wasserelement "Künstlerbrunnen"	Freihändige Vergabe / VOB	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	Ja	40 FB Infrastruktur	Kunsthändler (Bildhauer/Steinmetz/Brunnenbauer) r) Siegmund Cirotzki	geschlossen	Ja	Entwurf u. technische Planung

Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro

VV-20/2022 4. Ergänzung + 5. Ergänzung	24.01.2023 + 03.02.2023	Umgestaltung Marktplatz Windecken, Erteilung des Bauauftrages; 4. Ergänzung: Fertigung eines "Neuen Marktbrunnens", Auftrag Kunsthändler 5. Ergänzung: Mitteilungsvorlage: Sachstand Brunnen Marktplatz	Freihändige Vergabe / VOB	45.952,54 €	- €	44.938,66 €	1.013,88 €	Ja	40 FB Infrastruktur	Kunsthändler (Bildhauer/Steinmetz/Brunnenbaue r) Siegmund Cirotzki	geschlossen	Ja	
VV-20/2022 6. Ergänzung	03.05.2023	Umgestaltung Marktplatz Windecken, Erteilung des Bauauftrages; 6. Ergänzung: Bestellung von Pflanzkübeln	Freihändige Vergabe / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	23.005,32 €	- €	23.005,32 €	- €	Ja	40 FB Infrastruktur	Thieme GmbH	geschlossen	Ja	
VV-20/2022 7. Ergänzung	02.08.2023	Umgestaltung Marktplatz Windecken, Erteilung des Bauauftrages; 7. Ergänzung: 1. Nachtragsangebot Fa. Jökel Bau GmbH	Öffentliche Ausschreibung /VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	578.896,44 €	2.052,50 €	- €	580.948,94 €	Nein	40.2 FD Straßenbau	Jökel Bau GmbH & Co.KG	offen	Ja	Schlussrechnung in Prüfung
VL-203/2022 + 1. Ergänzung + 2. Ergänzung	21.09.2022 + 24.01.2023 + 03.07.2023	Beschlussvorlage: Bauleitplanung Mühlweide II: Bieterliste Planungsbüros 1. Ergänzung: Beauftragung Planungsbüro für Bauleitplanung 2. Ergänzung: Nachbeauftragung Planungsbüro für Städtebauliches Konzept, Auftragsverhöhung	Beschränkte Ausschreibung / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	96.476,04 €	15.597,93 €	- €	112.073,97 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Planungsbüro Fischer	offen	Nein	

Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro

VW-3/2023 + 1. Ergänzung	25.01.2023 + 30.05.2023	Hochwasserrückhalt Retentionsraum Mühlweide 219-552-1, Auftragsvergabe geotechnische Ersteinschätzung; 1. Ergänzung: Auftragsserhöhung geotechnische Ersteinschätzung	Freihändige Vergabe / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	16.361,31 €	752,56 €	17.113,87 €	- €	Ja	40 FB Infrastruktur	Geo-Consult Ingenieurgesellschaft für Geotechnik, Dr. Fechner mbH	geschlossen	Nein	Im Rahmen der Geotechnischen Ersteinschätzung wurde nach Abstimmung zwischen dem Planungsbüro, dem Geologen und der Stadtverwaltung Nidderau zusätzliche Sondierungen beauftragt. Die Sondierungen wurden notwendig, um für die Aufstandsfläche des geplanten Hochwasserdammes zusätzlichen aussagekräftigere Daten zu erhalten.
VL-228/2022 + 1. Ergänzung + 2. Ergänzung	24.10.2022 + 25.01.2023 + 14.02.2023	Beschlussvorlage: Erwerb des Grundstückes Gemarkung Windecken Flur 7, Flurstück 115/2 1. Ergänzung: Vergabe Ankauf Sanitärcontainer für Unterbringung von Flüchtlingen 2. Ergänzung: Vergabe Ankauf Sanitärcontainer für Unterbringung von Flüchtlingen, Beauftragung von Fa. JB Containerhandel zur Lieferung eines Sanitärcontainers	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	19.016,20 €		19.016,20 €	- €	Ja	60.6 FD Gebäudemanagement	JB Containerhandel	geschlossen	Ja	
VL-277/2021 1. Ergänzung + 2. Ergänzung + 3. Ergänzung + 4. Ergänzung	28.02.2022 + 14.02.2023 + 14.04.2023 + 02.08.2023	Jährliche Neuvergabe und Kontrolle der Hallenbelegung (Ursprungsantrag: 2020/0066) 1. Ergänzung: Sachstandsbericht 2. Ergänzung: Gremienmitteilung Sachstand Anbietervergleich 3. Ergänzung: Anschaffung Software für Hallen- und Raumbuchungen (VL-277/2021. Jährliche Neuvergabe und Kontrolle der Hallenbelegung, Ursprungsantrag: 2020/0066) 4. Ergänzung: Vertragsabschluss	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	2.541,84 € jährlich	- €	- €	- €	Nein	10.2 FD Gremienarbeit 60 FBL Stadtentwicklung und Bauwesen 60.6 FD Gebäudemanagement	Locaboo GmbH	offen	Nein	Zwischen dem Datenschutzbeauftragten der Stadt Nidderau und dem Datenschutzbeauftragten des Anbieters der Locaboo GmbH konnte kein Konsens zur Verwendung des jeweils eigenen bestehenden Vertragswerks bzw. Entwurfs eines seitens der Stadt vorgegebenen Vertragsentwurfs herbeigeführt werden. Daher wurde seitens des Anwenders der Software eine Gegenüberstellung der Vertragswerke durchgeführt und eine Empfehlung erstellt, welche nun in dieser Vorlage mündet.
VW-4/2023	16.02.2023	Zukünftige Organisation von Traditionsveranstaltungen	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	19.575,50 €	- €	19.575,50 €	- €	Ja	30 FBL Ordnungswesen	Just Festivals Event Media GmbH	geschlossen	Nein	
VW-5/2023	17.02.2023	Durchführung einer Potentialstudie für eine klimaneutrale Quartiersversorgung, Baugebiet Mühlweide II	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	17.850,00 €	- €	- €	17.850,00 €	Nein	60 FB Stadtentwicklung und Bauwesen	Schäffler Sinnogy	offen	Nein	

Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro

VV-6/2022 + 1. Ergänzung + 2. Ergänzung	09.02.2022 + 01.07.2022 + 20.02.2023	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Fensterarbeiten; 1. Ergänzung: Freigabe Nachtrag Fa. Schmelz 2. Ergänzung: Freigabe für den Nachtrag der Firma Schmelz	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	149.849,56 €	30.272,41 €	153.738,32 €	26.383,65 €	Ja	60.3 FD Hochbau	Schmelz Metallbau GmbH & Co. KG	geschlossen	Ja	
VV-24/2022 + 1. Ergänzung	26.04.2022 + 27.07.2022	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe WDVS-, Putz-, Trockenbau- und Malerarbeiten + Freigabe Nachtrag Fa. Heppding; Achtung: weiter Nachträge unter Vorlagen-Nr. VV-44/2022	Beschränkte Ausschreibung / VOB	186.306,28 €	4.156,90 €	- €	siehe VV-44/2022	Nein	FB 60.3 FD Hochbau	Heppding Baudekoration GmbH	offen	Nein	
VV-44/2022 + 1. Ergänzung	26.09.2022 + 20.02.2023	Erweiterung der KiTa Eichen - Vergabe NA 02 Firma Heppding 1. Ergänzung: Freigabe für den Nachtrag der Firma Heppding Baudekoration GmbH	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	1.772,09 €	2.404,03 €	- €	4.176,12 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Heppding Baudekoration GmbH	offen	Nein	
VV-37/2022 + 1. Ergänzung	24.08.2022	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Schreinerarbeiten - Möblierung	Öffentliche Ausschreibung - VOB	95.783,10 €	- €	- €	112.392,57 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Hubert Noll GmbH	offen	Ja	Differenz ergibt sich aus den einzelnen Ergänzungen mit Auftrags erhöhungen
VV-37/2022 + 3. Ergänzung	24.08.2022 + 20.02.2023	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Schreinerarbeiten - Möblierung hier: Nachtrag 01	Beschränkte Ausschreibung - VOB	- €	11.834,55 €	- €	siehe 1. Ergänzung	Nein	60.3 FD Hochbau	Hubert Noll GmbH	offen	Ja	Lieferschwierigkeiten einzelner Materialien, daher Umstellung auf verfügbare Materialien; Nachtrag beinhaltet zusätzlich die Auskleidung der Erker
VV-37/2022 + 3. Ergänzung	24.08.2022 + 20.02.2023	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Schreinerarbeiten - Möblierung hier: Nachtrag 02	Beschränkte Ausschreibung - VOB	- €	3.301,70 €	- €	siehe 1. Ergänzung	Nein	60.3 FD Hochbau	Hubert Noll GmbH	offen	Ja	Ausbildung des Treppenpodestes und Verkoferung der Treppenwange
VV-37/2022 + 3. Ergänzung	24.08.2022 + 20.02.2023	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Schreinerarbeiten - Möblierung hier: Nachtrag 03	Beschränkte Ausschreibung - VOB	- €	686,78 €	- €	siehe 1. Ergänzung	Nein	60.3 FD Hochbau	Hubert Noll GmbH	offen	Ja	Verkleidung der Zwischendecke
VV-37/2022 + 3. Ergänzung	24.08.2022 + 20.02.2023	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Schreinerarbeiten - Möblierung hier: Nachtrag 04	Beschränkte Ausschreibung - VOB	- €	786,44 €	- €	siehe 1. Ergänzung	Nein	60.3 FD Hochbau	Hubert Noll GmbH	offen	Ja	Für die Ausführung der Garderoben im Bestand ist es notwendig eine Zwischenwand zu stellen.

**Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro**

VV-37/2022 1. Ergänzung + 2. Ergänzung	21.09.2022 + 11.10.2022	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Schreinerarbeiten - Innentüren 1. Ergänzung: Mitteilungsvorlage zu Schreinerarbeiten	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	115.910,95 €	- €	- €	- €	Nein	60.3 FD Hochbau	Lautertal Hasert GmbH	offen	Ja	Siehe Gremienmitteilung vom 10.10.2022 zur unterschiedlichen Preisgestaltung der einzelnen Türen
VV-6/2023	22.02.2023	Neubau Kita Heldenbergen - Vergabe Rohbauarbeiten	Europaweite Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	1.834.110,81 €	- €	- €	1.834.110,81 €	Nein	60.3 FD Hochbau	W. Trautmann Baugesellschaft mbH & Co. KG	offen	Nein	
VV-51/2022	01.11.2022	Neubau Kita Heldenbergen: Auftragserhöhung Archäologie	Beschränkte Ausschreibung / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	9.329,60 €	21.194,66 €	- €	30.524,26 €	Nein	60.3 FD Hochbau	ADL Archäologische Dienstleistungen Limpert	geschlossen	Ja	
VV-51/2022 1. Ergänzung	22.02.2023	Neubau Kita Heldenbergen: Freigabe der Schlussrechnung	Beschränkte Ausschreibung / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	30.524,26 €	20.879,54 €	51.403,80 €	- €	Ja	60.3 FD Hochbau	ADL Archäologische Dienstleistungen Limpert	geschlossen	Ja	
VV-51/2022 1. Ergänzung + 2. Ergänzung + 3. Ergänzung	22.02.2023 + 20.04.2023 + 31.5.2023	Neubau Kita Heldenbergen: Neuauftrag Archäologie; 2. Ergänzung: Mitteilungsvorlage Freigabe Schlussrechnung 3. Ergänzung: erneute Freigabe der Mehrkosten Archäologie	Beschränkte Ausschreibung / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	17.647,05 €	53.437,43 €	64.687,98 €	6.396,50 €	Ja	60.3 FD Hochbau	ADL Archäologische Dienstleistungen Limpert	geschlossen	Ja	
VV-7/2023	28.02.2023	Auftragsvergabe Spielgeräte für den Spielplatz am Sportfeld	Freihändige Vergabe / VOL	41.325,57 €	- €	41.325,57 €	- €	Ja	60.4 FD Bauhof und WSS	Kompan GmbH	geschlossen	Ja	
VV-46/2021 + 1. Ergänzung	19.11.2021 + 01.07.2022	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Dachdeckerarbeiten; hier: Freigabe Nachträge Fa. Lott	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich; hier: Freihändige Vergabe / VOB	93.122,18 €	61.644,30 €	154.766,48 €	- €	Ja	60.3 FD Hochbau	Lott Dachdeckermeisterbetrieb e.K.	geschlossen	Ja	Summe Schlussrechnung: Auftrag + Ergänzungen 1-5
VV-46/2021 2. Ergänzung	07.03.2023	Erweiterung der KiTa Eichen; Nachtrag Dachdecker Fa. Lott (VV-46/2021)	Beschränkte Ausschreibung / VOB	14.220,96 €	- €	- €	14.220,96 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Lott Dachdeckermeisterbetrieb e.K.	geschlossen	Ja	Schlussrechnung siehe Ursprungsaufrag

**Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro**

VV-46/2021 3. Ergänzung	05.04.2023	Erweiterung der KiTa Eichen; Nachtrag Dachdecker Fa. Lott (VV-46/2021)	Beschränkte Ausschreibung / VOB	16.277,62 €	- €	- €	16.277,62 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Lott Dachdeckermeisterbetrieb e.K.	geschlossen	Ja	Schlussrechnung siehe Ursprungsaufrag
VV-46/2021 4. Ergänzung	23.05.2023	Erweiterung der KiTa Eichen; Nachtrag Dachdecker Fa. Lott (VV-46/2021)	Beschränkte Ausschreibung / VOB	12.554,50 €	- €	- €	12.554,50 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Lott Dachdeckermeisterbetrieb e.K.	geschlossen	Ja	Schlussrechnung siehe Ursprungsaufrag
VV-46/2021 5. Ergänzung	25.09.2023	Erweiterung der KiTa Eichen; Nachtrag Dachdecker Fa. Lott (VV-46/2021)	Beschränkte Ausschreibung / VOB	11.135,63 €	- €	- €	11.135,63 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Lott Dachdeckermeisterbetrieb e.K.	geschlossen	Ja	Schlussrechnung siehe Ursprungsaufrag
VV-11/2023	08.03.2023	Neubau Kita Heldenbergen - Vergabe Blitzschutz	Europaweite Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	19.989,26 €	- €	- €	19.989,26 €	Nein	60.3 FD Hochbau	pb-plan Elektrotechnik GmbH	offen	Nein	
VV-12/2023	08.03.2023	Beauftragung Elektroarbeiten Terrassenüberbauung Rathaus	Freihändige Vergabe / VOB	13.441,19 €	- €	12.550,85 €	890,34 €	Ja	60.3 FD Hochbau	eCon GmbH & Co.KG	geschlossen	Ja	
VV-13/2023	13.03.2023	Ersatzbeschaffung MKK-SN 132	Freihändige Vergabe / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	36.490,00 €	- €	36.490,00 €	- €	Ja	60.4 FD Bauhof und WSS	Auto Kayser, Jaderberg	geschlossen	Ja	
VV-14/2023	16.03.2023	Erneuerung der IT-Infrastruktur - Erweiterung	Freihändige Vergabe (Europaweite Ausschreibung) / VOL	monatlich 938,14 € jährlich 11.257,68 €	- €	- €	- €	Nein	10 FB Zentrale Dienste	ekom21 - KGRZ Hessen	offen	Nein	Leasingvertrag
VV-15/2023	16.03.2023	Ausbildung zum "civento PROZESSDESIGNER (CPD)"	Freihändige Vergabe / VOL	15.244,00 €	- €	- €	15.244,00 €	Nein	10 FB Zentrale Dienste	ekom21 - KGRZ Hessen	offen	Nein	Schulung läuft noch bis 31.12.2024
VV-40/2022	09.09.2022	Beschaffung von 11 Mastsirenen zu einem Anschaffungsgesamtpreis in Höhe von 213.564,41 € brutto	Öffentliche Ausschreibung / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	213.564,41 €	- €	- €	213.564,41 €	Nein	30.3 FD Feuerwehr	Sonnenburg Electronic AG	offen	Nein	Die Firma Sonnenburg lässt weiterhin auf einen Liefertermin der Sirenen warten. Angeblich sollen aktuell die Zeitpunkte der nächsten Lieferung logistisch geplant werden. Keine neuen Informationen ansonsten.

Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro

VV-40/2022 1. Ergänzung + 2. Ergänzung	22.03.2023 + 19.09.2023	1. Ergänzung: Fundamentauhüb für 11 Mastsirenen; 2. Ergänzung: Erhöhung Fundamentauhüb für 11 Mastsirenen	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	78.079,47 €	1.325,66 €	79.405,13 €	- €	Ja	30.3 FD Feuerwehr	AS-Bauteam GmbH	geschlossen	Ja	Für die Aufstellung dieser sind geeignete Fundamente erforderlich. 2. Ergänzung: es kam bei zwei Standorten zu unerwarteten Mehrleistungen
VV-16/2023	23.03.2023	Ankauf von Wohncontainern	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	288.473,60 €	- €	- €	288.473,60 €	Nein	60.6 FD Gebäudemanagement	Firma Hori	offen	Ja	
VV-16/2023 1. Ergänzung	12.07.2023	Ankauf von Wohncontainern II, Standort Windecken	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	385.222,36 €	- €	- €	385.222,36 €	Nein	60.6 FD Gebäudemanagement	Firma Hori	offen	Ja	
VV-58/2021 + 1. Ergänzung	06.12.2021 + 07.09.2022	Erweiterung der KiTa Eichen; Vergabe Heizungsarbeiten; hier: Freigabe Nachtrag Fa. Thiele, Heizungsarbeiten	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	344.634,28 €	27.689,17 €	- €	372.323,45 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Thiele Heizung u. Sanitär GmbH & Co. KG	offen	Ja	Lieferengpässe bei der geplanten Wärmepumpe; Der Nachtrag bezieht sich auf einen temporären Umbau der bestehenden Heizungsanlage um das Gebäude bis zur Lieferung der Wärmepumpe beheizen zu können.
VV-58/2021 2. Ergänzung	08.03.2023	Erweiterung der KiTa Eichen - Freigabe Nachtrag 03 - 04 Fa. Thiele; hier: Nachtrag 03	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	11.501,98 €	- €	- €	11.501,98 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Thiele Heizung u. Sanitär GmbH & Co. KG	offen	Ja	Nachtrag 03 der Firma Thiele umfasst die Isolierung der Heizungsleitung im Dachraum.
VV-58/2021 2. Ergänzung	08.03.2023	Erweiterung der KiTa Eichen - Freigabe Nachtrag 03 - 04 Fa. Thiele; hier: Nachtrag 04	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	3.967,73 €	- €	- €	3.967,73 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Thiele Heizung u. Sanitär GmbH & Co. KG	offen	Ja	Nachtrag 04 umfasst zusätzliche Leistungen und Materialien, die sich erst bei der Demontage und der Neumontage der Heizungsleitungen im Technikraum an den Bestand, sowie einzelner Heizkörper im Bestand ergeben haben. Diese Leistung war vorab in der Planung nicht erkennbar.
VV-58/2021 3. Ergänzung	06.12.2023	Erweiterung der KiTa Eichen - Freigabe NA 07 - NA 08 - Fa. Thiele; hier: Nachtrag 07	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	3.269,18 €	- €	- €	3.269,18 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Thiele Heizung u. Sanitär GmbH & Co. KG	offen	Ja	Nachtrag 07 ist notwendig geworden, weil die Leitungen im Außenbereich geschützt werden müssen. Es handelt sich um zusätzlich notwendige Materialien und Leistungen die nicht im LV vorgesehen waren.

Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro

VV-58/2021 3. Ergänzung	06.12.2023	Erweiterung der KiTa Eichen - Freigabe NA 07 - NA 08 - Fa. Thiele; hier: Nachtrag 08	Beschränkte Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	2.151,38 €	- €	- €	2.151,38 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Thiele Heizung u. Sanitär GmbH & Co. KG	offen	Ja	Nachtrag 08 wurde nicht ausgeschrieben, weil die Aufstellung der Wärmepumpen Außeneinheiten im Dachraum bei LV- Erstellung geplant war. Für den neuen Standort ist eine Begleitheizung der Auffangwanne notwendig.
VV-16/2022 + 1. Ergänzung + 2. Ergänzung	10.03.2022 + 05.04.2022 + 24.08.2022	Erweiterung der Kita Eichen; Vergabe Elektroarbeiten; Mitteilungsvorlage: Gremienmitteilung; Freigabe Nachtrag Fa. Task	Beschränkte Ausschreibung / VOB	203.867,24 €	23.017,12 €	- €	230.693,93 €	Nein	60.3 FD Hochbau	TASK Technische Anlagen-Service & Kommunikationstechnik GmbH	offen	Ja	Zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Elektroarbeiten lagen noch nicht alle Berechnungen des Schallschutzgutachten vor. Nachtrag auf Grundlage der durch die Fachplanung vorgegebenen Grundlagen in Bezug auf Schallschutz, Deckenkonstruktion und Ausleuchtung.
VV-16/2022 3. Ergänzung	05.04.2023	Erweiterung der KiTa Eichen - Nachtrag Elektroarbeiten	Beschränkte Ausschreibung / VOB	3.809,57 €	- €	- €	siehe 1. Ergänzung und 2. Ergänzung	Nein	60.3 FD Hochbau	TASK Technische Anlagen-Service & Kommunikationstechnik GmbH	offen	Ja	Die vorhandene Türsprechanlage sollte im Zuge der Erweiterung ergänzt werden. Aufgrund des Alters und bereits ausgeführter Erweiterungen der Anlage kann eine erneute Erweiterung der bestehenden Anlage nicht erfolgen. Der Nachtrag beinhaltet eine neue Anlage für das gesamte Gebäude.
VV-17/2023	05.04.2023	Ersatzbeschaffungen Radlader B-10	Öffentliche Ausschreibung / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	115.846,50 €	- €	- €	115.846,50 €	Nein	60.4 FD Bauhof und WSS	HKL Baumaschinen GmbH	offen	Nein	Lieferung im Februar 2024
VL-138/2022 + 1. Ergänzung	21.06.2022 + 06.12.2022	Beschlussvorlage: Budgetübertragung für die Beschaffung von Büromöbeln 1. Ergänzung: Zuschlagserteilung für Austausch Büromöbel im Rathaus	Öffentliche Ausschreibung / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	68.916,47 €	- €	66.830,27 €	2.086,20 €	Ja	10.1 FD Personalwesen	CEKA GmbH & Co. KG	geschlossen	Ja	
VL-138/2022 2. Ergänzung	13.04.2023	Beschlussvorlage: Budgetübertragung für die Beschaffung von Büromöbeln 1. Ergänzung: Zuschlagserteilung für Austausch Büromöbel im Rathaus; hier: Entsorgung von Büromöbeln	Freihändige Vergabe / UVgO/HVTG	21.003,50 €	- €	19.813,50 €	1.190,00 €	Ja	10 FBL Zentrale Dienste	CEKA GmbH & Co. KG	geschlossen	Ja	

Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro

VV-18/2023 + 1. Ergänzung	17.04.2023 + 15.05.2023	Neubau Kita Heldenbergen - Vergabe Aufzuganlage = Vorlage zurückgestellt, Rücksprache Vergabezentrum 1. Ergänzung: Erläuterung Vergabezentrum	Europaweite Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	41.313,23 €	- €	- €	41.313,23 €	Nein	60.3 FD Hochbau	KONE GmbH	offen	Nein	Die Vorlage wurde in der 54. Magistratssitzung am 03.05.23 zurückgestellt. Nach ausführlicher Erläuterung des Vergabezentrums wurde festgestellt, dass die durch die Verwaltung festgelegte Aufteilung der Erläuterung entspricht.
VL-255/2022 + 1. Ergänzung	29.12.2022 + 18.04.2023	Ausschreibung der Dienstleistung "Anmietung von Geschwindigkeitsmessgeräten durch die Stadtpolizei Nidderau"	Öffentliche Ausschreibung /VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	22.015,00 €	- €	- €	22.015,00 €	Nein	30.2 FD Ordnungswesen	/B/A/ Technology Service GmbH	geschlossen	Nein	hier gibt es keine Schlussrechnung, da die Anmietung durch Monatsrechnungen erfolgt. Es wurde ein Dienstleistungsvertrag über mehrere Jahre geschlossen.
VV-54/2022 + 1. Ergänzung	17.11.2022 + 16.01.2023	Vergabe von sechs digitalen Outdoordisplays; 1. Ergänzung: Gremienmitteilung zur Notstromversorgung	Öffentliche Ausschreibung /VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	101.070,27 €		100.059,58 €	1.010,69 €	Ja	FB 10.6 FD Digitalisierung und IT	ST Vitrinen Trautmann GmbH&Co.KG	geschlossen	Ja	Das Land Hessen fördert die Anschaffung obiger Displays mit einer Zuwendung in Höhe von 90.963,00 EUR.
VV-54/2022 + 2. Ergänzung	17.11.2022 + 04.05.2023	Vergabe von sechs digitalen Outdoordisplays; 2. Ergänzung: Vergabe der Fundamentherstellung für sechs digitale Outdoordisplays	Freihändige Vergabe	15.643,19 €	- €	10.162,17 €	5.481,02 €	Ja	FB 10.6 FD Digitalisierung und IT	Honeker & Schnaidt GmbH	geschlossen	Ja	
VL-120/2022 + 1. Ergänzung + 2. Ergänzung + 3. Ergänzung	19.05.2022 + 29.07.2022 + 19.10.2022 + 03.05.2023	Beschlussvorlage: Terrassenüberbauung Rathaus zu drei Büroräumen; Freigabe Ausschreibung und Bieter; 1. Ergänzung: Gremienmitteilung vom 27.07.2022; 2. Ergänzung: Beauftragung Terrassenüberbauung Rathaus 3. Ergänzung: Nachtragsangebot	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	133.280,00 €	10.683,89 €	143.963,89 €	- €	Ja	60.3 FD Hochbau	Holzbau Mohebbi	geschlossen	Ja	Aus optischen und baukonstruktiven (Wärmeschutz) Gründen soll nun auch die bestehende Balkonbrüstung, auf der die Erweiterung aufgesetzt wurde, außen bis zum auskragenden Fassadenelement im Erdgeschoss mit Eternitplatten verkleidet werden.

Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro

VW-5/2021 1. Ergänzung	09.08.2023	Neugestaltung Bahnhofsumfeld Bahnhof Nidderau Ostheim; hier: Planungen gem. HOAI, LP 1-4 -Planung der technischen Ausrüstung - Straßenbeleuchtung und Stromversorgung -Tragwerksplanung - Stützwand, Rampe und Treppe -Objektplanung Ingenieurbauwerke Wasserver- und -entsorgung	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag	31.329,86 €	- €	- €	31.329,86 €	Nein	70.2 FD ÖPNV	Ingenieurbüro StadtLandBahn	offen	Nein	50% der Kosten werden an den RMV in Form einer Rückerstattung weitergereicht. Kein Angebotsvergleich, denn der RMV hat das Fachbüro als kompetent und zielführend für förderwürdige Anträge beim Fördergeber angepriesen und ins Verfahren gebracht ; für solche Planungen gibt es laut Erfahrungen des RMV kaum kompetente Fachbüros gibt für fachlich gute Überplanungen von Bahnhofsgelände mit weiterführenden Ideen für die DB; Planungsauftrag aus 2021 über Leistungsphasen 1-4 ist abgeschlossen
VW-5/2021 2. Ergänzung	15.12.2023	Neugestaltung Bahnhofsumfeld Bahnhof Nidderau Ostheim; hier: Leistungsphasen 1-4 --Planung der technischen Ausrüstung - Straßenbeleuchtung und Stromversorgung -Tragwerksplanung - Stützwand, Rampe und Treppe -Objektplanung Ingenieurbauwerke Wasserver- und -entsorgung	Freihändige Vergabe	39.743,89 €	- €	- €	39.743,89 €	Nein	70.2 FD ÖPNV	Ingenieurbüro StadtLandBahn	offen	Nein	50% der Kosten werden an den RMV in Form einer Rückerstattung weitergereicht. Kein Angebotsvergleich, denn der RMV hat das Fachbüro als kompetent und zielführend für förderwürdige Anträge beim Fördergeber angepriesen und ins Verfahren gebracht ; für solche Planungen gibt es laut Erfahrungen des RMV kaum kompetente Fachbüros gibt für fachlich gute Überplanungen von Bahnhofsgelände mit weiterführenden Ideen für die DB

Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro

VV-5/2021 3. Ergänzung	18.12.2023	Neugestaltung Bahnhofsumfeld Bahnhof Nidderau Ostheim; hier: Leistungsphasen 5-8 --Planung der technischen Ausrüstung - Straßenbeleuchtung und Stromversorgung -Tragwerksplanung - Stützwand, Rampe und Treppe -Objektplanung Ingenieurbauwerke Wasserver- und -entsorgung	Freihändige Vergabe	79.266,25 €	- €	- €	79.266,25 €	Nein	70.2 FD ÖPNV	Ingenieurbüro StadtLandBahn	offen	Nein	50% der Kosten werden an den RMV in Form einer Rückerstattung weitergereicht. Kein Angebotsvergleich, denn der RMV hat das Fachbüro als kompetent und zielführend für förderwürdige Anträge beim Fördergeber angepriesen und ins Verfahren gebracht; für solche Planungen gibt es laut Erfahrungen des RMV kaum kompetente Fachbüros gibt für fachlich gute Überplanungen von Bahnhofsgelände mit weiterführenden Ideen für die DB
2021/0080 + 1. Ergänzung	20.01.2021 + 19.10.2022	Errichtung einer 5-gruppigen Kita in Heldenbergen - Vergabe HLS Planung und Elektroplanung; hier: HLS-Planung 1. Ergänzung: Auftragserrhöhung HLS- Planung Achtung: Vorlage wurde nicht freigegeben! Siehe weitere Ergänzungen	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	66.945,44 €	247.089,61 €	- €	314.035,05 €	Nein	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	Techplan Behm Ingenieur GmbH & Co. KG			Das Angebot beinhaltet zusätzlich zur Planungsleistung für die Aufstockung für Wohnungsbau, die Planung der Ausstattung der Kita mit einer Lüftungsanlage, die Planung der gemeinsamen Wärmeversorgung mit der benachbarten Kita Alle Mitte, die Umbaumaßnahmen, die notwendig werden sowie die Voruntersuchung für die Erdwärmennutzung.
2021/0080 2. Ergänzung	23.03.2023	Errichtung einer 5-gruppigen Kita in Heldenbergen - Vergabe HLS Planung und Elektroplanung; hier: HLS-Planung 2. Ergänzung: Auftragserrhöhung HLS- Planung	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	66.945,44 €	194.307,61 €	- €	261.253,05 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Techplan Behm Ingenieur GmbH & Co. KG	offen	Nein	Durch Prüfung und Herausnehmen der anrechenbaren Kosten anteilig für die Erneuerung der Heizungsanlage Bestand- Kita Allee Mitte hat sich die zu erhöhende Auftragssumme geändert.
2021/0080 + 3. Ergänzung	20.01.2021 + 20.09.2023	Errichtung einer 5-gruppigen Kita in Heldenbergen - Vergabe HLS Planung und Elektroplanung; hier: Elektro- Planung 3. Ergänzung: Auftragserrhöhung HLS- Planung	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	43.619,87 €	94.000,69 €	- €	137.620,56 €	Nein	FB 60 Fachbereichsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen	Elektroplanungsbüros Will GmbH & Co. KG	offen	Nein	Vorlage wurde nicht frei gegeben!!!

**Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro**

2021/0080 4. Ergänzung	10.10.2023	Errichtung einer 5-gruppigen Kita in Heldenbergen - Vergabe HLS Planung und Elektroplanung; hier: Elektro-Planung 4. Ergänzung: Auftragsserhöhung HLS-Planung	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	- €	87.119,66 €	- €	87.119,66 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Elektroplanungsbüros Will GmbH & Co. KG	offen	Nein	Vorlage wurde nicht frei gegeben!!!
2021/0080 5. Ergänzung	23.10.2023	Errichtung einer 5-gruppigen Kita in Heldenbergen - Vergabe HLS Planung und Elektroplanung; hier: Elektro-Planung; hier: 2. Ergänzung Honorarerhöhung Elektroplanung Neubau Kita Heldenbergen	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	43.619,87 €	80.893,96 €	- €	124.513,83 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Elektroplanungsbüros Will GmbH & Co. KG	offen	Nein	
VV-228/2022 + 1. Ergänzung	22.11.2022 + 08.05.2023	Ortsdurchfahrt Eichen, Niddertalstraße (K851), Herstellung eines Fußgängerüberweges (FGÜ); hier: Tiefbauarbeiten; 1. Ergänzung: Mitteilungsvorlage	Freihändige Vergabe / Aufträge nach Jahres LV	12.500,00 €	- €	11.493,96 €	1.006,04 €	Ja	FB 40.2 FD Straßenbau 30.4 FD Straßenverkehrsbehörde	Wismer-Bau GmbH	geschlossen	Ja	Invest 921-541-5 Beleuchtung Fußgängerüberweg Nidderau Eichen
VV-228/2022	22.11.2022	Ortsdurchfahrt Eichen, Niddertalstraße (K851), Herstellung eines Fußgängerüberweges (FGÜ); hier: Straßenbeleuchtung	Freihändige Vergabe / Auftrag auf Basis Konzessionsvertrag	12.500,00 €	- €	- €	12.500,00 €	Nein	FB 40.2 FD Straßenbau	Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (OVAG)	offen	Ja	Konzessionsvertrag. Die OVAG ist Betreiberin des Straßenbeleuchtungsnetz es.
VV-228/2022 2. Ergänzung + 3. Ergänzung	13.06.2023 + 10.10.2023	Ortsdurchfahrt Eichen, Niddertalstraße (K851), Beleuchtung des geplanten Fußgängerüberweges (FGÜ); 3. Ergänzung: Auftragsserhöhung	Freihändige Vergabe / Aufträge nach Jahres LV / VOL	11.560,70 €	86,87 €	11.647,57 €	- €	Ja	40 FB Infrastruktur	Schilderwerk Beutha GmbH	geschlossen	Ja	Invest 921-541-5 Beleuchtung Fußgängerüberweg Nidderau Eichen
VV-19/2023	06.06.2023	Erneuerung der Drucker-Infrastruktur	Europaweite Ausschreibung / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	monatliche Leasingrate von 855,21€	- €	- €	- €	Nein	10 FB Zentrale Dienste	ekom21 - KGRZ Hessen	offen	Nein	Leasingvertrag
VV-20/2023 + 1. Ergänzung	12.06.2023 + 27.11.2023	Bodengutachten für Kunstrasenplätze im Stadtgebiet; 1. Ergänzung: Freigabe Schlussrechnung Bodengutachten für Kunstrasenplätze mit Kostenübersteigerung	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	12.387,90 €	1.463,70 €	13.851,60 €	- €	Ja	60.3 FD Hochbau	Büro Geo data Dipl. Geol. Stefan Horme	geschlossen	Nein	Aufgrund von etwas tieferen Bohrungen, Ergänzungsanalysen der Materialwerte und kleineren Verschiebungen bei den angesetzten Massewerten übersteigt bei jedem begutachtenden Platz die Einzelrechnung etwas die Angebotssumme und damit die Gesamtabschlussrechnung die Auftragssumme.

**Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro**

VV-21/2023	12.06.2023	Pflanzung neuer Bestattungsbäume - Friedhof Heldenbergen und Friedhof Ostheim hier: Friedhof Heldenbergen	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag	1.508,70 €	- €	2.252,72 €	- 744,02 €	Ja	60.5 FD Friedhof	Pflanzen Köhler GmbH	geschlossen	Ja	Rechnung 202341639 vom 10.11.2023 der Firma Köhler Pflanzen GmbH. Bäume wurden zwischenzeitlich vom Bauhof gepflanzt, in GeoAs eingepflegt und erste Bestattungen an den neuen Bäumen fanden bereits statt; Schlussrechnung höher als Auftragssumme, da ursprünglich geplante Bäume nicht lieferbar und benötigte Holzstelen nicht im Angebot enthalten waren.
VV-21/2023	12.06.2023	Pflanzung neuer Bestattungsbäume - Friedhof Heldenbergen und Friedhof Ostheim hier: Friedhof Ostheim	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag	1.610,35 €	- €	2.077,56 €	- 467,21 €	Ja	60.5 FD Friedhof	Pflanzen Köhler GmbH	geschlossen	Nein	Rechnung 202341639 vom 10.11.2023 der Firma Köhler Pflanzen GmbH. Bäume konnten noch nicht gepflanzt werden, da das Feld voller alter Fundamente war. Das Feld wurde inzwischen bearbeitet, aufgrund der Witterungsverhältnisse aber noch nicht fertig gestellt. Schlussrechnung höher als Auftragssumme, da ursprünglich geplante Bäume nicht lieferbar und benötigte Holzstelen nicht im Angebot enthalten waren.
VV-22/2023	14.06.2023	Beauftragung Contracting- Orientierungsberatung Ostheim	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag	17.136,00 €	- €	- €	17.136,00 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Kapitel Unternehmensberatung aus Bruchköbel	offen	Nein	
VV-23/2023	16.06.2023	Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Bauamt MKK-SN 136	Freihändige Vergabe - Vergabe nach Angebotsvergleich	37.925,00 €	- €	- €	37.925,00 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Volvo Autohaus Amthauer	offen	Nein	Vorlage am 26.06.2023 zurückgezogen; Siehe neue Vorlage VV-30/2023; Wurde in Leasing-Vertrag geändert
VV-24/2023	27.06.2023	Leasing Lasergerät zur Herstellung der Erinnerungsplaketten und Schilder = Vorlage zurückgestellt wegen Abstimmungsbedarf	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag	18.459,95 €	- €	- €	18.459,95 €	Nein	60.5 FD Friedhof	Firma trotec		Nein	Kosten in 2023 Brutto: 3.537,71 €, Kosten in den Jahren 2024 bis 2027 jeweils 3.730,56 €; Auftrag wurde zurück gestellt
VV-24/2023 1. Ergänzung	12.07.2023	Leasing Lasergerät zur Herstellung der Erinnerungsplaketten und Schilder	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag	18.459,95 €	- €	- €	18.459,95 €	Nein	60.5 FD Friedhof	Firma trotec	offen	Nein	Kosten in 2023 Brutto: 3.537,71 €, Kosten in den Jahren 2024 bis 2027 jeweils 3.730,56 €; Auftrag wurde zurück gestellt

**Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro**

VV-25/2023	27.06.2023	Vergabe der Standsicherheitsprüfungen an Straßenlampe Masten 2023	Freihändige Vergabe / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	72.384,13 €	- €	70.620,79 €	1.763,34 €	Ja	40 FB Infrastruktur	Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (OVAG)	geschlossen	Ja	Standsicherheitsuntersuchung	
VV-26/2023	28.06.2023	Vergabe Bodenbelagsarbeiten Kita Maria Merian	Freihändige Vergabe (Beschränkte Ausschreibung) / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	27.170,08 €	- €	- €	27.170,08 €	Nein	60.6 FD Gebäudemanagement	Firma Damian Werner	offen	Ja	Schlussrechnung steht noch aus	
VV-27/2023	04.07.2023	Erweiterung Urnenwand - Nidderau Eichen	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag	33.974,50 €	- €	33.974,50 €	- €	Ja	60.5 FD Friedhof	Firma ERKA SOLUTION	geschlossen	Ja		
VV-28/2023	12.07.2023	Vergabe Errichtung einer Zaunanlage am JUZ Blauhaus	Freihändige Vergabe - Vergabe nach Angebotsvergleich	12.643,16 €	- €	11.484,39 €	1.158,77 €	Ja	60.6 FD Gebäudemanagement	Zaun Jöckel	geschlossen	Ja		
VV-29/2023	12.07.2023	Nidderbad - Erweiterung des bestehenden Kassensystems und Erneuerung des Drehkreuzes hier: Erweiterung des bestehenden Kassensystems	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	65.105,57 €	- €	- €	65.105,57 €	Nein	60.2 FDL Bäderbetriebe	Eccos Pro GmbH	offen	Ja	Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	
VV-29/2023	12.07.2023	Nidderbad - Erweiterung des bestehenden Kassensystems und Erneuerung des Drehkreuzes hier: Erneuerung des Drehkreuzes	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	8.902,05 €	- €	- €	8.902,05 €	Nein	60.2 FDL Bäderbetriebe	Eccos Pro GmbH	offen	Ja	Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	
VV-30/2023 + 1. Ergänzung + 2. Ergänzung	12.07.2023 + 21.08.2023 + 23.10.2023	Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Bauamt MKK-SN 136; 1. Ergänzung: Mitteilungsvorlage: Erhöhung der Leasingrate 2. Ergänzung: Mitteilungsvorlage: Angebot und Anschaffungspreis unverändert, Leasingrate erhöht	Freihändige Vergabe - Vergabe nach Angebotsvergleich	32921,45 € optional: Leasingrate von 363,03 €			erhöhte Leasingrate 419,89 €	- €	- €	Nein	60.3 FD Hochbau	Volvo Autohaus Arthauer	offen	Nein
VL-145/2022 + 1. Ergänzung + 2. Ergänzung + 3. Ergänzung	11.07.2022 + 24.10.2022 + 17.07.2023 + 29.11.2023	Beschlussvorlage: Raumakustische Ertüchtigung Mehrzweckhalle Erbstadt, Antrag SPD Erbstadt- Ortsbeiratsmitglieder 1. Ergänzung: Mitteilungsvorlage: Gremienmitteilung vom 21.10.2022 2. Ergänzung: Mitteilungsvorlage: kein neuer Sachstand 3. Ergänzung: Auftragserteilung	Freihändige Vergabe / VqV / UVq0 i.V.m. HVTG - Vergabe nach Angebotsvergleich	19.837,30 €	- €	19.837,30 €	- €	Ja	60 FBL Stadtentwicklung und Bauwesen 60.6 FD Gebäudemanagement	Tschuschke	geschlossen	Ja		

Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro

VV-31/2023 + 1. Ergänzung + 2. Ergänzung + 4. Ergänzung	17.07.2023 + 05.10.2023 + 13.10.2023 + 20.12.2023	Baugebietsentwicklung Mühlweide II, Beauftragung Archäologische Voruntersuchungen; 1. Ergänzung Auftragserhöhung; 2. Ergänzung: Gremienmitteilung ; 4. Ergänzung: weitere Nachbeauftragung Archäologische Untersuchungen	Beschränkte Ausschreibung / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	10.679,06 €	346.670,80 € 37.627,80 €	- €	394.977,66 €	Nein	60.3 FD Hochbau	SPAU GmbH	offen	Nein	Vom Landesamt für Denkmalpflege wurden weitere Archäologische Untersuchungen zur Baugebietsentwicklung Mühlweide II gefordert.; Durch das Landesamt für Denkmalpflege wurde auf der Grundlage der nun freigelegten Befunde der Voruntersuchung entschieden, dass im westlichen Baugebietsbereich eine flächige Sondierung des Bodens erfolgen muss. Es ist sinnvoll und üblich, diese weiteren Arbeiten fortlaufend in der Hand einer Ausgrabungsfirma zu belassen, da so die Kontinuität und die Gesamtdokumentation der Funde sichergestellt ist.
VV-31/2023 3. Ergänzung	13.11.2023	Baugebietsentwicklung Mühlweide II, Nachbeauftragung Archäologische Untersuchungen; Gremienmitteilung vom 13.10.2023	Beschränkte Ausschreibung / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	17.826,53 €	- €	- €	17.826,53 €	Ja	60.3 FD Hochbau	Dillmann GmbH	geschlossen	Ja	Nach Vorgabe vom Amt für Denkmalschutz und der Oberen Denkmalschutzbehörde wurden weitere Archäologische Arbeiten notwendig, die weiterführend durch Baggerarbeiten durch die Firma Dillmann auf Grundlage des vorliegenden Angebotes begleitet wurden.
MI-62/2023 + 1. Ergänzung	20.07.2023 + 02.11.2023	Mitteilungsvorlage: LEADER / Regionalbudget-Förderung für Premiumwanderweg Nidderau	Freihändige Vergabe	19.820,00 €	2.798,00 €	22.618,00 €	- €	Ja	10.7 FD Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Naturpark Hessischer Spessart	geschlossen	Ja	Erstellung Spessartfährte an Naturpark gebunden; Vergabeentscheidung Magistrat entfiel
VV-32/2023	31.07.2023	Vergabe neue Innentüren Kita Maria Meria	Öffentliche Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	57.519,84 €	- €	- €	57.519,84 €	Nein	60.6 FD Gebäudemanagement	Damian Werner	offen	Nein	
VV-33/2023	01.08.2023	Kauf von Sonnenschirmen für den Garten	Freihändige Vergabe - Vergabe nach Angebotsvergleich	17.694,29 €	- €	- €	17.694,29 €	Nein	50.5 FD Kinderbetreuungseinrichtungen	Bartsch und Hieber	offen	Nein	Sonnenschirme werden im Laufe des Jahres geliefert.
VV-34/2023 + 1. Ergänzung	04.08.2023 + 30.08.2023	Freiflächengestaltung Hächster Straße Eichen - Vergabe Architektenleistung 1. Ergänzung: Auftragserteilung nach Gremienmitteilung	Beschränkte Ausschreibung / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	36.239,54 €	- €	- €	36.239,54 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Kirschenlohr Garten- und Landschaftsplanung	offen	Ja	
VV-35/2023	09.08.2023	Nidderbad - Anschaffung eines neuen Schwimmbeckens-Reinigungsroboters für das Hallenbad	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag	10.710,00 €	- €	10.710,00 €	- €	Ja	60.2 FDL Bäderbetriebe	Mariner 3S	geschlossen	Ja	

**Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro**

VV-36/2023 + 1. Ergänzung	09.08.2023 + 16.10.2023	Gehwegerstellung auf dem Friedhof in Heldenbergen; 1. Ergänzung: Zuwegung zu neuen Grabfeldern zur unfallfreien Begehung - Mehrkosten	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	9.528,09 €	537,48 €	10.065,57 €	- €	Ja	60.5 FD Friedhof 30.2 FD Ordnungswesen	Wismer-Bau GmbH	geschlossen	Ja	Weiterhin wurde die Preisgleitklausel an das 3. Quartal 2023 angepasst und erhöht sich ebenfalls von 18,4 % auf 19 %.
VV-37/2023	16.08.2023	Bürgerservice 24/7 - Beauftragung Ausweiterterminal, ink. Glasdach	Freihändige Vergabe	35.362,75 €	- €	34.797,50 €	565,25 €	Ja	FD Zentrale Dienste	LockTec GmbH	geschlossen	Ja	Differenz ergibt sich aus den Wartungskosten für 2024, die noch nicht berechnet wurden.
VV-38/2023	16.08.2023	Leasingvertrag Dienstfahrzeug Rathaus, Auftragserteilung	Freihändige Vergabe	monatliche Leasingrate von 419,89 €	- €	- €	- €	Nein	10 FB Zentrale Dienste	Volvo Autohaus Amthauer	offen	Nein	Leasingvertrag
VV-39/2023	25.08.2023	Neubau Kita Heldenbergen Beauftragung Netzanschluss ovag	Freihändige Vergabe / VgV / UVgO i.V.m.HVTG	41.615,59 €	- €	- €	41.615,59 €	Nein	60.3 FD Hochbau	ovag Netz GmbH	offen	Nein	
VV-40/2023 + 1. Ergänzung	28.08.2023 + 13.11.2023	Neuanschaffungen Weihnachtsbeleuchtung; 1. Ergänzung: Mehrkosten	Freihändige Vergabe / VgV / UVgO i.V.m.HVTG	17.269,18 €	1.048,36 €	18.317,54 €	- €	Ja	10.7 FD Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Firma Essert	geschlossen	Ja	Weihnachtsbäume 6.264,51 € Altstadt Windecken 11.004,67 €
VV-41/2023	28.08.2023	Bürgerservice 24/7 - Beauftragung Outdoor-Bürgerterminal Rathaus	Freihändige Vergabe	21.793,66 €	- €	21.793,66 €	- €	Ja	FD Zentrale Dienste	WES Systeme Electronic GmbH	geschlossen	Nein	
VV-42/2023 + 1. Ergänzung	01.09.2023 + 21.11.2023	Beauftragung Parkplatzweiterung und Asphaltarbeiten Zufahrt, Feldweg hinter dem Friedhof Heldenbergen 1. Ergänzung: Mehrkosten	Öffentliche Ausschreibung / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	36.890,00 €	11.106,39 €	47.996,39 €	- €	Ja	60.5 FD Friedhof	Senzel Tief- und Straßenbau GmbH	geschlossen	Ja	Aufgrund von nicht vorhersehbarer Mehrarbeit und daraus resultierenden Mehrmengen sind zusätzliche Kosten entstanden. Weiterhin wurde vor Ort entschieden, dass entgegen des Ursprungsangebotes beide vorhandenen Flügeltore wieder eingebaut werden.
VV-44/2023	04.09.2023	Ersatzbeschaffung MKK-SN 130 = Vorlage zurückgestellt	Öffentliche Ausschreibung / VgV / UVgO i.V.m.HVTG	61.328,16 €	- €	- €	61.328,16 €	Nein	60.4 FD Bauhof und WSS	Autohaus Staaf GmbH			Keine Vergabe an Firma Staaf
VV-44/2023 1. Ergänzung	25.09.2023	Ersatzbeschaffung MKK-SN 130 Vergabe nach Mitteilung des Vergabezentrums	Öffentliche Ausschreibung / VgV / UVgO i.V.m.HVTG	53.980,00 €	- €	- €	53.980,00 €	Nein	60.4 FD Bauhof und WSS	Auto-Fliegl GmbH	offen	Nein	Lieferung im Oktober 2024
VV-45/2023	05.09.2023	Erneuerung Heizungsanlage Kita Allee Mitte, Beauftragung Planung	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag	54.685,41 €	- €	- €	54.685,41 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Techplan Behm Ingenieur GmbH & Co. KG	offen	Nein	
VV-46/2023	06.09.2023	Erweiterung Rathaus - Auftragsvergabe Vorentwurfsplanung Wurde nicht beauftragt --> siehe 1. Ergänzung	Europaweite Ausschreibung / VgV / UVgO i.V.m.HVTG - Vergabe nach Angebotsvergleich		- €	- €	- €	Nein	60.3 FD Hochbau	Planungsgesellschaft CNK	geschlossen	Nein	Wurde nicht beauftragt -- > siehe 1. Ergänzung

Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro

VV-46/2023 + 1. Ergänzung	22.01.2024	Erweiterung Rathaus - Auftragsvergabe Vorentwurfsplanung	Europaweite Ausschreibung / VgV / UVgO i.V.m.HVTG - Vergabe nach Angebotsvergleich	26.157,58 €	- €	- €	26.157,58 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Essmann - Gärtner - Nieper	offen	Nein	Auftrag VV-26/2023 Planungsgesellschaft CNK wurde nicht vergeben. Auftrag Vergabe gem. 1. Ergänzung
VV-47/2023	06.09.2023	Neubau Kita Heldenbergen + Kita Alle Mitte - Vergabe Erdwärmesonden	Europaweite Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	293.465,22 €	- €	- €	293.465,22 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Erdwärme- und Brunnenbau Kie	offen	Nein	
VV-48/2023	06.09.2023	Neubau Kita Heldenbergen - Vergabe Sanitärinstallationsarbeiten	Europaweite Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	394.699,91 €	- €	- €	394.699,91 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Heise GmbH & Co.KG	offen	Nein	
VV-49/2023	06.09.2023	Neubau Kita Heldenbergen - Vergabe Lüftungsinstallationsarbeiten	Europaweite Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	289.898,93 €	- €	- €	289.898,93 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Diehl GmbH	offen	Nein	
VV-50/2023	06.09.2023	Verkehrssicherungsmaßnahme entlang der Bahnlinie zwischen Heldenbergen und Eichen		59.000,00 €	- €	88.580,03 €	29.580,03 €	Ja	70.1 FD Umweltschutz und Wald	Wolf Biomasse & Landschaftspflege GmbH	geschlossen	Ja	Über Hessen Forst ausgeschrieben; Schlussrechnung höher, da mehr Bäume zu fällen waren als ursprünglich vorgesehen
VV-51/2023	06.09.2023	Willi Salzmann Halle, Vergabe neue Trennwandanlage	Freihändige Vergabe/ VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	43.615,58 €	- €	- €	43.615,58 €	Nein	60.6 FD Gebäudemanagement	Dorma Hüppe	offen	Nein	
VV-52/2023	20.09.2023	Neubau Kita Heldenbergen - Vergabe Heizungsinstallationsarbeiten	Europaweite Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	401.670,86 €	- €	- €	401.670,86 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Fred Energie GmbH	offen	Nein	
VV-53/2023 + 1. Ergänzung	20.09.2023 + 17.10.2023	Fremdvergabe Grabarbeiten; 1. Ergänzung: Vertragsstrafe für Nichterledigung	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	63.599,55 € jährlich	- €	- €	- €	Nein	60.5 FD Friedhof 30 FBL Ordnungswesen	Martin Buss, Garten- und Grabpflege	offen	Nein	1. Ergänzung: Die Vertragsstrafe für Nichterledigung wird auf 500,00 € angepasst. Die Firma Martin Buss Garten- und Grabpflege erhält nach Abgabe des günstigsten Angebots Zuschlag und hat zum 01.11.2023 bis zum 31.10.2026 einen neuen Vertrag über die Grabherstellung abgeschlossen. Der Vertrag verlängert sich automatisch um 12 Monate, sofern der Vertrag nicht innerhalb der Frist gekündigt wird. Rechnungen stellt Firma Buss in regelmäßigen Abständen
VV-54/2023	04.10.2023	Neubau Kita Heldenbergen - Vergabe Elektroinstallationsarbeiten	Europaweite Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	703.744,13 €	- €	- €	703.744,13 €	Nein	60.3 FD Hochbau	TASK Technische Anlagen-Service & Kommunikationstechnik GmbH	offen	Nein	

**Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro**

VL-227/2022 + 1. Ergänzung + 2. Ergänzung + 3. Ergänzung + 4. Ergänzung	24.10.2022 + 24.10.2022 + 02.11.2022 + 21.11.2022 + 04.10.2023	Beschlussvorlage: Bauleitplanung 2-22-0 Bebauungsplan Allee Süd 5. Bauabschnitt, hier: Aufstellungsbeschluss; 1. Ergänzung: Mitteilungsvorlage: Zukünftiges Baugebiet Allee Süd V. BA, Gremienmitteilung vom 18.10.2022; 2. Ergänzung: Beauftragung Aufstellung Bebauungsplan 3. Ergänzung: Mitteilungsvorlage: Gremienmitteilung vom 18.11.2022 4. Ergänzung: Beauftragung Aufstellung Bebauungsplan, Auftragserrhöhung	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag	40.505,95 €	23.104,50 €	- €	63.610,45 €	Nein	60.3 FD Hochbau FB 60 FBL Stadtentwicklung und Bauwesen	Planungsgruppe Thomas Egel	offen	Nein	Aufgrund der zeitlichen Enge und damit besonderen Dringlichkeit wird auf die Einholung von Vergleichsangeboten verzichtet, zumal die Kalkulationsgrundlage über die HOAI erfolgen muss und damit wenig Kostenspielraum lässt. Die Planungsgruppe Egel ist dem Fachbereich bekannt und für die Anforderungen besonders geeignet.
VV-55/2023	13.10.2023	Vergabe Montage/Demontage und Einlagerung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung 2023	Freihändige Vergabe / Aufträge nach Jahres LV - Vergabe nach Angebotsvergleich	15.664,09 €	- €	14.550,37 €	1.113,72 €	Ja	10.7 FD Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	eCon GmbH & Co.KG	geschlossen	Ja	
VV-52/2022 + 1. Ergänzung	02.11.2022 + 13.10.2023	Vergabe der Stromlieferung für alle städtischen Einrichtungen und Straßenbeleuchtung an die OVAG; 1. Ergänzung: Fortschreibung des zuletzt vereinbarten Strombeschaffungsmodells aus 2023 (VV-52-2022)	Freihändige Vergabe	monatliche Abrechnungen, verbrauchs- abhängig	- €	- €	- €	Nein	FB 60 FBL Stadtentwicklung und Bauwesen 60.6 FD Gebäudemanagement	Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (OVAG)	geschlossen	Ja	Firma OVAG hat die Sonder-Stromlieferverträge mit der Stadt Nidderau zum 31.12.2022 gekündigt. Angebot vom 26.10.2022 von OVAG für ein alternatives Strombeschaffungsmodell für 2023, welches speziell für Kommunen entwickelt wurde.
VV-56/2023	18.10.2023	Auftragsvergabe Rahmenvertrag Straßenreparaturen 2023 und 2024 im Zuge der Breitbandverlegung	Öffentliche Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	745.035,20 €	- €	- €	745.035,20 €	Nein	40 FB Infrastruktur	Wisner-Bau GmbH	offen	Nein	noch in Arbeit
VV-57/2023	18.10.2023	Instandsetzung Löschwasserreservoir Eichen	Freihändige Vergabe / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	2.763,18 €	- €	2.763,18 €	- €	Ja	60.3 FD Hochbau	Kai Gerhardt-Bau GmbH	geschlossen	Nein	Ursprüngliche Auftragssumme: 35509,60 € Letztlich wurde hier nur die provisorische Abstützung frei gegeben und beauftragt
VV-58/2023	18.10.2023	Vergabe Stadtklimaanalyse	Öffentliche Ausschreibung / VgV / UVg0 i.V.m. HVTG - Vergabe nach Angebotsvergleich	76.160,00 €	- €	- €	76.160,00 €	Nein	70.4 FD Klimaschutz	Müller BBM	offen	Nein	Die Fördermittel des Landes Hessen erlauben eine Höchstsumme von 72.947,00 Euro (brutto) für die Stadtklimaanalyse. Von dieser Höchstsumme werden 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, also 65.652,30€, durch die Förderung getragen werden. Demnach verbleiben bei der Stadt Nidderau 3.503 €.

Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro

VV-59/2023	24.10.2023	Motor-Reparatur Unimog MKK-SN 158	Freihändige Vergabe / VgV / UVg0 i.V.m. HVTG - Vergabe nach Angebotsvergleich	13.489,60 €	- €	- €	13.489,60 €	Nein	60.4 FD Bauhof und WSS	Sauer & Sohn	offen	Nein	Es handelt sich hier um ein Richtpreisangebot. Es kann etwas höher oder niedriger ausfallen. Fertigstellung Frühjahr 2024
VV-60/2023	31.10.2023	Beschaffung des Kommandowagens - Feuerwehr Nidderau	Öffentliche Ausschreibung / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	67.904,39 €	- €	- €	67.904,39 €	Nein	FB 30.3 FD Feuerwehr	Autohaus Staaf GmbH	offen	Nein	Zuletzt im Januar mit der Fa. Staaf über den Stand gesprochen. Die Fahrzeugversion Allrad, welche wir wollen, ist noch immer nicht bestellbar. Herr Staaf konnte mir auch noch nicht sagen wann das der Fall sein wird. Ab Bestellung dauert es ca. 12 Monate bis das Fahrzeug an uns gehen kann.
VV-62/2023	01.11.2023	Kauf eines Schleppers für den Forstbetrieb, Landschaftspflege und Bauhof	Freihändige Vergabe / VgV / UVg0 i.V.m. HVTG - Vergabe nach Angebotsvergleich	197.540,00 €	- €	- €	197.540,00 €	Nein	70.1 FD Umweltschutz und Wald	Raiffeisen Waren GmbH (Kassel)	offen	Nein	
VV-63/2023 + 1. Ergänzung	08.11.2023 + 11.12.2023	Erdarbeiten und Kabelverlegung für die E-Ladesäulen und einen Festplatzanschluss an der Nidderhalle in Eichen; 1. Ergänzung: Auftragserrhöhung	Freihändige Vergabe / Aufträge nach Jahres LV	12.135,33 €	1.410,73 €	13.546,06 €	- €	Ja	70.1 FD Umweltschutz und Wald	WA Bau Wismer GmbH Tief und Straßenbau	geschlossen	Ja	Die Erdarbeiten und das Verlegen der Kabel kosten 21.535,33 €. Davon würde die Firma Qwello 9.400 € übernehmen. Die Stadt Nidderau würde 12.135,33 € tragen. 1. Ergänzung: Auftragserrhöhung, da Kabelgraben breiter ausgeführt werden musste
VV-64/2023	13.11.2023	Neubau Kita Heldenbergen - Vergabe Kunststofffensterarbeiten	Europaweite Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	122.493,84 €	- €	- €	122.493,84 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Rieser GmbH	offen	Nein	
VV-65/2023	15.11.2023	Anschaffung neuer Tische und Stühle für die Kinder in der Kindertagesstätte An der Seife in Ostheim	Freihändige Vergabe - Vergabe nach Angebotsvergleich	13.292,93 €	- €	13.292,93 €	- €	Ja	50.5 FD Kinderbetreuungseinrichtungen	Stuhlfabrik Benneckenstein GMBH	geschlossen	Ja	
VV-66/2023	15.11.2023	Anschaffung neuer Garderoben Spinde für die Kinder in der Kindertagesstätte An der Seife in Ostheim	Freihändige Vergabe - Vergabe nach Angebotsvergleich	30.877,35 €	- €	30.660,29 €	217,06 €	Ja	50.5 FD Kinderbetreuungseinrichtungen	Schreinerei Emmerich	geschlossen	Ja	
VV-67/2023	15.11.2023	Neubau Kita Heldenbergen - Vergabe Zimmerarbeiten	Europaweite Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	195.042,79 €	- €	- €	195.042,79 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Holzbau Ernst GmbH	offen	Nein	
VV-68/2023	17.11.2023	Neubau Kita Heldenbergen - Vergabe Metallbauarbeiten Fenster und Türen	Europaweite Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	426.286,56 €	- €	- €	426.286,56 €	Nein	60.3 FD Hochbau	DR Metallbau GmbH	offen	Nein	

**Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro**

VV-69/2023	20.11.2023	Anschaffung neuer Garderoben Spinde für die Kinder in der Kindertagesstätte Maria Merian in Ostheim	Freihändige Vergabe - Vergabe nach Angebotsvergleich	43.640,69 €	- €	- €	43.640,69 €	Nein	50.5 FD Kinderbetreuungseinrichtungen	Schreinerei Emmerich	offen	Nein	
VV-70/2023	22.11.2023	Beauftragung der eAkte Office (Dokumentenmanagementsystem und Langzeitarchivierung)	Freihändige Vergabe / VgV / UVg0 i.V.m. HVTG	55775,30 € einmalig 33.474,14 € jährliche Kosten	- €	- €	- €	Nein	10 FB Zentrale Dienste	ekom21 - KGRZ Hessen	offen	Nein	Eine Beauftragung der ekom21 kann im Rahmen eines sogenannten Inhouse-Geschäfts erfolgen, so dass eine Ausschreibung nicht notwendig ist. Der Personalrat ist gemäß der Beteiligungsrechte nach HPVG einzubeziehen.
VL-71/2023 + 1. Ergänzung	19.04.2023 + 20.06.2023	Freigabe der Ausschreibung für die Beschaffung eines Minibaggers; 1. Ergänzung: Ersatzbeschaffung eines Minibaggers	Öffentliche Ausschreibung / VOL - Vergabe nach Angebotsvergleich	33.915,00 €	- €	33.915,00 €	- €	Ja	60.4 FD Bauhof und WSS	Zeppelin Baumaschinen GmbH	geschlossen	Ja	
VV-72/2023	27.11.2023	Neubau Kita Heldenbergen - Vergabe Dachdeckerarbeiten	Europaweite Ausschreibung / VOB - Vergabe nach Angebotsvergleich	252.413,99 €	- €	- €	252.413,99 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Erich Vogler GmbH & Co.KG	offen	Nein	
2019/0507 + 1. Ergänzung	07.11.2019 + 28.11.2023	Vergabe Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistung (von 2020 bis 2023, abgeschlossen, mit der zweimaligen Option auf Verlängerung für 1 Jahr)	Freihändige Vergabe/VOL	ca. 190.000,00 €	- €	- €	- €	Nein	60.6 FD Gebäudemanagement	Lorenz	offen	Nein	Der Vertrag über die Hausmeisterdienstleistungen in den Bürgerhäusern mit Fa. Lorenz, wird um 1 Jahr bis zum 31.12.2024 verlängert.

Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro

VV-73/2023	28.11.2023	Begrüßungsschilder "Willkommen in Nidderau" im neuen Design	Freihändige Vergabe / VgV / UVg0 i.V.m. HVTG - Vergabe nach Angebotsvergleich	10.698,10 €	630,70 €	11.328,80 €	- €	Ja	10.7 FD Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	2D-Werbetechnik	geschlossen	Nein	Für den Fall, dass eine Montage aus Kapazitätsgründen nicht durch den städtischen Bauhof erfolgen kann oder sich bei der Umsetzung noch die Notwendigkeit von Anpassungen an den Schilderanlagen ergeben, wird die Verwaltung ermächtigt, Anpassungen bis zu einem Volumen von 5.000 € ohne erneute Beschlussfassung zu beauftragen. Dem Magistrat ist hierüber zu berichten. Schilderanlagen wurden durch 2D-Werbetechnik vormontiert und an den Bauhof geliefert. Schilder müssen noch durch Bauhof an den Standorten montiert werden.
VV-74/2023	29.11.2023	Notwendige Digitalisierung von rechtsgültigen Bebauungsplänen für GeoAs sowie für die Internetseite der Stadt Nidderau	Freihändige Vergabe / Planungsauftrag	16.945,96 €	- €	- €	16.945,96 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Müller & Richter Informationssysteme	offen	Nein	Aufgrund der bisherigen Zusammenarbeit und der aktuell laufenden Betreuung durch die Fa. Müller und Richter, wurde auf eine weitere Angebotsanforderung verzichtet.
VV-75/2023	29.11.2023	Vergabe des artenschutzrechtlichen Gutachtens im Flurbereinigungsgebiet VF 2531 Nidderau- Uferrandstreifen, Radwege, Brücke, Hundewiese	Öffentliche Ausschreibung / VOB	54.397,28 €	- €	- €	54.397,28 €	Nein	70.1 FD Umweltschutz und Wald	Planungsbüro ISA Ingenieure für Städtebau und Architektur	offen	Nein	Die Erstellung eines artenschutzrechtlichen Gutachtens für das Flurbereinigungsgebiet VF 2531 wurde über das Vergabezentrum in Bad Vilbel ausgeschrieben. Das Planungsbüro ISA Ingenieure für Städtebau und Architektur hat als einziger Interessent ein Angebot abgegeben. Gutachten ist vergeben und wird über das ganze Jahr 2024 erarbeitet.
VV-76/2023	01.12.2023	Auftragsvergabe Spielgeräte für den Spielplatz Pfaffenhof/ Erbstadt	Freihändige Vergabe / VOB	28.496,06 €	- €	- €	28.496,06 €	Nein	60.4 FD Bauhof und WSS	Kompan GmbH	offen	Nein	Noch im Gremienlauf

**Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro**

VV-77/2023	04.12.2023	Vertrag über die Gaslieferung der städtischen Liegenschaften	Freihändige Vergabe	monatliche Abrechnungen, verbrauchsabhängig	- €	- €	- €	Nein	60.6 FD Gebäudemanagement	Gasversorgung Main-Kinzig GmbH	geschlossen	Ja	Die Gasversorgung der städtischen Liegenschaften erfolgt für die Kalenderjahre 2024 und 2025 über die Gasversorgung Main-Kinzig GmbH.
VV-78/2023	06.12.2023	Planung und Erneuerung des Außengeländes KiTa Allee Süd - Vergabe Freiflächenplanung	Beschränkte Ausschreibung / Planungsauftrag - Vergabe nach Angebotsvergleich	19.776,85 €	- €	- €	19.776,85 €	Nein	60.3 FD Hochbau	Planungsbüro Dipl. Ing. Ralf Werneke	offen	Nein	
Betriebskommission													
VV-12/2022	02.03.2022	Neubau Kanalisation und Grundhafte Erneuerung / Umgestaltung Marktplatz im Stadtteil Windecken Vergabe der Beweissicherung und Beratung	freihändige Vergabe nach Angebots einholung (4 Angebote)	13.809,95 €	- €	13.713,58 €	96,37 €		Stadtwerke Nidderau	Sachverständigenbüro F. Stutz, Bruchköbel	geschlossen	Ja	
VV-19/2022	21.04.2022	Vergabe der EKVO-Untersuchung in Nidderau-Heldenbergen 2022 Kanal TV Untersuchung (Kanalreinigungs- und Kanalinspektionsarbeiten)	Öffentliche Ausschreibung	99.966,55 €	- €	100.697,20 €	-730,65 €		Stadtwerke Nidderau	Taunus Saugwagenbetrieb Peter Mag GmbH & Co. KG	geschlossen	Ja	
VV-21/2022	25.04.2022	Laborbedarf für Abwasseranalytik nach EKVO § 6 bzw. EKVO Anhang 3	freihändige Vergabe	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €		Stadtwerke Nidderau	Firma Macherney-Nagel	geschlossen	Ja	
VV-20/2022	22.04.2022	Umgestaltung Marktplatz Windecken, Erteilung des Bauauftrages	Öffentliche Ausschreibung	526.842,69 €	- €	- €	526.842,69 €		Stadtwerke Nidderau	Jökel Bau GmbH & Co.KG	offen	Ja	Schlussrechnung in Prüfung
VL-175/2022 3. Ergänzung	19.10.2022	Vergabe der freiberuflichen Leistungen zur Erstellung der ganzheitlichen generellen Generalentwässerungsplanung für das Stadtgebiet Nidderau im Jahr 2023 (GEP 2023)	beschränkte Ausschreibung	136.850,00 €	- €	- €	136.850,00 €		Stadtwerke Nidderau	Ing-Büro BGS Wasser	offen	Nein	Auftragsvergabe 2022 Ausführung 2023 + 2024
VL-232/2022 1. Ergänzung	08.12.2022	Kläranlage Erbstadt, Lieferung und Montage eines Phosphat-Fällmittel- und Gefahrstoff-Lagercontainers	Öffentliche Ausschreibung	46.767,12 €	- €	46.449,68 €	317,44 €		Stadtwerke Nidderau	H2Ortner GmbH	geschlossen	Ja	Auftragsvergabe 2022 Ausführung 2023
VV-1/2023	12.01.2023	Vergabe des Jahresleistungsvertrages für Tiefbauarbeiten der Stadtwerke Nidderau mit Beibehaltung der Preisleitklausel hier: Verlängerung des Jahresleistungsvertrages 2023 - 2025	öffentliche Ausschreibung	- €	Erhöhung nach Preisleitklausel	ohne Schlussrechnung	- €		Stadtwerke Nidderau	Wisner-Bau GmbH	geschlossen	nein	laufende Kosten bis 2025
VV-9/2023	01.03.2023	Vergabe der EKVO-Untersuchung in Nidderau-Windecken 2023 Kanal-TV-Untersuchung	öffentliche Ausschreibung	150.721,83 €	- €	147.360,91 €	3.360,92 €		Stadtwerke Nidderau	Wolf Umweltdienste GmbH	geschlossen	ja	

**Liste der Auftragsvergabe 2023
über 10.000,- Euro**

VV-10/2023	02.03.2023	Verwaltungsgebäude Stadtwerke Nidderau, Aufstockung der Containeranlage für weitere Büroarbeitsplätze	freihändige Vergabe	193.485,67 €	- €	196.872,11 €	-3386,44		Stadtwerke Nidderau	Hori, Gelnhausen	geschlossen	ja
VV-10/2023	02.03.2023	Verwaltungsgebäude Stadtwerke Nidderau, Aufstockung der Containeranlage für weitere Büroarbeitsplätze	freihändige Vergabe	16.403,34 €	- €	15.055,67 €	1.347,67 €		Stadtwerke Nidderau	Lorenz	geschlossen	ja