

Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Beschlussvorschlag in den Vorlagen im Beratungsgang nicht verändert wird. Abweichende Beschlüsse der befassenen Gremien können Sie den Anlagen, Niederschriften oder den Beschlussauszügen im Gremienportal entnehmen.



Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
AF-10/2022 1. Ergänzung	
Fachbereich:	60 FB Stadtentwicklung und Bauwesen
Fachdienst:	60.3 FD Hochbau
Sachbearbeiter/in:	Anke König
Datum:	21.02.2022

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	21.03.2022	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	07.04.2022	zur Kenntnis

Betreff:

Beantwortung Anfrage der FWG-Fraktion: Projektdatenblatt Kita Eichen

Beschlussvorschlag:

Die Anfrage der FWG-Fraktion wird mit anliegendem Schreiben beantwortet.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Sachdarstellung:

Anfrage der FWG-Fraktion:

Wie erklären sich die 3,7 Mio für die Kita Eichen?

Warum werden im Datenblatt 3,7 Mio als Investitionssumme angegeben obwohl die baureife Planung mit 2,5 Millionen (bzw. 2,8 Mio incl. Planungskosten) beschlossen wurde?

Welche Umstände haben zu einer Verteuerung geführt bzw. wie setzte sich die Summe zusammen?

Welche Nachtragsaufträge, die nicht bereits bei der baureifen Planung eingeplant/bekannt waren wurden erteilt oder müssen noch erteilt werden?

Sind mit dem Ansatz der Planungskosten in Höhe von 312.960,00 € alle Leistungsphasen abgedeckt?

Freigabe:

gez. Andreas Bär
Dezernatsleiter/in

gez. Bernd Dassinger
FB-Leiter/in

gez. Anke König
FD-Leiter/in / Sachbearbeiter/in

Anlage(n):

1. Beantwortung Anfrage FWG-Fraktion Projektdatenblatt Kita Eichen