

Fraktion CDU in der Stadtverordnetenversammlung

Antrag

Nr. 2021/187

Fraktionsvorsitz	Pavlos Stavridis
------------------	------------------

Beratungsfolge	Termin
Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen	31.08.2021
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Kultur	01.09.2021
Stadtverordnetenversammlung	08.11.2021

Antrag CDU: Kita Kunterbunt am Bürgerzentrum

Antragstext

Der Magistrat wird gebeten, zur Beschleunigung des Neubaus des Kindergartens hinter dem Bürgerzentrum

- alle hierzu notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, denen Vorrang vor allen anderen Bauvorhaben einzuräumen ist
- die Erstellung der Ausschreibung für die Auswahl eines Architekten zu beschleunigen
- nach Auswahl des Architekten diesen mit der gesamten weiteren Bauplanung und Abwicklung zu beauftragen, so dass nicht das städtische Bauamt die einzelnen Gewerke abarbeitet, sondern dies zentral über den Architekten läuft
- sofort die notwendigen Förderanträge zu stellen, zumindest anzukündigen
- mit dem Architekten abzustimmen, ob durch eine Modulbauweise die Genehmigungs- und/oder Bauphase verkürzt werden kann
- den Architekten zu beauftragen, zu prüfen, ob durch eine Aufteilung des Bauantrages in einerseits Kellergeschoss und zum anderen die weiteren Gebäudeteile eine Beschleunigung des Baugenehmigungsverfahrens und/oder der Bauausführung erreicht werden kann und dies dann entsprechend vornimmt
- den UPB ständig über die Maßnahme unterrichtet zu halten.

Begründung

Zu unserem großen Bedauern ist die Planung des neuen Kindergartens am Bürgerzentrum noch nicht recht vorangekommen. Der Kaufvertrag wurde im Februar 2020 geschlossen, derzeit läuft lediglich die Ausschreibung für den Architekten.

Da jedoch eine Vielzahl von Kindern dringend auf einen Kindergartenplatz wartet, wird bis zur Inbetriebnahme des neuen Kindergartens eine Übergangslösung durch mobile Elemente sichergestellt, deren Zeitdauer aber so knapp wie möglich gehalten werden muss.

Wir halten den Bau des neuen Kindergartens am Bürgerzentrum für absolut vorrangig und bitten deshalb den Magistrat, alles dafür zu tun, dass dieser Bau vorankommt.
Wir haben hierzu einzelne Maßnahmen aufgeführt, die gerne erweitert werden können, wenn sie der Beschleunigung des Projektes dienen.
Weitere Begründung mündlich.

Finanzielle Auswirkungen

Sind zu ermitteln

Oestrich-Winkel, 31.08.2021

Fraktionsvorsitz